



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 2353/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 48

48^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 17 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης ([e:Presence.gov.gr](https://e-presence.gov.gr)), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/384183/2900/13-11-2025 (ορθή επανάληψη 17/11/2025) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών με τηλεδιάσκεψη ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 1.110.006,97€ τακτοποιητικός ως προς εργασίες και μειωτικός κατά 24.628,25€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης (σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ) του 2ου υποέργου με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», προϋπολογισμός: 1.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» / ΣΑΕΠ001-1, κωδικός ΟΠΣ: 5029222, κ.ε.: 2018ΕΠ00110041, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/359159/7120/10-11-2025** εισήγηση του

Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη Νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση των Δημ. Έργων και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμοδίων Οργάνων, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Την αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ. αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. Την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13.06.2025 απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.06.2025 απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος περί επανατοποθέτησης-τοποθέτησης προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4168/30-10-2018 (ΑΔΑ:Ω68Ζ7Λ6-Θ3Ι) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5029222 και ενάρημο 2018ΕΠ00110041 στη ΣΑ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
8. Την υπ' αριθμ 53645/21-05-2019 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΛΘΡ465ΧΙ8-ΑΘΔ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ 0011, της Πράξης : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» και για το 2ο υποέργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 1.800.000,00 Ευρώ, με κωδικό 2018ΕΠ00110041.
9. Την υπ' αριθμ. 47/2023 (ΑΔΑ: ΨΛΔ27Λ6-ΘΡΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του 2ου υποέργου: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής» της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ».
10. Την υπ' αριθμ. 614/2023 (ΑΔΑ: ΨΕ1Ρ7Λ6-Δ6Ι, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013040737) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το από 17-05-2023 Πρακτικό ΙΙ για την ανάθεση της σύμβασης έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10 ΧΛΜ. ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ», στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία : «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», με ποσοστό έκπτωσης 52% (πενήντα δύο τοις εκατό) και ποσό οικονομικής προσφοράς 712.374,19 € χωρίς ΦΠΑ, καθώς και την αρ. πρωτ. 55543/20-06-2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΔΟΡ1Φ- ΒΤ4) απόφαση Α..Δ.Π.Δ.Ε.Ι με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητά της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225 & 238 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν και του Ν.4412/2016.
11. Την από 19-07-2023 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013124887) του έργου: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», ποσού 883.344,00€ με ΦΠΑ, στην οποία προβλέπεται διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης με διαμόρφωση πρανών με αναχώματα - τοιχεία διευθέτησης από συρματοκιβώτια και προσθήκη εγκάρσιων αναβαθμών και χαλινών από συρματοκιβώτια.
12. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας που αναφέρεται στο θέμα.
13. Την Αριθμ. Πρωτ. 1905/17-04-2024 σύμφωνη γνώμη ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος.
14. Την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/123590/2303/25-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΜΧΞ7Λ6-ΧΗΒ) απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), του παραπάνω έργου. Το σύνολο της δαπάνης του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των: 883.344,00€, εκ των οποίων 671.008,42€ για

εργασίες, 4.745,01€ για απρόβλεπτα, 6.620,76€ για αναθεώρηση, 30.000,00€ για απολογιστικά και 170.969,81€ για ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

15. Την Α.Π.: 5399/11-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΙΘ7Λ6-8ΦΕ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Τροποποίηση της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

16. Την αρ. 1907/2024/04-12-2025 (ΑΔΑ: Ψ5ΟΧ7Λ6-ΚΜΑ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, ποσού 1.134.635,22€ με ΦΠΑ, ο οποίος είναι υπερσυμβατικός ως προς την δαπάνη αναθεώρησης. Στον 2ο ΑΠΕ δεν έγινε εξοικονόμηση από επί ελάσσον δαπάνες και δεν πραγματοποιήθηκε καμία αλλαγή στις ποσότητες των εργασιών σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ. Στο σύνολό του ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει διαφοροποίηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ κατά 251.291,22 € με τον ΦΠΑ και αφορά μόνο αναθεώρηση.

17. Την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/279575/5319/03-09-2025 (ΑΔΑ: 6Α4Ε7Λ6-ΨΝΠ) απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (3ο Α.Π.Ε.), ο οποίος παρουσιάζει αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι περιλαμβανόμενες στον 3ο ΑΠΕ αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

18. Τα στοιχεία του έργου:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

Πηγή Χρηματοδότησης	2018ΕΠ00110041
Ποσό Αρχικής Χρηματοδότησης	1.800.000,00 €
Απόφαση Χρηματοδότησης	4168/30-10-2018 (ΑΔΑ: Ω68Ζ7Λ6-Θ31) Απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης:	Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Απόφασης Έγκρισης Μελέτης	327471/5864/31-10-2022/ορθή επανάληψη 22-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΑ17Λ6-Φ11)
Προϋπολογισμός	1.800.000,00€ με τον ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ:

Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Απόφαση Έγκρισης δημοπράτησης & όρων δημοπράτησης	47/2023 (ΑΔΑ: ΨΛΔ27Λ6-ΘΡΓ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Ημερομηνία Λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών	20-02-2023.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	24-02-2023.
Σύστημα Δημοπράτησης	με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Έκπτωση	52% (μέση έκπτωση)
Απόφαση εγκρίσης Πρακτικών	614/2023 (ΑΔΑ: ΨΕ1Π7Λ6-Δ6Ι) Απόφαση Ο.Ε. Π.Δ.Ε.
Ποσό Σύμβασης	883.344,00 € (με Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Σύμβασης	19-7-2023.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ:

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης	: 19-04-2024
1η Παράταση προθεσμίας	: 19-10-2024
2η Παράταση προθεσμίας	: 19-01-2025
Διακοπή εργασιών	: Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/350711/6424/05-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΝ17Λ6-267).
Άρση διακοπής εργασιών	

3η Παράταση προθεσμίας	: Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/350711/6424/17-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΞΞΔ7Λ6-ΜΑΟ).
4η Παράταση προθεσμίας	: 03-04-2025
5η Παράταση προθεσμίας	: 03-06-2025
	: 03-10-2025 (1210/2025 απόφαση Π.Ε).
Βεβαίωση Περαιώσης	: Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/289215/5509/9-10-2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

1 ^{ος} Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο (εγκεκριμένος)	: 883.344,00€ (Α.Π.: 123590/2303/25-04-2024/ΑΔΑ: ΨΜΧΞ7Λ6-ΗΧΒ).
2 ^{ος} Α.Π.Ε σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες - υπερβατικός ως προς την αναθεώρηση (εγκεκριμένος)	: 1.134.635,22€ (αρ. 1907/2024/04-12-2025 (ΑΔΑ: Ψ5ΟΧ7Λ6-ΚΜΑ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
3 ^{ος} Α.Π.Ε σε ισοζύγιο με τον 2 ^ο ΑΠΕ (εγκεκριμένος)	: 1.134.635,22€ (Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/279575/5319/03-09-2025 (ΑΔΑ: 6Α4Ε7Λ6-ΨΝΠ) απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.
4 ^{ος} Α.Π.Ε τακτοποιητικός/μειωτικός (προτεινόμενος)	: 1.110.006,97€ με ΦΠΑ. (προς έγκριση).

19. Τον προτεινόμενο 4ο Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης 1.110.006,97 € με Φ.Π.Α., ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3ο Α.Π.Ε. και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τις ακριβείς επιμετρήσεις του έργου, καθώς και τον ακριβή υπολογισμό της δαπάνης αναθεώρησης. Αποτελεί τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα τελικής δαπάνης του έργου.

20. Την Αιτιολογική Έκθεση του 4ου ΑΠΕ στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι σύνταξής του.

21. Την από 13-10-2025 εισήγηση της προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

22. Το απόσπασμα του 18ου/22-10-2025 (θέμα 3ο ΕΗΔ) Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε., με τη θετική γνωμοδότηση επί της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ του έργου του θέματος.

23. Την Αρ. 4963/30-10-2025 σύμφωνη γνώμη ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ για την τροποποίηση του υποέργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χιλ ανάντη της εκβολής», Α/Α 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5029222- 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (4ος Α.Π.Ε)/ τακτοποιητικός, μειωτικός σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ).

Ο 4^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τις ακριβείς επιμετρήσεις του έργου, καθώς και τον ακριβή υπολογισμό της δαπάνης αναθεώρησης. Αποτελεί τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα τελικής δαπάνης του έργου.

Οι περιλαμβανόμενες στον 4ο ΑΠΕ αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 4ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται :

α) με περαιτέρω ανάλωση απροβλέπτων ,

β) με τη μείωση της δαπάνης που εξοικονομείται από μειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών («επί ελάσσον» δαπάνη) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 της παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

Το σύνολο της δαπάνης του 4ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.110.006,97€, εκ των οποίων 675.742,88€ για εργασίες, 0€ απρόβλεπτα, 189.424,03€ για αναθεώρηση, 30.000€ για απολογιστικά και 214.840,06€ για ΦΠΑ και είναι μειωτικός ως προς τον 3ο ΑΠΕ κατά 19.861,49€ χωρίς ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:

Έγκριση 4ου Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 1.110.006,97€ τακτοποιητικός ως προς εργασίες και μειωτικός κατά 24.628,25€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης (σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ) του 2ου υποέργου με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής» της πράξης «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον ποταμό Σελινούντα» χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5029222 και ενάρθμο: 2018ΕΠ00110041 στη ΣΑ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α.Γ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 1.110.006,97€, τακτοποιητικό ως προς εργασίες και μειωτικό κατά 24.628,25€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης (σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ), του 2ου υποέργου με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», προϋπολογισμός: 1.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» / ΣΑΕΠ001-1, κωδικός ΟΠΣ: 5029222, κ.ε.: 2018ΕΠ00110041, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ».

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**