



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 2415/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 49

49^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 24 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/394884/2965/20-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 4/11/2025 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του 32ου υποέργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Αιγιαλείας ετών 2019-2020» προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100010)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), ανάδοχος: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/390209/7747/19-11-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 & 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί σύστασης και συγκρότησης Περιφερειών και περί αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Την αριθμ. 36044/26.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».
4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.

6. Την υπ' αριθμ. οικ./ΠΔΕ/ΔΔ/275694/5729/20-8-2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-8-2025 (Β' 4423) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με τη «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.»
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
10. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
11. Την υπ' αριθμ. 50/2025 (ΑΔΑ: ΨΩΥ27Λ6-9ΨΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση Β' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025. (Σχ. Η 1251/2025 (ΑΔΑ: ΨΡΜΙ7Λ6-Μ90) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)», η οποία βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 55977/11.8.2025 (ΑΔΑ: 9Θ24ΟΡ1Φ-ΚΟ8) Απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 172 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την υπ' αρ. πρωτ. 76105/12.07.2018 (ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Αιγιαλείας ετών 2019-2020» για χρηματοδότηση στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004.
16. Την υπ' αριθμ. την 2288/2019 (ΑΔΑ: ΨΠ6Φ7Λ6-ΟΙΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τρία τοις εκατό και ενενήντα πέντε (53,95 %).
17. Την από 09/04/2020 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006566613 & ΑΔΑ: 93ΦΧ7Λ6-ΑΤΗ) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 690.820,13€ (με Φ.Π.Α.).
18. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Αιγιαλείας ετών 2019-2020» προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με ΦΠΑ.
19. Την υπ' αριθμ. 191828/4153/09.07.2021 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου, με την οποία φαίνεται ότι περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 30.06.2021 σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου.
20. Την από 05.09.2024 θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση του έργου.
21. Την με αριθ. πρωτ. 302041/5552/23.09.2024 (ΑΔΑ: ΨΑΘΚ7Λ6-ΟΧΖ) απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου.
22. Το από 04.11.2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου όπως υπογράφεται από τον ανάδοχο, την επιβλέπουσα και την επιτροπή παραλαβής, χωρίς παρατηρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση του από 04.11.2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του 32ου υποέργου «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Αιγιαλείας ετών 2019-2020» της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100010)» Χρηματοδότηση : Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ-ΔΕ), ενάρτιμος 2022ΝΠ40100004 κωδικός ΟΠΣ 5189545, Προϋπολογισμού υποέργου : 1.500.000,00€€ (με ΦΠΑ), Αναδόχος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

Ακολουθεί το από 04-11-2025 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019 - 2020

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Πάτρα σήμερα την 04 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Τρίτη οι υπογεγραμμένοι:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1) Τασιοπούλου Φωτεινή | Γεωλόγος |
| 2) Μπουχάγιερ Βικεντία | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός |
| 3) Υφαντή Χρυσάνθη | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |

που αποτελούμε τα Μέλη της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/302041/5552/23-09-2024 του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019 - 2020**» και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.4412/2016, Προσωρινή παραλαβή & του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 Οριστική Παραλαβή του έργου
- Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/191828/4153/09-07-2021 Βεβαίωση Περαιώσεως Εργασιών στην οποία αναφέρεται ότι οι εργασίες του ανωτέρω έργου περατώθηκαν εμπρόθεσμα εντός της συμβατικής προθεσμίας,
- Την από 05/09/2024 Τελική Επιμέτρηση της Επιβλέπουσας κας Αναστασίας Καρέλα Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, θεωρημένη από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας η όποια υποβλήθηκε στις 11.04.2023.

Εξετάσαμε

με προσοχή το έργο, ελέγχοντας, κατά το εφικτό, την επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν, τις οποίες παραλαμβάνουμε ως κατωτέρω αναγράφονται:

(ακολουθεί πίνακας ποσοτήτων των εργασιών)

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκ/σες με τον 2ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
	Αρχική σύμβαση					
	Εργασίες προϋπολογισμού					
	1 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1	315,66	315,66	m3: τριακόσια δεκαπέντε και εξήντα έξι εκατοστά
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	2	67.058,90	67.058,90	m: εξήντα επτά χιλιάδες πενήντα οκτώ και εννέα δέκατα
3	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	m	3	248,00	248,00	m: διακόσια σαράντα οκτώ
4	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	m3	4	2.205,90	2.205,90	m3: δύο χιλιάδες διακόσια πέντε και εννέα δέκατα
5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	5	2.205,90	2.205,90	m3: δύο χιλιάδες διακόσια πέντε και εννέα δέκατα
6	Διαμόρφωση ή εκρίζωση κόμης θάμνων ή δένδρων	μμ	6	58.100,00	58.100,00	μμ : πενήντα οκτώ χιλιάδες εκατό
7	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	NT1	8,18	8,18	m3: οκτώ και δεκαοκτώ εκατοστά
8	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Για μικτά υλικά από οπλισμένο σκυρόδεμα, ασφαλτος, χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα (170904-1)	t	NT2	19,63	19,63	t: δεκαεννέα και εξήντα τρία εκατοστά
	2 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	7	2.035,02	2.035,02	m3: δύο χιλιάδες τριάντα πέντε και δύο εκατοστά
2	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	9	64,81	64,81	m3: εξήντα τέσσερα και ογδόντα ένα εκατοστά
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	10	624,48	624,48	kg: εξακόσια είκοσι τέσσερα και σαράντα οκτώ εκατοστά
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	m	15	11,00	11,00	m: έντεκα
5	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	m3	2NT1	18.505,78	18.505,78	m3: δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια πέντε και εβδομήντα οκτώ εκατοστά
6	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	m2	2NT2	31,33	31,33	m2: τριάντα ένα και τριάντα τρία εκατοστά
7	Γεώφασμα στραγγιστηρίων	m2	2NT3	201,42	201,42	m2: διακόσια ένα και σαράντα δύο εκατοστά
8	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	m3	2NT4	38,52	38,52	m3: τριάντα οκτώ και πενήντα δύο εκατοστά
9	Εσωτερικής διαμέτρου 200mm	m	2NT5	55,95	55,95	m: πενήντα πέντε και ενενήντα πέντε εκατοστά
	3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m3	16	199,00	199,00	m3: εκατόν ενενήντα εννέα
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	17	1.552,10	1.552,10	m2: χίλια πεντακόσια πενήντα δύο και ένα δέκατο
	4 ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	m2	18	36.908,97	36.908,97	m2: τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια οκτώ και ενενήντα επτά εκατοστά
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	19	54.876,76	54.876,76	m2: πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ton	20	2.722,60	1.699,44	ton: χίλια εξακόσια ενενήντα εννέα και σαράντα τέσσερα εκατοστά

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκ/σες με τον 2ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	21	36.332,47	37.332,47	m2: τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο και σαράντα επτά εκατοστά
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	NT4	1.492,12	1.492,12	m2: χίλια τετρακόσια ενενήντα δύο και δώδεκα εκατοστά

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Οι εργασίες του ως άνω έργου, έγιναν βάσει της Μελέτης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ **248718/4760/13-08-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΒ17Λ6-5ΥΡ)** Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας.
- Η Δημοπρασία του έργου έγινε μέσω της εγκριθείσας διακήρυξης με ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 07/12/2018 και ώρα 12.00 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 Ν.4412/2016.
- Την **2288/2019 (ΑΔΑ:ΨΠ6Φ7Λ6-ΟΙΑ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται του πρακτικού Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην **Γεώργιος Θεμ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.**, η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση εβδομήντα τρία και δέκα τρία τοις εκατό **53,95%**.
- Την 09/04/2020 υπεγράφη το συμφωνητικό για ποσό **690.820,13€** με ΦΠΑ, όπου αναλύεται ως εξής: σε **484.236,61€** για δαπάνη εργασιών με Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, **72.635,49€** για Απρόβλεπτα, **240,91€** για Αναθεώρηση και **133.707,12€** για Δαπάνη, Φ.Π.Α. 24%.

2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Για το έργο συντάχθηκαν δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών.

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ και 1^{ος} ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:
τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν για τα τμήματα του έργου που έχουν έως εκείνη την στιγμή κατασκευασθεί σύμφωνα με το 1^ο ΠΠΑΕ και την 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση που τα συνοδεύουν, καθώς επίσης και από τα εγκεκριμένα στοιχεία που συντάχθηκαν για τα τμήματα που θα κατασκευασθούν.
Με 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρησιμοποιήθηκαν μέρος των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξήσεις των οι ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν από αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων
Οι επί ελάσσον ποσότητες σύμφωνα με την παρ.3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16 προκειμένου να καλυφθούν ποσότητες εργασιών που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του υπ'όψιν έργου.
Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 690.820,13€ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης, και είναι σε ισοζύγιο ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών της Αρχικής μελέτης.
Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/84592/2079/12-04-2021** απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας.
- Ο 2^{ος} ΑΠΕ Τακτοποιητικός - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως διαμορφώθηκαν τελικά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και τον έλεγχο των τελικών επιμετρήσεων.
Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 569.797,27€ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης, και είναι μειωτικός ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ήτοι 121.022,86€
Ο 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **479/2024** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 09-04-2020 με συμβατική προθεσμία 09-04-2021, κατά την διάρκεια του έργου χορηγήθηκε τμηματική συνολική παράταση έως τις 30-06-2021 με την υπ' αριθμ. απόφαση ΑΔΑ: ΨΒΜΒ7Λ6-ΖΦ8 της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας

Το έργο τελείωσε την 30-06-2021 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 191828/4153/09.07.2021 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών

4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό την από 05/09/2024 Τελική Επιμέτρηση της επιβλέπουσας Μηχανικού και τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών με επί τόπου σποραδικές μετρήσεις και ελέγχους Εργασιών, παραλαμβάνει οριστικά αυτές όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο, χωρίς να επιφέρει τροποποιήσεις στις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης.

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψιν τη φύση του έργου, τα εργαστηριακά αποτελέσματα καθώς και τη καλή κατάσταση των παραλαμβανομένων εργασιών, διαπίστωσε ότι αυτή είναι πολύ καλή και ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης παραλαμβάνει αυτές και ποιοτικώς.

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- Το "Μητρώο του έργου" που παρέχει συνοπτικά το ιστορικό του, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία.
- Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου που έχει υποβάλει ο ανάδοχος ελέγχθηκε ως προς την ενημέρωση του και βρέθηκε πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Π.Δ. 305/96
- Το έργο στο σύνολο του κατασκευάστηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του.
- Η επιτροπή εισηγείται την οριστική παραλαβή του έργου καθώς έχει περάσει ο χρόνος συντήρησης του.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Ένα από αυτά πήρε ο Ανάδοχος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 4/11/2025 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του 32ου υποέργου: «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Αιγιαλείας ετών 2019-2020» προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100010)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), ανάδοχος: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ