



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613536-518  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 2692/2025**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 53**

**53<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης ([e:Presence.gov.gr](https://e-presence.gov.gr)), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/429297/3281/11-12-2025 (ορθή επανάληψη 14/12/2025) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Φίλιας Ανδρέας τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Αδαμόπουλος Θεοφάνης - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος- αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας. Η κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος αναπληρώνεται από τον κ. Αδαμόπουλο Θεοφάνη, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας και ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, συνολικού ποσού 695.148,27€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και σε μείωση λόγω επανυπολογισμού της δαπάνης αναθεώρησης με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. του 2ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑ» προϋπολογισμός: 1.230.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), ΜΙΣ 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/419416/9744/05-12-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
3. Την υπ' αριθ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) απόφαση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθ. 190576/4075/06-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Την υπ' αριθ. 196343/4184/13-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης - τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
7. Την υπ' αριθ. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
8. Την υπ' αριθ. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/νσης
9. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
10. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
12. Την υπογραφή Σύμβαση Κατασκευής του Έργου και την υπογραφή 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Σύμβασης Κατασκευής του Έργου.
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. 316150/3116/24-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΗΝ7Λ6-54Ω) Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα «5η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5189645 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025», εκδ. 6.0
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3629/30-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ1ΩΥΗ-ΒΨΩ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίνετε η ένταξη/τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΝΠ201 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής
15. Το εκ συστήματος Τεχνικό Δελτίο Πράξης περί ύπαρξης της απαιτούμενης πίστωσης
16. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

#### Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

##### ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

- |                                |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001)                                                                                       |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.230.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/ 991.935,48€ (χωρίς Φ.Π.Α.)                                                                                                                                                      |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Η με αριθ. πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00€. |

Η με αριθ. 10981/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΕΥΗ-ΥΡ2) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 201) του έργου του θέματος με προϋπολογισμό 14.334.224,56€

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης
2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Η με αριθ. 1321/2022 (ΑΔΑ: ΩΤΡ17Λ6-5ΜΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου του θέματος..

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης
3. Σύστημα Δημοπράτησης
4. Έκπτωση Τεκμαρτή
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού

Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

15-12-2022

Ανοιχτή Δημοπρασία

56,33 %

762/2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΩΧ7Λ6-ΘΤΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

433.139,56€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 537.093,06€ (με Φ.Π.Α.)

15-09-2023

8. Ανάδοχος:

«ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης

15-01-2025

1<sup>η</sup> Παράταση Εργασιών

31-12-2025

#### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 1276/2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΚ7Λ6-ΧΤ9) Απόφαση της Ο.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίνεται ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 226238/4936/15-07-2024 (ΑΔΑ: 6ΦΕΠ7Λ6-6ΘΝ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίνεται ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 1612/2024 (ΑΔΑ6ΦΕΠ7Λ6-6ΘΝ) Απόφαση της Π.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίνεται ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Τροποποίηση Σύμβασης ήσσονος σημασίας

1η Τροποποίηση Σύμβασης Υπογράφηκε την 17-12-2024 με αριθ. πρωτ. 425421/6880/17-12-2024 (ΑΔΑ:ΨΜ8Ζ7Λ6-ΟΓΠ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016062550 2024-12-23) ύψους 79.895,35 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 263659/6080/08-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΔΥΡ7Λ6-9ΒΗ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίνεται ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. 2061/2025 (ΑΔΑ:ΨΖ017Λ6-0ΞΔ) Απόφαση της Π.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίνεται ο 5<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Α.Σ. και ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.

6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Υπό έγκριση [ο 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (σε ισοζύγιο με τον 5ο Α.Π.Ε. του έργου) και ο 3ος Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε. σε ισοζύγιο με τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και σε

μείωση λόγω επανυπολογισμού της δαπάνης αναθεώρησης], συνολικού ποσού 695.148,27€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

## II. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 6<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ.8α, ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο 6<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών και 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να ενσωματώσει τη μείωση της δαπάνης αναθεώρησης λόγω επανυπολογισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επισημαίνεται ότι ο παρών 6<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών είναι σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη εργασιών και σε μείωση κατά 0,01€ λόγω επανυπολογισμού της δαπάνης αναθεώρησης της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε..

## III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Τα άρθρα 152 και 156, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Τον υπό έγκριση 6<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών και 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (σε ισοζύγιο με τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά) με τον εγκεκριμένο 5<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου και σε μείωση λόγω του επανυπολογισμού της δαπάνης αναθεώρησης της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.)

δ) Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του έργου με τον υπό έγκριση 6ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης Εργασιών και 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος για να συμπεριλάβει τη μείωση της δαπάνης αναθεώρησης (ως αυτή επανυπολογίστηκε) ανέρχεται σε 695.148,27€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Εισηγείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει

την έγκριση του 6<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (σε ισοζύγιο με τον 5<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου) και την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου του θέματος σε ισοζύγιο με τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και σε μείωση λόγω επανυπολογισμού της δαπάνης αναθεώρησης με τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου, στο συνολικό ποσό των 695.148,27€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) του 2<sup>ου</sup> υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑ» της πράξης με τίτλο «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022» με κωδικό ΟΠΣ-5189645

Προϋπολογισμού Μελέτης: 1.230.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/ 991.935,48€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201

Κωδικός Έργου: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ.

Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, συνολικού ποσού 695.148,27€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και σε μείωση λόγω επανυπολογισμού της δαπάνης αναθεώρησης με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. του 2ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑ» προϋπολογισμός: 1.230.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), MIS 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**