



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 2763/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 54

54^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/441888/3349/18-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **19ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση ή μη του από 10/10/2025 πρακτικού γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας, σύμφωνα με το οποίο εκφράζεται θετική γνώμη υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, λόγω ύπαρξης λόγων ανωτέρας βίας. Β) Έγκριση ή μη τροποποίησης, για μετάθεση χρόνου παράδοσης, χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου, της υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/369918/17924/12-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015754167) σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ΠΔΕ και της εταιρείας ERGOMASS IKE για την υλοποίηση της «Προμήθειας για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς» συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 88.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Γ) Έγκριση επιβολής προβλεπόμενου προστίμου 5% (εφόσον κριθεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας) ή μη επιβολής προστίμου (εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας), στην εταιρεία ERGOMASS IKE για την εκπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού αντικειμένου, της υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/369918/17924/12-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015754167) σύμβασης, το οποίο θα προσδιοριστεί κατόπιν αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να μας γνωστοποιήσει το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας μετά την λήξη της σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/436432/21469/16-12-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρη Νικολάου / Δ/νη Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την αριθμ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ.2551Β'/19.04.2023) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 28/09.03.2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ.4309Β'/30.12.2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
7. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α'/10-11-2005) και όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»
10. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
12. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
13. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α και β βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α βαθμού» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α') «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ' αριθμό 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΠΔΕ για την περίοδο από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
15. Το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/275694/5729/20-08-2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532)

Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

17.Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

18.Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

19.Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/25560/603/25-01-2024 (ΦΕΚ 557/τ.Β'/26-01-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας.

20.Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373 (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26-05-20025 (Β'2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.»

21.Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

22.Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

23.Την υπ' αριθμ. 110/2024 (ΑΔΑ 63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2025 και του πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, όπως συντάχθηκε με την 1850/2024 (ΑΔΑ: ΡΗΗΕ7Λ6-Τ3Κ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και έλαβε την υπ' αριθμ. 908/29-11-2024 θετική γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ 95310/31-12-2024 (ΑΔΑ: ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

24.Την υπ' αριθμ. 5/2025 (ΑΔΑ ΨΠΟΨ7Λ6-ΦΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025» (Σχ. η 67/2025 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΕ7Λ6-ΧΜΛ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)»

25.Το υπ' αριθμ. πρωτ. 103450/1889/04-04-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας, που κατατέθηκε στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού με το οποίο διαβιβάστηκε επικαιροποιημένος φάκελος για την προμήθεια για τη λειτουργική αναβάθμιση γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς και τα μέλη της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού .

26.Το υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/149626/2713/14-5-2024 τεκμηριωμένο αίτημα στο Διατάκτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας .

27.Την με Α/Α 2140/2024 αρ. πρωτ. 156147/7762/20-05-2024 (ΑΔΑ: 9Χ9Ν7Λ6-ΤΜΦ) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δέσμευσης ετών 2024 και 2025.

28.Την αρ. **756/2024** (ΑΔΑ: ΨΝ8Ψ7Λ6-Ο3Θ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με θέμα : Α) Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς», προϋπολογισμός: 97.588,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ/Σκέλος Π.Ε. Αχαΐας, κ.ε.:2022ΚΑΠ0612100, καθώς και τα τεύχη του διαγωνισμού, ήτοι τη Διακήρυξη και την Περίληψη. Β) Συγκρότηση της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού»

29. Την υπ' αρ. πρωτ. **ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/189143/9488/12-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014925757) – (Α/Α 352953)** διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς» συνολικής δαπάνης έως του ποσού 97.588,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής .

30.Την υπ.αριθμ. **1087/2024** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Α) Έγκριση των πρακτικών Νο1 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) και Νο2 (οικονομική

προσφορά) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ'αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/189143/9488/12-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014925757) – (Α/Α 352953) διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς», συνολικής δαπάνης έως του ποσού 97.588,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ/Σκέλος Π.Ε. Αχαΐας, κ.ε.:2022ΚΑΠ0612100. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

31.Την υπ.αριθμ. 1280/2024 (ΑΔΑ 9Ξ4Υ7Λ6-ΗΛ6) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Α) Έγκριση του πρακτικού Νο 3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 189143/9488/12-6-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014925757) -Α/Α 352953 Διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την « Προμήθεια για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς» συνολικής δαπάνης έως του ποσού 97.588,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και 2) ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

32.Την αριθμ. 73554 04/10/2024 (ΑΔΑ: 6Η51ΟΡ1Φ-1Τ2)) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου , σύμφωνα με την οποία βρέθηκε νόμιμη η υπ'αριθμ. **1280/2024** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής

33.Την υπ'αριθμ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/369918/17924/12-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015754167) σύμβαση για την «Προμήθεια για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς», συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 88.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» με χρονική διάρκεια εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, **ήτοι από 12/11/2024 έως 12/8/2025**

34.Την επικοινωνία με email του τμήματος Προμηθειών και της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

35.Το από 01/09/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα από την αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης της προμήθειας στο οποίο επισυνάπτεται το από **06/08/2025** αίτημα παράτασης του αναδόχου με τους λόγους που επικαλείται στο συνημμένο έγγραφο.

36.Το υπ'αριθμ.321881/6245/30.9.2025 έγγραφο ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας με το οποίο διαβιβάστηκε η από **11/8/2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής** με θετική γνωμοδότηση για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών έως 2 μήνες

37.Το υπ'αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/321881/6245/30.09.2025 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο μας διαβίβασε την γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία της ΠΔΕ .

38.Το υπ'αριθμ.337941/6631/10.10.2025 με το οποίο διαβιβάστηκε η από **10/10/2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής** με θετική γνωμοδότηση για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών έως 2 μήνες

39.Το υπ'αριθμ.πρωτ.17426/338269/13.10.2025 ενημερωτικό έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου, το οποίο αναφέρει τα κάτωθι :

“Στις 12/11/2024 υπεγράφη σύμβαση ύψους 88.660,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με τον ανάδοχο ERGOMASS I.K.E., **χρονικής διάρκειας έως 12/08/2025** (9 μήνες) και με αντικείμενο την Προμήθεια για την λειτουργική αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς, με σκοπό την ασφάλεια των αθλητών και των επισκεπτών που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση και λειτουργικότητα του γηπέδου. Επιπλέον στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι: 1. Η εκπόνηση στατικής μελέτης για την λυόμενη κερκίδα και η έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας για τα αποδυτήρια και την κερκίδα, καθώς και οποιαδήποτε βάσει νόμου απαιτούμενη άδεια, 2. Η εκπόνηση φωτοτεχνικής μελέτης με τα φωτιστικά σώματα που προτείνει προς τοποθέτηση, 3. Η συντήρηση του εξοπλισμού για χρονικό διάστημα 15 μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η υπηρεσία μας την **01/09/2025** έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από την αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης της προμήθειας στο οποίο επισυνάπτεται το από **06/08/2025** αίτημα παράτασης του αναδόχου με τους λόγους που επικαλείται στο συνημμένο έγγραφο. Επιπλέον την ίδια ημέρα η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης της προμήθειας μας γνωστοποίησε την από **22/07/2025** επιστολή της συνεργαζόμενης προμηθεύτριας εταιρείας προς τον ανάδοχο με την οποία τον ενημερώνει για την αδυναμία έγκαιρης παράδοσης της μεταλλικής κερκίδας 150 θέσεων, λόγω εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που επικρατούν και των ελλείψεων στην εφοδιαστική

αλυσίδα. Στην ίδια γνωστοποίηση συμπεριλαμβανόταν και την από **04/08/2025** επιστολή του συνεργαζόμενου Μηχανικού όπου ενημερώνει τον ανάδοχο πως η απαιτούμενη άδεια μικρής κλίμακας για την έναρξη των εργασιών θα εκδοθεί έως την Παρασκευή 08/05/2025 (πιθανότατα να εννοεί 08/08/2025).

Στις **11/09/2025** με ηλεκτρονικό μήνυμα η υπηρεσία μας και συγκεκριμένα το Τμήμα Προμηθειών ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης της προμήθειας ότι σύμφωνα με το άρθρο 132 και την κατευθυντήρια οδηγία 22 της ΕΑΔΗΣΥ η **τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λαμβάνει χώρα εν όσο διαρκεί η τελευταία, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται, καθώς από τα συνοδευτικά έγγραφα δεν τεκμηριωνόταν η ανωτέρω βία.**

Έπειτα στις **12/09/2025** η υπηρεσία μας έλαβε από την εταιρεία ERGOMASS I.K.E. με ηλεκτρονικό μήνυμα την άδεια μικρής κλίμακας με ημερομηνία έκδοσης 11/09/2025. Από την εταιρεία ζητήθηκε λήψη αριθμού πρωτοκόλλου και το τμήμα Προμηθειών το προώθησε στην καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία.

Στις **15/09/2025** η υπηρεσία μας έλαβε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος το πρακτικό θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής με ημερομηνία γνωμοδότησης 11/08/2025.

Τέλος στις 30/09/2025 η αρμόδια υπηρεσία με το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/321881/6245, μας διαβίβασε α) την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και β) την γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών» στην περ. 3 προβλέπεται ότι «Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός **εύλογου χρονικού διαστήματος** από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, **επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας**) και στην περ.4 προβλέπεται ότι «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν **λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι**, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, σε ποια εκ των δυο περιπτώσεων υπάγεται η εν λόγω μετάθεση χρόνου και να μας διαβιβάσετε τα ορθά έγγραφα τεκμηρίωσης ανά περίπτωση.”

40.Το υπ'αριθμ'πρωτ.338299/6655/14.10.2025 απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας, το οποίο αναφέρει τα κάτωθι :

«Σε απάντηση του ανωτέρω (ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/338269/17426/13-10-20245) σχετικού, στο οποίο ζητάτε να σας ενημερώσουμε αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που επιβάλλουν την μετάθεση χρόνου της ανωτέρω προμήθειας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

1. Σε απάντηση του από 08/08/2025 αιτήματος του αναδόχου « ERGOMASS IKE », της εν λόγω προμήθειας, που αιτείται μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά τρεις μήνες ήτοι έως 12-11-2025, συνοδευόμενο από επιστολή της προμηθεύτριας εταιρείας προς τον ανάδοχο στην οποία τον ενημερώνει για την μη έγκαιρη παράδοσή της κερκίδας που θα εγκατασταθεί στο εν λόγω έργο, και από επιστολή του συνεργαζόμενου μηχανικού στην οποία ενημερώνεται ο ανάδοχος για την μη έγκαιρη έκδοση άδειας μικρής κλίμακας εργασιών, συντάχθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας, Γνωμοδότηση με ημερομηνία 11-8-2025 (σχετικό- **Η από 11-8-2025 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας**).

2. Στην συγκεκριμένη γνωμοδότηση, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας, στην οποία γνωμοδοτεί θετικά για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, αναφέρει ότι α) **Η ανάγκη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν** β) δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης και γ) δεν επιφέρει καμία αύξηση στην αρχική της αξία.

3. Στις 10/10/2025 η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας συντάσσει δεύτερη γνωμοδότηση (σχετικό-**Η από 10-10-2025 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας**) και πάλι θετική υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών αναφέροντας ότι

α) Η ανάγκη παράτασης προέκυψε ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ και συγκεκριμένα

1. λόγω της χρήσης του γηπέδου λόγω επίσημων αθλητικών δραστηριοτήτων

2. λόγω της αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης της μεταλλικής κερκίδας εξαιτίας μεταβολών στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά, συνεπεία του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας

β) δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης

γ) δεν επέρχεται καμία αύξηση στην αρχική της αξία

δ) Οι λόγοι ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ δεν έχουν εκλείψει αλλά επιτάχθηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές της 12ης Αυγούστου 2025 στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας.

Συνεπώς στο ερώτημα που διατυπώνετε στο ενημερωτικό σας σημείωμα για το τι είδους λόγοι συντρέχουν, που καθιστούν αδύνατη τη μη έγκαιρη παράδοση των υλικών της προμήθειας, έχει δοθεί απάντηση με τις δύο γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής στις 11-8-2025 και στις 10-10-2025.

Σε κάθε περίπτωση και επειδή η ερμηνεία των άρθρων της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να γίνεται από κατάλληλο νομικό επιστήμονα η υπηρεσία μας ζήτησε και γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία της ΠΔΕ την οποία σας απέστειλε με το υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/321881/6245/30.09.2025 έγγραφο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση»

Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις :

• **Σχετικά με την ανωτέρα βία :** στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, το θέμα ρυθμίζεται ρητά από τον Νόμο 4412/2016 (άρθρο 204), ο οποίος ενσωματώνει την έννοια της ανωτέρας βίας στο νομικό πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων. Η έννοια παραμένει η ίδια με τον γενικό ορισμό του Αστικού Κώδικα: πρόκειται για **απρόβλεπτο, ανυπαίτιο και αναπότρεπτο γεγονός** που καθιστά αντικειμενικά αδύνατη (προσωρινά ή μόνιμα) την εκτέλεση της σύμβασης, ακόμη και με την επίδειξη άκρας επιμέλειας.

• **Του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:**

➤ παρ. 1 «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης»

➤ παρ. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

➤ παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. **Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι**, που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

• **Του άρθρου 207 του ν.4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**

➤ Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

➤ Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

➤ Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

➤ Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

➤ Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

- **Του άρθρου 132** με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με :

1. **Την έγκριση ή μη του από 10/10/2025 πρακτικού γνωμοδότησης** της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας, σύμφωνα με το οποίο **εκφράζεται θετική γνώμη υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, λόγω ύπαρξης λόγων ανωτέρας βίας.**
2. **Την έγκριση ή μη τροποποίησης, για μετάθεση χρόνου παράδοσης, χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου, της υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/369918/17924/12-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015754167)** σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ΠΔΕ και της εταιρείας **ERGOMASS IKE** για την υλοποίηση της «Προμήθειας για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 88.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
3. **Την έγκριση επιβολής προβλεπόμενου προστίμου 5% (εφόσον κριθεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας) ή μη επιβολής προστίμου (εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας), στην εταιρεία ERGOMASS IKE για την εκπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού αντικειμένου, της υπ' αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/369918/17924/12-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015754167) σύμβασης, το οποίο θα προσδιοριστεί κατόπιν αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία ,προκειμένου να μας γνωστοποιήσει το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας μετά την λήξη της σύμβασης,**

Ακολουθεί το από 10/10/2025 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Για την «Προμήθεια για τη λειτουργική αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγκυιάς», Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΚΑΠ της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με κωδικό 2022ΚΑΠ0612100, συνολικού προϋπολογισμού: 88.660,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στην Πάτρα, σήμερα, 10 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2094/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ψ92Ο7Λ6-ΩΒ8), και αποτελείται από τους:

1. Βικεντία Μπουχάγιερ
2. Αναστασία Παπακωνσταντίνου
3. Χαράλαμπος Μαυρογενάκης

Η Επιτροπή, αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή της με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/369918/17924/12-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015754167) Σύμβασης, με αντικείμενο την «Προμήθεια για τη λειτουργική αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγκυιάς», συνήλθε προκειμένου να επανεξετάσει το από 08.08.2025 αίτημα του αναδόχου για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών.

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/189143/9488/12-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014925757 – Α/Α 352953) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο «Προμήθεια για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγκυιάς», συνολικής δαπάνης 97.588,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
2. Την ανωτέρω αναφερόμενη Σύμβαση με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/369918/17924/12-11-2024.
3. Το από 08.08.2025 αίτημα του αναδόχου «ERGOMASS Ι.Κ.Ε.» για μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης των υλικών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 12.11.2025.
4. Τη σχετική από 11.08.2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής επί του αιτήματος.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 303802/707/25-09-2025 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αχαΐας.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του Ν. 4412/2016.
7. Τα άρθρα 3 και 6 της εν ισχύι Σύμβασης.
8. Το γεγονός ότι το γήπεδο Βορείως Έξω Αγκυιάς τελούσε υπό κατάληψη λόγω αγωνιστικών και προπονητικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2024 – Ιουλίου 2025.
9. Τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές της 12ης Αυγούστου 2025 στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας.
10. Την απόφαση Α3800/14-08-2025(ΑΔΑ: ΨΔΠΒ46ΝΠΙΘ-4ΒΖ) κήρυξης σε έκτακτη ανάγκης πολιτικής προστασίας που αφορά στο Δήμο Πατρέων.



11. Το γεγονός ότι έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάθεσης της προθεσμίας παράδοσης των υλικών.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών έως την 12η Νοεμβρίου 2025, χωρίς μεταβολή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου της σύμβασης με την εταιρεία «ERGOMASS I.K.E.».

Η ανωτέρω μετάθεση κρίνεται ως *μη ουσιώδης τροποποίηση* της σύμβασης, δυνάμει των παραγράφων 1(γ) και 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, καθώς πληρούνται σωρευτικά τα εξής:

- Η ανάγκη παράτασης προέκυψε λόγω *ανωτέρας βίας*, συγκεκριμένα:
 1. Την χρήση του γηπέδου λόγω επίσημων αθλητικών δραστηριοτήτων.
 2. Της αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης της μεταλλικής κερκίδας εξαιτίας μεταβολών στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά, συνεπεία του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας.
- Δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.
- Δεν επέρχεται καμία αύξηση στην αρχική της αξία.
- Οι λόγοι *ανωτέρας βίας* δεν έχουν εκλείψει αλλά επιτάθηκαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές της 12ης Αυγούστου 2025 στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας

Προς επίρρωση των ανωτέρω, συντάσσεται το παρόν Πρακτικό, το οποίο αναγνώσθηκε, εγκρίθηκε και υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

Πάτρα 10/10/2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρη Νικόλαο, στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Φλωράτο Παναγιώτη και στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα , για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 10/10/2025 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και σύμφωνα με το οποίο εκφράζεται θετική γνώμη υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, επειδή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω πρακτικό.

Β) Εγκρίνει την τροποποίηση για μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/369918/17924/12-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015754167) σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ΠΔΕ και της εταιρείας ERGOMASS IKE για την υλοποίηση της «Προμήθειας για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 88.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 10/10/2025 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας, στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Γ) Δεν επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία ERGOMASS IKE για την εκπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού αντικειμένου της υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/369918/17924/12-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015754167) σύμβασης, αφού συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και το άρθρο 206, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ