



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 34/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2

2^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 19 Ιανουαρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/13591/71/15-01-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο έμμισθος δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 1.331.731,87€ με ΦΠΑ, α) μειωτικού ως προς τις εργασίες κατά 117.488,39€ με ΦΠΑ, σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ και β) υπερσυμβατικού κατά 117.488,39€ με ΦΠΑ λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 1ου υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός 1.400.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100007 (πρώην 2022ΕΠ80100030), MIS 5202324, Ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ». Β) Έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ήσσονος σημασίας, ποσού 117.488,39€ με ΦΠΑ της ως άνω πράξης. Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/11151/185/14-01-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Την αριθμ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ. αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Την αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την αριθμ. 01/3.01.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο/2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/103893/2485/02-04-2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί "Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»".
7. Την αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 156 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
11. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
12. Την αριθμ. 110/2024 (ΑΔΑ: 63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων»
13. Την αριθμ. πρωτ. 14616/15.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΩΡ546ΜΤΛΡ-ΟΝ0) απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Αχαΐας από φυσικές καταστροφές έτος 2021» με προϋπολογισμό 6.000.000€, στην ΣΑΝΠ 801 στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2023ΝΠ80100007, 1^ο υποέργο του οποίου αποτελεί το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» με προϋπολογισμό 1.400.000€.
14. Την αριθμ. 1248/2022 (ΑΔΑ: 6ΖΘ67Λ6-Η9Ζ, ΑΔΑΜ:23ΑWRD012023333) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ με δ.τ. «ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση δώδεκα τοις εκατό και ογδόντα δύο εκατοστά (12,82%).
15. Την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 1.232.290,21€ (με Φ.Π.Α.).

16. Την αριθμ. πρωτ. 57561/985/01-03-2023 (ΑΔΑ:Ψ1007Λ6-86Ζ) έγκριση υπεργολαβίας
17. Το Τεχνικό δελτίο της Πράξης «Αποκατάσταση βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Αχαΐας από φυσικές καταστροφές έτος 2021», όπως επικαιροποιήθηκε στις 21-2-2023, 1^ο υποέργο της οποίας αποτελεί το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» με προϋπολογισμό (υποέργου) 1.331.731,87€.
18. Την 213/2024 (ΑΔΑ: 9Δ9Ζ7Λ6-ΞΔ8) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» ποσού 1.331.731,87€ με ΦΠΑ.
19. Την αριθμ. πρωτ. 56951/1101/27.02.2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ (ΑΔΑ: ΛΠ147Λ6-4ΙΥ) απόφαση Της Δ/σης Τ.Ε. ΠΕ Αχαΐας της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» ποσού 1.331.731,87€ με ΦΠΑ.
20. Την αριθμ. πρωτ. 347336/6849/17-10-2025 (ΑΔΑ: ΕΖΞΚ7Λ6-3ΥΘ) απόφαση του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τ.Ε. ΠΕ Αχαΐας περί τροποποίησης του επιβλέποντα μηχανικού του έργου
21. Τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (ήσσονος σημασίας) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» που είναι συνολικού ποσού 1.331.731,87€, όσο και το ποσό του εγκεκριμένου 3^{ου} ΑΠΕ, εκ των οποίων 863.746,28€ για εργασίες, 9.598,81€ για απρόβλεπτες εργασίες (κυρίως της 1^{ης} ΣΣ), 85.242,06€ απολογιστικά με ΓΕ και ΟΕ (αρχικής σύμβασης), 115.390,17€ για αναθεώρηση (93.271,89€ της αρχικής και 22.118,28€ 1^{ης} ΣΣ) και 257.754,55€ ΦΠΑ.
22. Τις από 06-11-2025 εισήγηση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων που αφορά στην έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» ο οποίος είναι ισόποσος με τον 3^ο ΑΠΕ.
23. Το απόσπασμα του 23ου Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε. (θέμα 2^ο), στο οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ».
24. Τα στοιχεία του έργου:
- Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 1.400.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 08-09-2022
- Έκπτωση : 12,82%
- Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ801/ 2023ΝΠ8010007
25. Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία : 1.232.290,21 € / 06-02-2023

Ποσόν 1 ^{ου} Α.Π / Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων	: 1 ^{ος} Α.Π.Ε 1.232.290,21€ / 236873/3991/26-07-2023 (ΑΔΑ:9ΥΜΨ7Λ6-4Γ4)
Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π / Απόφαση Π.Ε. ΠΔΕ	: 2 ^{ος} Α.Π.Ε 1.331.731,87€ / 213/2024 (ΑΔΑ:9Δ9Ζ7Λ6-ΞΔ8)
Ποσόν 3 ^{ου} Α.Π / Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων	: 3 ^{ος} Α.Π.Ε 1.331.731,87€ / 56951/1101/25-02-2025 (ΑΔΑ:ΛΠ147Λ6-4ΙΥ)
Ποσόν 4 ^{ου} Α.Π / Προτεινόμενος	: 4 ^{ος} Α.Π.Ε Α.Σ. 1.214.243,48€ 1 ^η Σ.Σ. 117.488,39€ Σύνολο: 1.331.731,87€
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου	: 06/08/2023
1 ^η Παράταση / απόφαση έγκρισης	: 06/12/2023 με την 216920/3633/10.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΠΟ07Λ6-Τ5Ξ) Απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας
2 ^η Παράταση / απόφαση έγκρισης	: 30/06/2024 με την 354999/6175/14.11.2023 (ΑΔΑ: ΨΤ647Λ6-ΓΙΗ) Απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας
3 ^η Παράταση / απόφαση έγκρισης	: 30/12/2024 με την 165742/2972/04.06.2024 (ΑΔΑ: ΨΦΨ67Λ6-ΧΩ4) Απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας
4 ^η Παράταση / απόφαση έγκρισης	: 30/06/2025 με την 393170/7089/02.12.2024 (ΑΔΑ: ΡΩΛΟ7Λ6-ΔΕΗ) Απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας
5 ^η Παράταση / απόφαση έγκρισης	: 30/09/2025 με την 209793/3820/03.07.2025 (ΑΔΑ: ΡΞΩΡ7Λ6-76Σ) Απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας
6 ^η Παράταση / απόφαση έγκρισης	: 30/11/2025 με την 323209/6276/28.11.2025 (ΑΔΑ: ΡΡ387Λ6-4ΞΕ) Απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας
7 ^η Παράταση / απόφαση έγκρισης	: 31/03/2026 με την 417224/8319/05.12.2025 (ΑΔΑ: ΡΕΚ07Λ6-ΖΤΥ) Απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Αρχικής σύμβασης ο οποίος σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 3^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση στις εργασίες κατά 94.748,70 € (από 895.463,37 € σε 800.714,67 €) και ανάλωση του υπολοίπου ποσού των απροβλέπτων (73,54€) χωρίς να περιλαμβάνεται το ΦΠΑ. Η αναθεώρηση καθώς και το ποσό των απολογιστικών εργασιών παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ. Έτσι, το συνολικό ποσό διαμορφώνεται σε 979.228,62 € χωρίς Φ.Π.Α., ενώ με την προσθήκη Φ.Π.Α. 24% (235.014,86 €) το τελικό ποσό ανέρχεται σε 1.214.243,48€.

2. Την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση, ήσσονος σημασίας, ποσού 117.488,39€ με ΦΠΑ ποσοστό 9,53% επί της αρχικής σύμβασης.

Το συνολικό ποσό του 4^{ου} ΑΠΕ αρχικής και της 1^{ης} Σ.Σ. είναι ισόποσο με τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ, ανέρχεται στο ποσό των 1.331.731,87€ εκ των οποίων 863.746,28€ για εργασίες (με ΓΕ και ΟΕ), 9.598,81 € για απρόβλεπτα (της 1^{ης} ΣΣ), 115.390,17€ για αναθεώρηση και 257.754,55€ για ΦΠΑ.

3. Το απόσπασμα του 23ου Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε., με τη θετική γνωμοδότηση επί της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ»

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση:

- του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης α) μειωτικού ως προς τις εργασίες κατά 117.488,39€ με ΦΠΑ, σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ και β) υπερσυμβατικού κατά 117.488,39 € με ΦΠΑ λόγω σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ήσσονος σημασίας, ποσού 117.488,39€ με ΦΠΑ,
- Έγκριση σύναψης 1ης ΣΣ ύψους 117.488,39€ με ΦΠΑ και
- Εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 1ης ΣΣ

του 1ου υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021»,

Προϋπολογισμού : 1.400.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ανάδοχος : ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ

Υπεργολάβος : ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ

Χρηματοδότηση : ΣΑΝΠ801 με κωδικό 2023ΝΠ80100007 / MIS 5202324

Το συνολικό ποσό του 4^{ου} ΑΠΕ αρχικής και της 1^{ης} Σ.Σ. είναι ισόποσο με τον εγκεκριμένο 2^ο και 3^ο ΑΠΕ, ανέρχεται στο ποσό των 1.331.731,87€ και καλύπτεται από το Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 1.331.731,87€ με ΦΠΑ, α) μειωτικό ως προς τις εργασίες κατά 117.488,39€ με ΦΠΑ, σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ και β) υπερσυμβατικό κατά 117.488,39€ με ΦΠΑ λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 1ου υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός 1.400.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100007 (πρώην 2022ΕΠ80100030), MIS 5202324, Ανάδοχος: «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ».

Β) Εγκρίνει την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ήσσονος σημασίας, ποσού 117.488,39€ με ΦΠΑ της ως άνω πράξης.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Το συνολικό ποσό του 4ου ΑΠΕ αρχικής και της 1ης Σ.Σ. είναι ισόποσο με τον εγκεκριμένο 2ο και 3ο ΑΠΕ και καλύπτεται από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ