



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 384/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12

12^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 16 Μαρτίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/85840/628/12-03-2026 (ορθή επανάληψη 13-03-2026) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο έμμισθος δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) συνολικού ποσού 7.971.216,39€, υπερσυμβατικού κατά 2.433.245,17€ με ΦΠΑ, λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του 1ου υποέργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» της πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ», προϋπολογισμός μελέτης: 10.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027», MIS (ΟΠΣ): 6005093, κ.ε.: 2024ΕΠ00170069, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.». Β) Έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) συνολικού ποσού 2.433.245,17€ (με ΦΠΑ). Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/75385/1847/05-03-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

- ΣΧΕΤ.:
1. Η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε. Π.Δ.Ε. όπως αποτυπώνεται στο Πρακτικό με αρ.12 της από 21/07/2025 συνεδρίασής του (θέμα 16ο) σχετικά με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών., το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του υποέργου του θέματος με συνημμένη την αιτιολογική έκθεση, τον 2° Α.Π.Ε. & την 1^η Σ.Σ.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 2. Η με αρ.πρωτ. οικ.3626/31-07-2025 προέγκριση/θετική γνωμοδότηση της Ε.Υ.Δ.Π.Δ.Ε.
 3. Η πράξη 371/2025 του Έ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021

6. Την υπ' αριθ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) απόφαση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. 190576/4075/06-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την υπ' αριθ. 196343/4184/13-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης - τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
9. Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
10. Την υπ' αριθ. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
11. Την υπ' αριθ. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/νσης
12. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
13. Τις διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
14. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
15. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
16. Η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε. Π.Δ.Ε. όπως αποτυπώνεται στο Πρακτικό με αρ.12 της από 21/07/2025 συνεδρίασής του (θέμα 16ο) σχετικά με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών., το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του υποέργου του θέματος με συνημμένη την αιτιολογική έκθεση, τον 2^ο Α.Π.Ε. & την 1^η Σ.Σ.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
17. Το ΦΕΚ2706/τ'Β/01-08-2017 «Αριθμ. 84528/ΕΥΘΥ 606 (1) Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή», παρ.9ι.
18. Η με αρ.πρωτ. οικ.3626/31-07-2025 προέγκριση/θετική γνωμοδότηση της Ε.Υ.Δ.Π.Δ.Ε.
19. Η πράξη 371/2025 του Έ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συμβουλίου

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών., το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του υποέργου του θέματος, και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, άρθρα 132, 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), προκειμένου να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες, με σκοπό τη λειτουργική επίλυση και αποκατάσταση των προβλημάτων του έργου.

Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 1) **Στοιχεία Δημοπράτησης**
 - α) Προϋπολογισμός μελέτης (με ΦΠΑ) : 10.500.000,00€
 - β) Ημερομηνία Δημοπράτησης : 06/06/2019
 - γ) Ανάδοχος : ΑΕΤΕΘ Α.Ε.
 - δ) Μέση τεκμαρτή έκπτωση : 47,45%
- 2) **Στοιχεία Αρχικής Σύμβασης**
 - α) Ημερομηνία υπογραφής : 13/10/2020

β) Δαπάνες	:	
Δαπάνη εργασιών	:	3.436.095,96
ΓΕ & ΟΕ (18 %)	:	618.497,27
Απρόβλεπτα	:	364.913,39
Λογιστικό λάθος	:	<u>0,01</u>
Άθροισμα	:	<u>4.419.506,63</u>
Απολογιστικά	:	37.104,75
Δαπάνη Αναθεώρησης	:	9.494,44
Άθροισμα	:	<u>4.466.105,82</u>
ΦΠΑ (24%)	:	1.071.865,40
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ	:	<u>5.537.971,22</u>

3) Στοιχεία 1^{ου} ΑΠΕ

α) Ημερομηνία έγκρισης : 26/04/2023

β) Δαπάνες	:	
Δαπάνη εργασιών	:	3.436.095,96
ΓΕ & ΟΕ (18 %)	:	618.497,27
Απρόβλεπτα	:	40.803,44
Λογιστικό λάθος	:	0,01
Άθροισμα	:	<u>4.095.396,68</u>
Απολογιστικές Εργασίες	:	361.214,70
Δαπάνη Αναθεώρησης	:	9.494,44
Άθροισμα	:	4.466.105,82
ΦΠΑ (24%)	:	1.071.865,40
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ	:	<u>5.537.971,22</u>

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών κτιρίων και σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μελέτες περιλαμβάνουν το κτίριο υποδοχής επιβατών στη θέση του πρώην τουριστικού περιπτέρου, σε δύο στάθμες συνολικής επιφάνειας 1.011,44m², το κτίριο Schengen με χρήση γραφείου ελέγχου επιβατών κρουαζιέρας και αποσκευών, σε δύο στάθμες συνολικής επιφάνειας 774,25m² και το κτίριο εκθέσεων – πολιτισμού το οποίο αποτελεί μετατροπή και επαναχρησιμοποίηση του υπάρχοντος κτιρίου δύο όγκων (πρώην αποθηκών σταφίδας) με προσθήκη ενός επιπλέον νέου τρίτου όγκου, συνολικής επιφάνειας 923,49m², καθώς και ανάπλαση της χερσαίας ζώνης Δ' Λιμένα Κατάκολου η οποία περιλαμβάνει επιστρώσεις με βιομηχανική δάπεδα, ασφαλτοστρώσεις, διαμορφώσεις δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, έργα πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντα χώρου.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 2^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε βάσει των εγκεκριμένων Αρχιτεκτονικών, Στατικών & Η/Μ μελετών, λόγω επικαιροποίησης της μελέτης ως εφαρμογής. Αφορά κυρίως, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, που προέκυψαν αφενός λόγω εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών (πυρασφάλειας, κτιριοδομικού κανονισμού, για άτομα ΑΜΕΑ), τη γενικότερη προσαρμογή των κτιρίων στις σύγχρονες ανάγκες για την επίτευξη αειφορίας των κτιρίων ως «πράσινα», αφετέρου λόγω των απαιτήσεων των αστυνομικών και λιμενικών αρχών (κυρίως για το κτίριο υποδοχής επισκεπτών) και λόγω επιλογής κατασκευαστικών λύσεων του φέροντα οργανισμού και των Η/Μ εγκαταστάσεων που επηρεάζουν και τα λοιπά οικοδομικά στοιχεία. Γενικά έγινε προσπάθεια αφενός να μη μεταβληθεί το γεωμετρικό περίγραμμα των κτιρίων, αφετέρου να μην αλλοιωθούν οι αισθητικές και μορφολογικές επιλογές της αρχικής μελέτης.

Με την εγκεκριμένη επικαιροποίηση της μελέτης ως εφαρμογής, στα κτίρια έχουν εφαρμοσθεί όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας

Αναλυτικά, οι αλλαγές με βάση την εγκεκριμένη επικαιροποίηση της μελέτης ως εφαρμογής απεικονίζονται στο 2^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και στην 1^η ΣΣΕ & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ. Οι εργασίες του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκαν για να τιμολογήσουν νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της επικαιροποίησης των μελετών των κτιρίων.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης συμπεριλαμβάνει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου του έργου, όπως αυτές προέκυψαν μετά την έναρξη εκτέλεσης του έργου και λόγω εκπόνησης του σταδίου της μελέτης εφαρμογής των τριών κτιρίων. Άρα, οι εργασίες, που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική σύμβαση κατ' είδος ή ποσότητα και περιλαμβάνονται στον 2^ο ΑΠΕ, κατέστησαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης, επιβάλλονται από την ανάγκη εφαρμογής των επικαιροποιημένων μελετών της εργολαβίας, οι οποίες ενσωματώνουν τις ισχύουσες προδιαγραφές, έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην διασφάλιση της λειτουργικότητας του έργου ως ενιαίου συνόλου (αφού, χωρίς την εκτέλεση των εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ, δεν θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Κατάκολου, στην οποία αποσκοπεί η αρχική σύμβαση, και δεν θα αδειοδοτηθεί η χρήση των κτιρίων, ιδίως του κτιρίου Schengen, για τον σκοπό που προορίζονται), ενώ δεν μεταβάλλουν την όλη φύση του.

Συμπερασματικά, με τον 2^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης δεν τροποποιείται τόσο το «βασικό σχέδιο» του έργου, όπως προβλέπεται από την μελέτη του έργου, όσο και τα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δηλαδή δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .

Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται η δυνατότητα αλλαγής του αρχικού αναδόχου της εργολαβίας για λόγους τεχνικούς και οικονομικούς. Συγκεκριμένα, η ενδεχόμενη αλλαγή θα επέφερε σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών και δεν θα ήταν εφικτή η κατά το δυνατόν ταχύτερη παράδοση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Κατάκολου προς χρήση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ταυτόχρονη παρουσία δύο εργολάβων στον χώρο του έργου θα δημιουργούσε προβλήματα, πρωτίστως συντονισμού μεταξύ τους, αφού οι εργασίες του 2^{ου} ΑΠΕ θα πρέπει να εκτελούνται παράλληλα με εργασίες της αρχικής σύμβασης ενόψει του αντικειμένου και της φύσης τους. Για τον ίδιο λόγο, η εκτέλεση των εργασιών από ανάδοχο διαφορετικό του αρχικού θα έθετε σε κίνδυνο την τεχνική αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, αφού οι εργασίες του ΑΠΕ αφορούν στα κτίρια και στον εν γένει χώρο, στον οποίο επεμβαίνει ο αρχικός ανάδοχος. Σημειώνεται τέλος ότι η τυχόν διακριτή δημοπράτηση των εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ θα επέφερε σημαντική αύξηση του κόστους κατασκευής, καθώς η έκπτωση 47,45%, που έχει προσφερθεί από τον αρχικό ανάδοχο, είναι ιδιαίτερα μεγάλη και συμφέρουσα για τον κύριο του έργου και είναι εξαιρετικά απίθανο να επαναληφθεί σε περίπτωση διακριτής δημοπράτησης των εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ λόγω κυρίως της δυσκολίας που παρουσιάζει η εκτέλεση των εργασιών αυτών παράλληλα με τις εργασίες που έχει αναλάβει ο αρχικός ανάδοχος, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη συντονισμού, όπως προεκτέθηκε, άρα και το κόστος.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 2^ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται με την ανάλωση της δαπάνης που εξοικονομείται από περιλαμβανόμενες στον 2^ο ΑΠΕ μειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών («επί έλασσον» δαπάνη) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.

Επιπλέον, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ειδικά οι μεταβολές που παρουσιάζονται ανά ομάδα εργασιών που προκύπτουν με τον προτεινόμενο 2^ο Α.Π.Ε. εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ως προς την Αρχική Σύμβαση)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ				
1.Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	41.522,52	41.522,52	0,00	0,00%
1.Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	151.434,40	151.434,40	0,00	0,00%
1.Δ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	73.928,40	73.928,40	0,00	0,00%
1.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	58.692,92	58.692,92	0,00	0,00%
1.ΣΤ. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	9.432,80	9.432,80	0,00	0,00%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
2.Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	135.709,86	162.376,24	+26.666,38	+19,65%

2.Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ. ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ	229.380,81	275.209,37	+45.828,56	+19,98%
2.Γ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	106.152,80	108.635,15	+2.482,35	+2,34%
2.Δ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	679.339,52	694.824,57	+15.485,05	+2,28%
2.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	937.430,87	851.398,89	-86.031,98	-9,18%
2.ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	748.304,35	729.899,36	-18.404,99	-2,46%
2.Ζ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	233.741,30	248.320,80	+14.579,50	+6,24%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
3.Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00%
3.Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	8.619,00	8.619,00	0,00	0,00%
3.Γ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	9.864,53	9.864,53	0,00	0,00%
3.Δ. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	7.100,60	7.100,60	0,00	0,00%
3.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	150,80	150,80	0,00	0,00%
3.ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	340,08	340,08	0,00	0,00%
3.Ζ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΙΕΣ	270,40	270,40	0,00	0,00%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1		3.436.700,83	604,87	

Επισημαίνεται ότι ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 5.537.971,22€ με ΦΠΑ (4.095.396,68€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα, 361.214,70€ για απολογιστικές εργασίες, 9.494,44€ για πρόβλεψη αναθεώρησης και 1.071.865,40€ για ΦΠΑ)

Δ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με την προτεινόμενη 1^η Σ.Σ.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αντιμετωπίζεται το επιπλέον κόστος εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών της αρχικής σύμβασης καθώς και νέων εργασιών λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων των οποίων η αναγκαιότητα εκτέλεσης προέκυψε μετά την υπογραφή της σύμβασης. Συγκεκριμένα με την προτεινόμενη 1^η Σ.Σ.Ε. & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αντιμετωπίζεται η επιπλέον δαπάνη κατασκευής των τριών κτιρίων η οποία προέκυψε κατόπιν της εγκεκριμένης επικαιροποίησης της μελέτης ως εφαρμογής.

Με την 1^η Σ.Σ.Ε. ενσωματώνονται στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας εκατόν πενήντα δύο (152) νέες εργασίες οι οποίες προέκυψαν λόγω της εγκεκριμένης επικαιροποίησης της μελέτης ως εφαρμογής.

Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, με βάση τις τιμές της αρχικής σύμβασης, τις τιμές του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών (ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 - ΦΕΚ Β 1746/19.05.2017) (τιμολόγια ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΑΤΕΚ) και τις τιμές που καθορίζονται με βάση πραγματικά στοιχεία κόστους και ειδικότερα το από 14/07/2025 Πρακτικό Εξακρίβωσης Κόστους της Επιτροπής η οποία ορίστηκε με τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/120283/2700/11-04-2025 (ΑΔΑ Ρ5ΙΗ7Λ6-ΒΔ5) Απόφαση.

Στις νέες τιμές εφαρμόζεται η έκπτωση της εργολαβίας (για την αντίστοιχη ομάδα του προϋπολογισμού μελέτης) δεδομένου ότι το έργο έχει δημοπρατηθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης».

Τέλος, στα άρθρα του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προσδιορίζεται ο κωδικός αναθεώρησης με βάση το σχετικό άρθρο του τιμολογίου του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών.

Η 1^η Σ.Σ.Ε. κατέστη αναγκαία λόγω του γεγονότος ότι με την εγκεκριμένη επικαιροποίηση της μελέτης ως εφαρμογής, προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση. Επίσης,

οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα.

Για την 1^η Σ.Σ.Ε., η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και ειδικότερα λόγω των κατευθυντήριων οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 για την υλοποίηση του συστήματος εισόδου-εξόδου (ΣΕΕ) στα θαλάσσια Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (Σ.Σ.Δ.) και της με αρ.πρωτ.175964/06-12-2022 (ΑΔΑ : Ψ0Δ8ΟΡ1Φ-1Σ6) Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων. Επίσης, η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.
2.Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	88.726,78
2.Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ. ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ	180.172,97
2.Γ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	125.810,10
2.Δ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	308.729,10
2.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	128.609,80
2.ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	600.587,12
2.Ζ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	93.016,82
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1	1.525.652,69

Οι προτεινόμενες εργασίες σε καμία περίπτωση δεν είναι «ξένες» ως προς το είδος αλλά και τη μορφή του αρχικού τεχνικού αντικειμένου και δε συνιστούν τροποποίηση της μορφής του αρχικού έργου, βρίσκονται εντός του φυσικού αντικειμένου του έργου, ενώ κρίνονται ως αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω έργου, είναι δε απαραίτητες ως προς την σωστή λειτουργία και ολοκλήρωση του έργου. Επί πλέον, οι παραπάνω εργασίες δεν επιφέρουν καμία τροποποίηση στο αρχικό έργο με άμεση συνέπεια τη στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού. Είναι δε αδύνατο, οι εργασίες αυτές να διαχωριστούν τεχνικά από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή, και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Η δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 2.433.245,17€ με ΦΠΑ (1.800.270,17€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 162.024,32 για δαπάνη απροβλέπτων και 470.950,68€ για ΦΠΑ).

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡ. ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝ. ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(1)	(5)=(3)-(1)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1	3.436.095,96	3.436.095,96	3.436.700,83	611.883,11	611.278,24
Γ.Ε & Ε.Ο (18%)	618.497,27	618.497,27	618.606,15	110.138,96	110.030,08
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	4.054.593,23	4.054.593,23	4.055.306,98	722.022,07	721.308,32
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	364.913,39	40.803,44	40.089,69		324.823,70
ΣΥΝΟΛΟ Σ3	4.419.506,62	4.095.396,67	4.095.396,67	722.022,07	1.046.132,02
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,01	0,01	0,01		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	37.104,75	361.214,70	361.214,70	324.109,95	
ΣΥΝΟΛΟ Σ4	4.456.611,38	4.456.611,38	4.456.611,38	1.046.132,02	1.046.132,02

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	9.494,44	9.494,44	9.494,44		
ΣΥΝΟΛΟ Σ5	4.466.105,82	4.466.105,82	4.466.105,82	1.046.132,02	1.046.132,02
ΦΠΑ (24%)	1.071.865,40	1.071.865,40	1.071.865,40	251.071,68	251.071,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ6	5.537.971,22	5.537.971,22	5.537.971,22	1.297.203,70	1.297.203,70

1 ^η Σ.Σ.Ε.					
	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡ. ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝ. ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
Σύνολο εργασιών (μετά την έκπτωση)			1.525.652,69		
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)			274.617,48		
ΣΥΝΟΛΟ			1.800.270,17		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ			162.024,32		
ΣΥΝΟΛΟ			1.962.294,49		
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%			470.950,68		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			2.433.245,17		

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. & 1^η ΣΣΕ η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.971.216,39€ (με Φ.Π.Α.) η οποία επιμερίζεται σε ποσό 5.537.971,22€ που αφορά την Αρχική Σύμβαση (σε ισοζύγιο) και σε ποσό 2.433.245,17€ που αποτελεί το οικονομικό αντικείμενο της 1^{ης} Σ.Σ.Ε..

Η αύξηση ανέρχεται σε σαράντα τέσσερα και τρία εκατοστά τοις εκατό (44,03%) (1.962.294,49/4.456.611,38) του αντίστοιχου κόστους της αρχικής σύμβασης με την δαπάνη των απροβλέπτων, χωρίς την αναθεώρηση και τον ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα άρθρο 156 του Ν.4412/16 ως ισχύει, υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, και γνωμοδοτήθηκαν θετικά από το Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. Π.Δ.Ε. όπως αποτυπώνεται στο Πρακτικό με αρ.12 της από 21/07/2025 συνεδρίασής του (θέμα 16ο), και έχει λάβει τη με αρ.πρωτ. οικ.3626/31-07-2025 προέγκριση/θετική γνωμοδότηση της Ε.Υ.Δ.Π.Δ.Ε. σχετικά με την Τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης λόγω του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1η Σ.Σ.Ε. του υποέργου του θέματος

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε :

Α) Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), συνολικού ποσού 7.971.216,39 € πλέον ΦΠΑ υπερσυμβατικού κατά 2.433.245,17 € με ΦΠΑ λόγω της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.),

Β) Έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) συνολικού ποσού, 2.433.245,17 € με ΦΠΑ και

Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

του 1^{ου} υποέργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» της πράξης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης : 10.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Πηγή Χρηματοδότησης : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027»

- ο Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ) : 6005093
- ο Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) : 2024ΕΠ00170069
- ο Κωδικός CPV σύμβασης : 45112700-2 (Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου), 45210000-2 (Εργασίες κατασκευής κτιρίων), 45223300-9 (Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης), 45111100-9 (Εργασίες κατεδάφισης)
- ο Κωδικός NUTS : EL 633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)
- ο Ανάδοχος : ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

με την προαίρεση ότι η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ μετά την θετική πράξη του αρμόδιου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την πράξη 371/2025 του Έ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους

Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) συνολικού ποσού 7.971.216,39€, υπερσυμβατικό κατά 2.433.245,17€ με ΦΠΑ, λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του 1ου υποέργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» της πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ», προϋπολογισμός μελέτης: 10.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027», MIS (ΟΠΣ): 6005093, κ.ε.: 2024ΕΠ00170069, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.».

Β) Εγκρίνει τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) ποσού 2.433.245,17€ με ΦΠΑ του ως άνω υποέργου.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ