



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 476/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14

14^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 30 Μαρτίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/102670/721/26-03-2026 (ορθή επανάληψη 28-03-2026) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Αδαμόπουλος Θεοφάνης - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Φίλιας Ανδρέας αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος αναπληρώνεται από τον κ. Αδαμόπουλο Θεοφάνη, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 20/03/2026 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμού δημοπράτησης: 2.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΕΠΑ/ΠΠΑ Δ.Ε.): ΣΑΝΠ 401, κωδικό έργου: 2022ΝΠ40100053 & ΜΙΣ:5189701 (παλαιός κωδικός: 2021ΕΠ00100055). Β) Ανάδειξη νέου Οριστικού Αναδόχου για την υλοποίηση του υπολειπόμενου αντικειμένου του έργου. Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/98406/1606/23-03-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. 36044/29-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β. /02-06-2025) Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2723/τ. Β. /02-06-2025).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει.

4. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/4908/128/5-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
5. Την υπ'αρ.1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
6. Την υπ'αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-7-2025 (ΦΕΚ 4423/τ. Β'/18-08-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊστάμενους των Δ/νσεων της Περιφέρειας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26-05-2025 (Β'2723) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723).
8. Την παρ.1(ιν) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: «Ι) Αποφασίζει για: ιν) την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και.....».
9. Την παρ.1 του άρθρου 175Α του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής», όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο : «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.»
10. Την αριθμ.πρωτ: 10681/29.07.2024 (ΑΔΑ:ΨΕΒΡΗ-Μ7Ι) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024 ,στη ΣΑΝΠ 401 του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ (2021ΕΠ00100055) ,με προϋπολογισμό: 1.658.349,20 € και κωδικό:2022ΝΠ40100053.
11. Την αριθμ.πρωτ: 365/10.02.2025 (ΑΔΑ:ΨΛ1ΗΗ-ΜΔΠ) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΑΠΔΕ 2025, του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ (2021ΕΠ00100055) ,με προϋπολογισμό: 1.658.349,20 € και κωδικό έργου :2022ΝΠ40100053 με ΜΙΣ: 5189701.
12. Την υπ'αριθμ:1041/2021 (ΑΔΑ:ΨΤΨ77Λ6-ΛΡ2) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα: «Α)Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ.» , προϋπολογισμός: 2.750.000,00 € με ΦΠΑ. ,Β) Έγκριση των όρων της Διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου Γ)Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου».
13. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος
14. Την Διακήρυξη του έργου του θέματος με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009298889 και το γεγονός ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α συστήματος: 183596.
15. Την αριθμ. 1411/2021 (ΑΔΑ:ΩΣΣ37Λ6-8ΓΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το από 17/11/2021 (1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Αποσφράγισης προσφορών, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη) της επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου.
16. Την υπ'αριθμ: 408/2022 (ΑΔΑ: 94Μ47Λ6-ΞΡΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
17. Την με αριθμ. πρωτ. 219286/3714/18-07-2022 (ΑΔΑ: 618Μ7Λ6-ΒΛΛ & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010957599) Σύμβαση Κατασκευής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», ποσού: 1.441.786,06€ (με ΦΠΑ) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.
18. Την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/308168/4642/28-11-2024 (ΑΔΑ: 97ΥΖ7Λ6-3ΕΧ) απόφαση διάλυσης της Σύμβασης μεταξύ της αναδόχου «ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.» του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ

- Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ» και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,η οποία επέχει την θέση της βεβαίωσης περαίωση των εργασιών του έργου.
19. Την με αρ.πρωτ: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/41155/411/7-02-2025 απόφαση έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ» ,αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.
20. Την με αριθμ.1131/2025 (ΑΔΑ:91ΤΗ7Λ6-8ΩΟ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα: «Α) Έγκριση του από 17-06-2025 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 124774/1741/15-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΥΙ7Λ6-5Υ8) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμός: 2.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100053 (πρώην 2021ΕΠ00100055), ανάδοχος: «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ». Β) Έγκριση αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016, ποσού 17.609,64€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με το ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής»
21. Την αριθμ. 1824/2025 (ΑΔΑ:ΡΨ767Λ6-ΔΜΟ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ. Με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (μειωτικός – τακτοποιητικός) συνολικής δαπάνης 340.473,36 € (με Φ.Π.Α.), μειωτικός κατά ποσό 1.101.312,70 € (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ» ,αναδόχου: ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. .
22. Την αριθμ. 1825/2025 (ΑΔΑ : 9ΦΔ37Λ6-ΙΩΒ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε η ολοκλήρωση του έργου με την συνέχιση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά (δεύτερο) μειοδότη του διαγωνισμού, η συνέχιση της διαδικασίας από την ίδια επιτροπή διαγωνισμού και η αποστολή σχετικής πρόσκλησης προς τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη.
23. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το από 17/11/2021 (1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Αποσφράγισης προσφορών, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη) της επιτροπής διαγωνισμού ,που εγκρίθηκε με την 1411/2021 (ΑΔΑ:ΩΣΣ37Λ6-8ΓΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε, δεύτερος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», με μέση έκπτωση 46,97%.
24. Την με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/11849/102/14.01.2026 έγγραφη πρόσκληση προς τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού (ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε) για την ανάληψη και συνέχιση του εν λόγω έργου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις , η οποία εστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
25. Την από 19/01/2026 αποδοχή της πρόσκλησης για την ανάληψη και συνέχιση του εν λόγω έργου από τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού οικονομικό φορέα «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.»
26. Την με αριθμ.πρωτ: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/21825/221/22.01.2026 πρόσκληση της Αναθέτουσας αρχής ,προς την εργ.επιχείρηση «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» ,για την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης).
27. Το γεγονός ότι για την εκτέλεση του υπολειπόμενου αντικειμένου του έργου, η συνολική δαπάνη έργου κατά την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των: 1.062.782,26 € (χωρίς ΦΠΑ) και 1.317.850,00 € (με ΦΠΑ).
28. Το γεγονός ότι το παραπάνω ποσό των 1.317.850,00 € (με ΦΠΑ) καλύπτεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΕΠΑ/ΠΠΑ Δ.Ε.) : ΣΑΝΠ 401, με κωδικό έργου: 2022ΝΠ40100053 & ΜΙΣ :518970. Σημειώνεται ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου στο ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας είναι: 1.658.349,20 € ,από τον οποίον αν αφαιρεθεί η συνολική δαπάνη: 340.473,36 € των εκτελεσμένων εργασιών του έργου από τον αρχικό ανάδοχο ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ , απομένει το ποσό των : 1.317.875,84 € που υπερβαίνει το ποσό των 1.317.850,00 € (με ΦΠΑ) που είναι η συνολική δαπάνη έργου κατά την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.».
29. Το από 20/03/2026 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ» ,το οποίο αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως <<εσωτερικό>> μέσω της λειτουργίας <<επικοινωνία>> του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
- Κατόπιν των ανωτέρω
- Σας διαβιβάζουμε το από 20/03/2026 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμού δημοπράτησης: 2.750.000,00 € (με Φ.Π.Α.), στο οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου , στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία : «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» , για την εκτέλεση του υπολειπόμενου αντικειμένου του έργου ,με συνολική δαπάνη έργου κατά την προσφορά: 1.062.782,26 € χωρίς ΦΠΑ .
- Και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με:

1. Την έγκριση του από 20/03/2026 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμού δημοπράτησης:2.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΕΠΑ/ΠΠΑ Δ.Ε.): ΣΑΝΠ 401, με κωδικό έργου: 2022ΝΠ40100053 & ΜΙΣ :5189701 (παλαιός κωδικός: 2021ΕΠ00100055)
2. Την ανάδειξη νέου Οριστικού Αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», για την υλοποίηση του υπολειπόμενου αντικειμένου του έργου, συνολικής δαπάνης κατά την προσφορά του: 1.062.782,26 € (χωρίς ΦΠΑ) και 1.317.850,00 € (με ΦΠΑ).
3. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ακολουθεί το από 20/03/2026 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

CHRISTINA GEORGOPOULOU
20/03/2026 11:21
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
**ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

του έργου : **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ»**

Στο Μεσολόγγι σήμερα 20/03/2026 ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας συνήλθαμε σε συνεδρίαση ,οι υπογεγραμμένοι

α) Λευκιμιάδης Χαράλαμπος , Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος

β) Γεωργοπούλου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ , Μέλος

γ) Πέτρας Χρήστος , Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ. Μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά (δεύτερο) μειοδότη του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ»**, σύμφωνα με την αρ.1825/2025 (ΑΔΑ:9ΦΔ37Λ6-ΙΩΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη , που κατατέθηκαν κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας αρχής .

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Την υπ'αριθμ.:**1041/2021** (ΑΔΑ:ΨΤΨ77Λ6-ΑΡ2) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα: «Α)Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ.**», προϋπολογισμός: 2.750.000,00 € με ΦΠΑ. ,Β) Έγκριση των όρων της Διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου Γ)Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου».
2. Την Διακήρυξη του έργου του θέματος με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009298889 και το γεγονός ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α συστήματος: **183596**.
3. Την αριθμ. **1411/2021** (ΑΔΑ:ΩΣΣ37Λ6-8ΓΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το από 17/11/2021 (1° ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Αποσφράγισης προσφορών, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη) της επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου.
4. Την υπ'αριθμ: **408/2022 (ΑΔΑ: 94Μ47Λ6-ΞΡΜ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση: **«ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** .
5. Την με αριθμ. πρωτ. 219286/3714/18-07-2022 (ΑΔΑ: 618Μ7Λ6-ΒΑΛ & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΒ010957599) Σύμβαση Κατασκευής του έργου : **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ**

- ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ» ,ποσού: 1.441.786,06€ (με ΦΠΑ) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.
6. Την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/308168/4642/28-11-2024 (ΑΔΑ: 97ΥΖ7Λ6-3ΕΧ) απόφαση διάλυσης της Σύμβασης μεταξύ της αναδόχου «ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε» του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ**» και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,η οποία επέχει την θέση της βεβαίωσης περαίωση των εργασιών του έργου.
 7. Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (μειωτικό – τακτοποιητικό) συνολικής δαπάνης 340.473,36 € (με Φ.Π.Α.) του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ**» ,αναδόχου: ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. ,που εγκρίθηκε με την αριθμ. 1824/2025 (ΑΔΑ:ΡΨ767Λ6-ΔΜΟ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ.
 8. Την αριθμ. **1825/2025** (ΑΔΑ : 9ΦΔ37Λ6-ΙΩΒ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε η ολοκλήρωση του έργου με την συνέχιση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά (δεύτερο) μειοδότη του διαγωνισμού, η συνέχιση της διαδικασίας από την ίδια επιτροπή διαγωνισμού και η αποστολή σχετικής πρόσκλησης προς τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη.
 9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το από 17/11/2021 (1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Αποσφράγισης προσφορών, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη) της επιτροπής διαγωνισμού ,που εγκρίθηκε με την **1411/2021** (ΑΔΑ:ΩΣΣ37Λ6-8ΓΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε, δεύτερος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», με μέση έκπτωση 46,97%.
 10. Την με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/11849/102/14.01.2026 έγγραφη πρόσκληση προς τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού (ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε) για την ανάληψη και συνέχιση του εν λόγω έργου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις , η οποία εστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 11. Την από 19/01/2026 αποδοχή της πρόσκλησης για την ανάληψη και συνέχιση του εν λόγω έργου από τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού (ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.), η οποία κατατέθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ αλλά και στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (αρ. πρωτ: εισερχ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/17186/158/19.01.2026).
 12. Την με αριθμ.πρωτ: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/21825/221/22.01.2026 πρόσκληση της Αναθέτουσας αρχής ,προς την εργ.επιχείρηση «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» ,για την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης), η οποία εστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ .
 13. Την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον οικονομικό φορέα «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» ,όπου υποβλήθηκε και έγγραφο του οικονομικού φορέα με το οποίο μας ενημέρωσε ότι : « από τον χρόνο υποβολής της προσφοράς μέχρι σήμερα τα εξής γεγονότα: Η εταιρεία «ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ», δηλαδή ο τρίτος φορέας, στις ικανότητες του οποίου στηριχθήκαμε προς κάλυψη των απαιτήσεων των άρθρων 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης, κατατάσσεται πλέον στην 2η τάξη ΜΕΕΠ ΟΔΟΠΟΪΑΣ (αρ. ΜΕΕΠ 23059). Περαιτέρω, η εταιρεία μας σήμερα πλέον κατατάσσεται στην 3η τάξη ΜΕΕΠ ΟΔΟΠΟΪΑΣ (αρ. ΜΕΕΠ 30649). Κατά τούτο, η εταιρεία μας ήδη σήμερα έχει ενισχύσει τις ικανότητές της σε σχέση με τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της και πλέον πληροί μόνη της το σύνολο των κριτηρίων επιλογής, και δη αυτά

των άρθρων 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης, για την κάλυψη των οποίων είχε προσφύγει αρχικά στον θεσμό της δάνειας εμπειρίας.Εξάλλου, στο πρόσωπο της εταιρείας μας εξακολουθεί να μην συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού της ανωτέρω διακήρυξης, όπως αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκομίζουμε.»

14. Τον Πίνακα υπολογισμού της δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», όπως τον συνέταξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία και μας στάλθηκε από την χειρίστρια του Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 19/03/2026 ,σύμφωνα με τον οποίο το σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε 1.062.782,26 € (χωρίς ΦΠΑ). Αφορά στις υπολειπόμενες εργασίες προς εκτέλεση για την ολοκλήρωση του έργου ,με βάσει την προσφορά του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη στον διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλλε ο δεύτερος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», διαπίστωσε ότι:

1. Η εταιρεία «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» κατά την υποβολή της προσφοράς (19.10.2021) είχε δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι θα στηριχθεί στις ικανότητες του οικονομικού φορέα «ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ» προς κάλυψη των απαιτήσεων των άρθρων 22.Γ (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια) και 22.Δ (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) της διακήρυξης .
2. Υποβλήθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» και του οικονομικού φορέα «ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ» τόσο για τον χρόνο υποβολής προσφοράς όσο και για τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
3. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης (02/02/2026) η εργ.επιχείρηση «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» πληροί αυτοδύναμα τις απαιτήσεις της διακήρυξης (και των άρθρων 22.Γ και 22.Δ αυτής) και ως εκ τούτου έπαυσε η ανάγκη στήριξης στις ικανότητες άλλου οικονομικού φορέα .

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού ζήτησε από τον οικονομικό φορέα «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» μέσω του ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι πλέον πληροί μόνος του το σύνολο των κριτηρίων επιλογής της διακήρυξης και δεν γίνεται πλέον στήριξη στις ικανότητες άλλου φορέα καθώς και ότι δεν γίνεται πλέον χρήση στήριξης στις ικανότητες του οικονομικού φορέα «ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ». Στη συνέχεια ο οικονομικός φορέας «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» υπέβαλε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την από 12/03/2026 Υπεύθυνη Δήλωση του με την οποία δηλώνει ότι α. η εταιρεία πλέον πληροί μόνη της το σύνολο των κριτηρίων επιλογής της διακήρυξης και δεν γίνεται πλέον στήριξη στις ικανότητες άλλου φορέα και β. δεν γίνεται πλέον χρήση στήριξης στις ικανότητες του οικονομικού φορέα «ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ».

Ακολούθως η Επιτροπή διαγωνισμού κατέληξε στα παρακάτω:

α. κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας πληρούσε το σύνολο των κριτηρίων επιλογής της διακήρυξης ,όπου για τα κριτήρια των άρθρων 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης στηρίχθηκε στις ικανότητες του οικονομικού φορέα,«ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ», β.κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο οικονομικός φορέας «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» πληροί πλέον αυτοτελώς το σύνολο των κριτηρίων επιλογής της διακήρυξης .Συνεπώς, η απαίτηση της διακήρυξης ως προς τα κριτήρια επιλογής εξακολουθεί να πληρούται τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο και κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. Επομένως ο δεύτερος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού (ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.) πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ομόφωνα εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή:

Την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ**», στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία : «**ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.**», για την εκτέλεση του υπολειπόμενου αντικειμένου του έργου ,με συνολική δαπάνη έργου κατά την προσφορά: **1.062.782,26 €** (χωρίς ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. Αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Μεσολόγγι 20/03/2026
Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Λευκιμάδης Χαράλαμπος
Πρόεδρος

Γεωργοπούλου Χριστίνα
Μέλος

Πέτρος Χρήστος
Μέλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 20/03/2026 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμού δημοπράτησης: 2.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΕΠΑ/ΠΠΑ Δ.Ε.): ΣΑΝΠ 401, κωδικό έργου: 2022ΝΠ40100053 & ΜΙS:5189701 (παλαιός κωδικός: 2021ΕΠ00100055), όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Αναδεικνύει ως νέο οριστικό ανάδοχο του ως άνω έργου τον οικονομικό φορέα «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», για την υλοποίηση του υπολειπόμενου αντικειμένου του έργου, συνολικής δαπάνης κατά την προσφορά του: 1.062.782,26€ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.317.850,00€ (με ΦΠΑ).

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ