



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 487/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14

14^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 30 Μαρτίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/102670/721/26-03-2026 (ορθή επανάληψη 28-03-2026) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Αδαμόπουλος Θεοφάνης - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Φίλιας Ανδρέας αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος αναπληρώνεται από τον κ. Αδαμόπουλο Θεοφάνη, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση 2ης τροποποίησης της παράτασης του συμβατικού χρόνου **κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 23-07-2026** της υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/22894/1556/23.01.25 (ΑΔΑΜ:25SYMV016196044 23-01-2025) σύμβασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/18497/944/20.01.2026 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ: 26SYMV018360266) μεταξύ της Π.Δ.Ε. και του νομικού προσώπου με την επωνυμία «SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προμήθεια (4) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χωρίς την τροποποίηση των λοιπών όρων και υποχρεώσεων εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας. Β) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/99318/5338/23-03-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρη Νικολάου / Δ/ση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ.2551Β'/19.04.2023) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 28/09.03.2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ.4309Β'/30.12.2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
7. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α'/10-11-2005) και όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και κυρίως των άρθρων 76, 77, 78.
10. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
12. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
13. Την υπ αριθμ 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023 με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΠΔΕ για την περίοδο 2024-2028.
14. Το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/275694/5729/20-08-2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
16. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373 (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26-05-20025 (Β'2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/25560/603/25-01-2024 (ΦΕΚ 557/τ.Β'/26-01-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας.

19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας.»
20. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
21. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
22. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
23. Την υπ' αριθμ. 110/2024 (ΑΔΑ 63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2025 και του πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, όπως συντάχθηκε με την 1850/2024 (ΑΔΑ: ΡΗΗΕ7Λ6-Τ3Κ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και έλαβε την υπ' αριθμ. 908/29-11-2024 θετική γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ 95310/31-12-2024 (ΑΔΑ: ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 847/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΩΖ7Λ6-540) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η προέκταση νέου έργου με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων (4) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ)», προϋπολογισμός: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.) στο Επενδυτικό – Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) & Χρηματοδότηση Έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ισόποση ανάληψη του ταμειακού υπολοίπου του Επενδυτικού προγράμματος 2022 του Περιφερειακού Σκέλους, ποσού 2.169.084,64€ και μείωση στο ποσό των 1.569.084,64€.
25. Την υπ.αριθμ.πρωτ.866/2023 (ΑΔΑ: 61ΥΧ7Λ6-Ν6Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τεσσάρων (4) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ), προϋπολογισμός: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) & Χρηματοδότηση Έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Περιφερειακό Σκέλος, κ.ε. 2022ΚΑΠ0705001. Β) Συγκρότηση της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού».
26. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/242605/13858/26-07-2023 (ΑΔΑΜ 23PROC013158867) Α/Α 198531 διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ)», εκτιμώμενης αξίας 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
27. Την υπ. αριθμ 704/29.05.2024 (ΑΔΑ: ΨΤΑ67Λ6-ΡΑΑ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του πρακτικού Νο6 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τεσσάρων (4) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) Εκτιμώμενης Αξίας 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (Α/Α: 198531) Β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου Γ) Εξουσιοδότηση Υπογραφής».
28. Την αριθμ. 53/2024 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία Αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ)», συνολικού συμβατικού ποσού 570.000€ (με Φ.Π.Α.) [459.677,42€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 110.322,58€ (Φ.Π.Α.)] το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο σκεπτικό (ΙV) επισήμανση.
29. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/22894/1556/23-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016196044) σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του νομικού προσώπου με την επωνυμία «SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προμήθεια (4) Πινακίδων

Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνολικού συμβατικού τιμήματος έως του ποσού των 570.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.»

30. Την υπ' αριθμ 113/09-02-2025 (ΑΔΑ: 6ΘΧΩ7Λ6-1Κ3) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης της υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/22894/1556/23-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016196044) υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του νομικού προσώπου με την επωνυμία «SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προμήθεια (4) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνολικού συμβατικού τιμήματος έως του ποσού των 570.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της».

31. Την υπ' αρ. 476/2026 (ΑΔΑ: ΡΞΠΩ7Λ6-59Π ,ΑΔΑΜ: 26REQ018696391) ανάληψη υποχρέωση.

32. την υπ' αριθμ πρωτ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/18497/944/20.01.2026 1η τροποποίηση διά της παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 23-04-2026 της υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/22894/1556/23.01.25 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018360266)

33. Το υπ' αριθμ. πρωτ 92242/2254/18.03.2026 Αίτημα της αναδόχου εταιρείας.

34. Το από 23/03/2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.

35. Το υπ' αριθμ πρωτ Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/98637/2413/23.03.2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων «Διαβίβαση αιτήματος για έγκριση προς την Περιφερειακή Επιτροπή της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της "Προμήθειας τεσσάρων (04) πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ)».

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/22894/1556/23-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016196044) σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του νομικού προσώπου με την επωνυμία «SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προμήθεια (4) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) συνολικού συμβατικού τιμήματος έως του ποσού των 570.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της όπως παρατάθηκε ο συμβατικός χρόνος κατά τρεις (3) μήνες με την υπ' αριθμ πρωτ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/18497/944/20.01.2026 1η τροποποίηση αυτής (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018360266), η ανάδοχος κατέθεσε το αριθμ πρωτ 92242/2254/18.03.2026 αίτημα τροποποίησης παράτασης της διάρκειας της σύμβασης κατά επιπλέον τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 23/07/2026, χωρίς την τροποποίηση των λοιπών όρων και υποχρεώσεων εκ μέρους της.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις:

Α) του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:

➤ παρ. 1 «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης»

.....

➤ παρ. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

➤ παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Β) Του άρθρου 132 με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

με το από 23/03/2026 πρακτικό γνωμοδότησε θετικά ως προς την έγκριση του αιτήματος και συγκεκριμένα την έγκριση της παράτασης διάρκειας της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 23/07/2026, χωρίς την τροποποίηση των λοιπών όρων και υποχρεώσεων εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε :

1. Την 2η τροποποίηση διά της παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 23-07-2026 της υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/22894/1556/23-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016196044) υπογεγραμμένης σύμβασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ πρωτ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/18497/944/20.01.2026 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018360266) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του νομικού προσώπου με την επωνυμία «SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προμήθεια (4) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνολικού συμβατικού τιμήματος έως του ποσού των 570.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, χωρίς την τροποποίηση των λοιπών όρων και υποχρεώσεων εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας.
2. Την Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

Ακολουθεί το από 23/03/2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης και το σχέδιο της τροποποιητικής σύμβασης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στα πλαίσια της υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/22894/1556/23-01-2025 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «SWARKO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την προμήθεια τεσσάρων (4) πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ) και σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 92242/2254/18.03.2026 εγγράφου της προμηθεύτριας εταιρείας η οποία αιτείται παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι ως 23/07/2026.

Στο πλαίσιο της υπογεγραμμένης σύμβασης έχουν τοποθετηθεί και είναι ήδη σε λειτουργία οι πινακίδες στις περιοχές Πύργου, Μεσολογγίου και Αγρινίου και πρόκειται να τοποθετηθεί και στην Πάτρα.

Το αντικείμενο της σύμβασης πέραν της προμήθειας των ΠΜΜ, περιλαμβάνει και τη σύνταξη μελετών κατασκευής και την τοποθέτηση ιστού-πλαisiού τύπου «Π» και στην Πάτρα.

Στην Πάτρα, κατά το σχεδιασμό για τη μελέτη εγκατάστασης του ιστού τύπου «Π» προβλεπόμενης θέσης εγκατάστασης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλήθους υπόγειων δικτύων (ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, υδροδότησης, αποχέτευσης κ.λπ.), τα οποία δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν εκ των προτέρων. Για τη σύνταξη της μελέτης απαιτείτο να γίνει διερευνητική τομή κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με τις απεργειακές κινητοποιήσεις των αγροτών με αποκλεισμούς οδών. Για τους λόγους αυτούς υπήρξε καθυστέρηση στη σύνταξη της μελέτης, στην έγκριση αυτής και στη μεταλλική κατασκευή και επεξεργασία του ιστού.

Εξ' αιτίας των ανωτέρω η προμηθεύτρια εταιρεία υπέβαλε με το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο της αίτημα παράτασης.

Η Επιτροπή αξιολογώντας το αίτημα παράτασης της προμηθεύτριας εταιρείας και σύμφωνα με τον Ν.4412/16 άρθρο 206.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση της αιτούμενης 2ης παράτασης κατά τρεις μήνες (3) ήτοι ως 23-07-2026 χωρίς την τροποποίηση των λοιπών όρων και υποχρεώσεων εκ μέρους της.

ΠΑΤΡΑ, 23-03-2026

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

2η τροποποίηση διά της παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά επιπλέον τρεις (3) μήνες ήτοι έως 23-07-2026 της υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/22894/1556/23.01.25 (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ016196044 23-01-2025) σύμβασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ πρωτ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/18497/944/20.01.2026 1η τροποποίηση(ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018360266)) μεταξύ της ΠΔΕ και του νομικού προσώπου με την επωνυμία «SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προμήθεια (4) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χωρίς την τροποποίηση των λοιπών όρων και υποχρεώσεων εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας

1. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που εδρεύει Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997824337 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.907.0001 νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον Περιφερειάρχη, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)
2. Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει Ικάρου 5 , Κηφισιά,- Ν. Αττικής ,(ΑΦΜ: 999634156, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Τ.Κ. 14564) νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Μιχαήλ Γλυνό ΑΔΤ:Α00205293 (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

και έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ 242605/13858/26-07-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 23PROC013158867) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα.
2. Την υπ' αριθμ 704/2024 (ΑΔΑ: ΨΤΑ67Λ6-ΡΑΑ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015046624), απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο
3. την απόφαση 53/2024 της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Αχαΐας
4. την υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/22894/1556/23.01.25 (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ016196044 23-01-2025) σύμβαση
5. την υπ' αριθμ πρωτ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/18497/944/20.01.2026 1η τροποποίηση διά της παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 23-04-2026 της υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/22894/1556/23.01.25 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018360266)
6. την υπ' αριθμ. _____ (ΑΔΑ: _____) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης 2ης τροποποίησης
7. την από _____ Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης οφισγενών μεταβολών.

συμφωνούν στην 2η τροποποίηση διά της παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 23-07-2026 της υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/22894/1556/23.01.25 (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ016196044 23-01-2025) σύμβασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ πρωτ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/18497/944/20.01.2026 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018360266) μεταξύ της ΠΔΕ και του νομικού προσώπου με την επωνυμία «SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προμήθεια (4) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χωρίς την τροποποίηση των λοιπών όρων και υποχρεώσεων εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/22894/1556/23.01.25 (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ016196044 23-01-2025) αρχικής σύμβασης και της υπ' αριθμ πρωτ

ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/18497/944/20.01.2026 1η τροποποίηση αυτής (ΑΔΑΜ: 26SYMV018360266), οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης η Ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε την υπ' αριθ. _____ εγγυητική επιστολή του/της _____ ποσού **19.354,84 ευρώ**, .

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί, μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β' 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Οι Συμβαλλόμενοι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΥΝΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρη Νικόλαο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την 2η τροποποίηση της παράτασης του συμβατικού χρόνου **κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 23-07-2026** της υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/22894/1556/23.01.25 (ΑΔΑΜ:25SYMV016196044 23-01-2025)

σύμβασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ πρωτ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/18497/944/20.01.2026 1η τροποποίηση (ΑΔΑΜ: 26SYMN018360266) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του νομικού προσώπου με την επωνυμία «SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προμήθεια (4) Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 570.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χωρίς την τροποποίηση των λοιπών όρων και υποχρεώσεων εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, καθώς και το σχέδιο της τροποποιητικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης ψήφισε αρνητικά.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ