



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 903/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25

25^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 8 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/192784/1254/04-06-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης & 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικού ποσού 2.488.911,24€ με ΦΠΑ, υπερσυμβατικού κατά 267.986,18€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης, για το 1ο υποέργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», ΣΑΕΠ 0017, κ.ε.:2024ΕΠ00170030, ΟΠΣ: 6006824».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/189838/4107/03-06-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ' 147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20104/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025).

4. Το άρθρο 20 του Ν.5056/2023 ((ΦΕΚ Α' 163/06.10.2023)) με την οποία προστίθεται στις Αρμοδιότητες Περιφερειακών Επιτροπών Περιφερειών» και συγκεκριμένα με την παράγραφο (γ) "την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α' 147)".

5. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

10.Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν.5056/2023 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής .

12.Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

13.Τη Προγραμματική Σύμβαση 21SYMV008730118 2021-06-08 μεταξύ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την υλοποίηση της πράξης του θέματος.

14.Την υπ' αρ. πρωτ. 2016/27.04.2021 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5073424 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» .

15.Την με αρ. πρωτ. 2335/14-05-2024 απόφαση ένταξης πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» (ΑΔΑ:9ΨΜ27Λ6-8ΩΜ), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Κωδικό ΟΠΣ : 6006824.

16.Το φάκελο του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», Προϋπολογισμού: 2.008.800,00€ (με ΦΠΑ), 1^{ου} υποέργου της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5073424 στο ΕΣΠΑ 2021-2020, Ανάδοχος: ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ.

17.Την σύμβαση ποσού 1.637.547,66€ με ΑΔΑ:ΨΥΚΗ7Λ6-ΘΜΦ και ΑΔΑΜ:22SYMV011600631 2022-11-15 ΘΜΦ και την 18-11-2024 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑ 9ΗΒΒ7Λ6-810).

18.Τα στοιχεία του έργου(1^{ου} υποέργου της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών»):
 Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 2.008.800,00€ (ΜΕ ΦΠΑ).

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 15-03-2022/ 18,48%

Πηγή Χρηματοδότησης : Δυτική Ελλάδα 2021-2027, Κωδικό ΟΠΣ: 6006824.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης / ημερομηνία : 1.637.547,66€ / 15-11-2023.

Ποσό 1^{ης} Σ.Σ./ ημερομηνία : 583.377,39€ / 11-11-2024.

Πρόβλεψη Αναθεώρησης : 267.986,19 € (με ΦΠΑ)/225.442,24€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).

Ποσό 2ου ΑΠΕ Κυρίας Σύμβασης & 1^{ου}

ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ. (προς έγκριση-αύξηση : 2.488.911,24€ (ΜΕ ΦΠΑ)/2.007.186,48€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).

λόγω αναθεώρησης)

19.Την από 31/03/2025 Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προς το Τεχνικό Συμβούλιο.

20. Την από 04-06-2025 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, απόσπασμα 8^{ου} πρακτικού/θέμα 4^ο.
21. Την από 05-09-2025 υποβολή προς την ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ για προέγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.
22. Τις διατάξεις του άρθρου 113 του νόμου 5290/2026 (ΦΕΚ Α 47/30-03-2026).
23. Την με αρ. πρωτ. 1858/12.05.2026 θετική γνώμη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ για την τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης της πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ". Διατύπωση γνώμης για την έγκριση του 2ου (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης & 1ου ΑΠΕ της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ως προς το ποσό των επιπρόσθετων αναθεωρήσεων της 1ης Σ.Σ., δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 113 του νόμου 5290/2026.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

- Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης & 1ου ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικού ποσού 2.488.911,24€ του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», (1^{ου} υποέργου της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 6006824), που παρουσιάζει αύξηση κατά 267.986,19 € από την εγκεκριμένη ως προς το ποσό της Αναθεώρησης. Η εν λόγω σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ, αναγράφεται στο απόσπασμα του 8ου πρακτικού (θέμα 4^ο), και εξετάστηκε την 4η Ιουνίου 2025, η οποία διαβιβάστηκε στη ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας με το 93/10-06-2025 έγγραφο του.
- Τον από 31-03-2025 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης & 1ου ΑΠΕ της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και την Αιτιολογική Έκθεση που τα συνοδεύουν. Σε αυτόν παρουσιάζεται κατά 267.986,19 € από την εγκεκριμένη ως προς το ποσό της Αναθεώρησης, όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στην από 31-03-2025 Αιτιολογική Έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- Την με αρ. πρωτ. 1858/12.05.2026 θετική γνώμη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ για την τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης της πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ" διατύπωση γνώμης για την έγκριση του 2ου (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης & 1ου ΑΠΕ της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ως προς το ποσό των επιπρόσθετων αναθεωρήσεων της 1ης Σ.Σ., δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 113 του νόμου 5290/2026.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα :

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης & 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης υπερσυμβατικού κατά 267.986,18€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης για το 1ο υποέργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» με ενάρτιμο 2024ΕΠ00170030 και κωδικό ΟΠΣ: 6006824, που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», συνολικού ποσού 2.488.911,24 € με ΦΠΑ, που αναλύεται : 1.781.744,24€ για Εργασίες με ΓΕ+ΟΕ , 0,01€ για απρόβλεπτα, για αναθεώρηση 225.442,24€ και 481.724,76€ ΦΠΑ για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεσή που τα συνοδεύουν.

Το συνολικό ποσό 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης & 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο κατά ποσό 267.986,19€ με ΦΠΑ και αφορά εξολοκλήρου το ποσό της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6006824 στο ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κα Χαραλαμπούλου Ιωάννα, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

- Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 - Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 - Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
 - Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
 - Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
 - Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης & 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικού ποσού 2.488.911,24€ με ΦΠΑ, υπερσυμβατικό κατά 267.986,18€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης, για το 1ο υποέργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του

Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», ΣΑΕΠ 0017, κ.ε.:2024ΕΠ00170030, ΟΠΣ: 6006824.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ