



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 904/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25

25^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 8 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/192784/1254/04-06-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος- τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Μαυρομάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ.

Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 22-05-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Υποέργου ΙΙ: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)/ ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100012 (πρώην 2016ΕΠ50100002), MIS 5189554, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.». Β) Επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/183654/2913/03-06-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».*
- 2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.*

3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (φεκ 87/Τα . Α/7-6-2010) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ'αριθμ.36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/2.6.2025) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
6. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
7. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη "Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 60 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει"»
8. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4908/128/5.1.2024 (αδα: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».
- 10.Την υπ' αριθμ. 86227/2101/18.03.2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1518 Β'/31.03.2025).
- 11.Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
- 12.Την υπ'αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/190576/4075/6.6.2025 (ΑΔΑ:ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
- 13.Την υπ'αριθ.πρωτ. 196664/2871/13.06.2025 Ορθη Επανάληψη Απόφασης κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με θέμα :«Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723).»
- 14.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/ 205278/4344/ 19/06/2025 ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Π. Δ. Ε. μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Α. Δ. Π. Δ.Ε. και Ιονίου (Β'2723)».
- 15.Την υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/211939/446/25-06-2025 Απόφαση κ Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τοποθέτηση των υπαλλήλων στις υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/ 29-05-2025)» με την οποία τοποθετήθηκαν οι υπάλληλοι στις Γενικές Διευθύνσεις, στις Διευθύνσεις και στις αυτοτελείς μονάδες.
- 16.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.248382/3741/24-07-2025 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Επανατοποθέτηση Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα τμήματα και γραφεία αυτής μετά την τροποποίηση του Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΦΕΚ2723/τ.β/02-06-2025)».

17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

18. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

19. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

20. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

21. Το άρθρο 172 του Ν 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α'/09-03-2021) και ισχύει σήμερα.

22. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 373133/6388/11-12-2019 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του εν θέματι υποέργου με ΑΔΑ: 6ΡΟ87Λ6-ΒΥ2 και ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ006054154 2019-12-18 ποσού 1.760.000,00 με ΦΠΑ, μεταξύ του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας «ΑΕΤΕΘ Α.Ε».

23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.: 111753/1587/18-04-2022 υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.) με ΑΔΑ: 6ΥΚ67Λ6-2Ρ2 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010421045 2022-04-19, ποσού 789.248,72 με ΦΠΑ, μεταξύ του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας «ΑΕΤΕΘ Α.Ε».

24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 317801/5384/09-10-2023 (ΑΔΑ: 97ΩΦ7Λ6-Β4Τ) Αναφορά περαιώσης & βεβαίωση περαιώσης εργασιών του υποέργου του θέματος, στην οποία αναφέρεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30-09-2023.

25. Την με αριθμ. πρωτ. 361586/6152/13-11-2023 έγκριση της τελικής επιμέτρησης από την Υπηρεσία, καθώς το με αριθμ. πρωτ. 387204/6495/11-12-2023 τελικό ΦΑΥ.

26. Το με αριθμ. πρωτ. 387211/6496/11-12-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας περί θεώρησης του μητρώου του έργου του θέματος.

27. Την με αρ. πρωτ. 378910/6379/29-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΨ5Δ7Λ6-66Θ) Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων καλής εκτέλεσης κατά 70% σύμφωνα με την παρ. 14β άρθρο 72 του Ν4412/2016

28. Την υπ' αριθμ. 156564/2177/22-09-2025 (ΑΔΑ: 9ΗΤ57Λ6-ΡΑ7) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εργασιών του υποέργου του θέματος.

29. Την υπ' αριθμ. 1139/2025 (ΑΔΑ: 9ΕΔΠ7Λ6-Ε5Η) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. διατυπωμένη στο υπ' αρ. 25 Πρακτικό αυτής Έγκρισης 6^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (Τελικός) & 3^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ (τελικός) του έργου του θέματος.

30. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 220327/3275/15-07-2025 Απόφαση ΔΤΕΠΕ Ηλείας (ΑΔΑ:Ψ3ΓΒ7Λ6-2ΑΥ) Έγκρισης 6^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (Τελικός) & 3^{ου} ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ (τελικός) του έργου του θέματος.

31. Το από 22.05.2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε, χωρίς επιφύλαξη, από τον ανάδοχο.

32. Την με αρ. πρωτ. 183654/2913 υποβολή τεχνικής έκθεσης και προεκτίμησης δαπάνης τακτικής συντήρησης που προβλέπεται από την παρ. 14 άρθρου 172 του Ν4412/2016

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ 2β του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023)

Εισηγούμαστε

1. Την έγκριση του από 22-05-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του 3^{ου} υποέργου με τίτλο: «Καθαρισμός – συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών , συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020», της Πράξης με τίτλο : «Καθαρισμός- Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΤΕΘ Α.Ε», προϋπολογισμού υποέργου 4.000.000,00€ με το Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΣΑΝΠ 201 κωδ. έργου 2022ΝΠ20100012 ΜΙΣ 5189554

2. Την Επιστροφή εγγυητικών καλής εκτέλεσης στο σύνολο τους ήτοι:

- της υπ' αριθμ. 1749287/11-11-2019 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού 70.968,00 € στο σύνολο της
- της υπ' αριθμ. 142572/1-4-2022 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού 31.825,00 € στο σύνολο της

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός – συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας
Υποέργο : Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών , συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020

Οι παρακάτω υπογράφωντες:

- α) Τσίκας Άγγελος , Πολιτικός Μηχανικός ως πρόεδρος
- β) Μικέλης Χαράλαμπος , Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ως μέλος
- γ) Νιάρχος Άγγελος, Μηχ/γος Μηχανικός ως μέλος

που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου με την υπ' αριθμ 156564/2177/22/9/2025 απόφαση Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πήγαμε στις 22/5/2025 στον τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την από 13/11/2023 τελική επιμέτρηση που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες του έργου, παραλαμβάνουμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως παρακάτω αναγράφονται, αφού τις ελέγξαμε κατά το δυνατόν.

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες	
				Εκτελεσθ.	
				Αριθ/κώς	Ολογράφως
Αρχική σύμβαση					
Εργασίες προϋπολογισμού					
1 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΪΞΕΙΣ-ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ & ΠΡΑΝΩΝ					
1	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση και πάσης φύσεως φερτά υλικά	στρ.	4.03N	4.146,00	στρ.: τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι
2	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	m3	5.02	58.705,62	m3: πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια πέντε και εξήντα δύο εκατοστά
3	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	m3	8.04.04	3.637,84	m3: τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα επτά και ογδόντα τέσσερα εκατοστά
2 ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ					
1	Σκυροδέματα Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	B-29.4.5	8,47	m3: οκτώ και σαράντα επτά εκατοστά
3 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m3	NT1	40.000,00	m3: σαράντα χιλιάδες
2	Αυτοκίνητο φορητό 3/4 τόννων	ΗΔ	NT2	20,00	ΗΔ: είκοσι
3	Καθαρισμός τάφρων με μηχανικό εκσκαφέα χωρητικότητας 3/4κυβ. υάρδας	h	NT 3	464,00	h: τετρακόσια εξήντα τέσσερα
1η Συμπληρωματική Σύμβαση					
Εργασίες προϋπολογισμού					
1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	3.06.02	400.000,00	m3: τετρακόσιες χιλιάδες
2	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m3	3.06.01	49.000,00	m3: σαράντα εννέα χιλιάδες
3	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	m3	5.02	49.000,00	m3: σαράντα εννέα χιλιάδες
4	Αυτοκίνητο φορητό 3/4 τόννων	ΗΔ	ΥΔΡ 579	15,00	ΗΔ: δεκαπέντε
5	Καθαρισμός τάφρων με μηχανικό εκσκαφέα χωρητικότητας 3/4κυβ. υάρδας	h	ΥΔΡ 6057	160,00	h: εκατόν εξήντα
6	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	m3	8.04.04	2.000,00	m3: δύο χιλιάδες
7	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	στρ.	4.03N	779,76	στρ.: επτακόσια εβδομήντα εννέα και εβδομήντα έξι εκατοστά

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**Α.- ΜΕΛΕΤΗ**

1.- Υπηρεσία εκπονήσεως Ενότητα Ηλείας	:	Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακή
2.- Ημερομηνία εκπονήσεως	:	10/1/19
3.- Απόφαση εγκρίσεως	:	9242/94
4.- Προϋπολογισμός	:	4.000.000,00 με ΦΠΑ

Β.- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1.- Ημερομηνία δημοπράτησης	:	21/3/2019
2.- Απόφαση έγκρισης πρακτικού	:	1992/2019 Ο.Ε. Π.Δ.Ε.
3.- Επιτευχθείσα έκπτωση	:	56%
4.- Ημερομηνία συμφωνητικού	:	11/12/2019
5.- Ημερομηνία εγκατάστασης	:	11/12/2019
6.- Ποσόν συμφωνητικού	:	1.419.354,84 χωρίς ΦΠΑ
7.- Υπογραφή 1 ^{ης} Σ.Σ.	:	18/4/2022
8.- Ποσό 1 ^{ης} Σ.Σ	:	636.490,90 χωρίς ΦΠΑ

Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην παρούσα εργολαβία έγιναν εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης κοιτών ποταμών και χειμάρρων. Ο καθαρισμός έγινε από προσχώσεις, βλάστηση, μπαζώματα και απορρίμματα με τμηματικές και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ευαίσθητες θέσεις και τμήματα των ποταμών και χειμάρρων για την μείωση του κινδύνου πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα έγιναν έργα καθαρισμού στις κοίτες για την άρση τοπικών ανωμαλιών και την απομάκρυνση φερτών υλικών, τοπικές εκβαθύνσεις και εξομαλύνσεις, καθαρισμός βλάστησης και πάσης φύσεως φερτών σε πρηνή και κοίτη και τέλος μόρφωση της κοίτης ώστε να συντηρηθεί – αποκατασταθεί η τραπεζοειδής διατομή αυτής.

Ακόμα έγινε συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων και ενίσχυση τους με κατάλληλα έργα ώστε να συντηρηθεί η αντιπλημμυρική θωράκιση των ποταμών και χειμάρρων (κυρίως έργα προστασίας κοίτης, αναχωμάτων, συρματοκιβωτίων κλπ).

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 1- 1^{ος} ΑΠΕ : 1.419.354,84€ + 340.645,19€ ΦΠΑ (απ.115693/1682/19-5-20)
(ΑΔΑ: ΩΝΨΘ7Λ6-ΔΓΩ)
- 2- 2^{ος} ΑΠΕ : 1.419.354,84€ + 340.645,19€ ΦΠΑ (απ.101683/1829/20-4-21)
(ΑΔΑ: 6Σ787Λ6-520)
- 3- 3^{ος} ΑΠΕ - 1^η Σ.Σ : 2.055.845,74+493.402,98=2.549.248,72€ (απ. 1517/2021 Ο.Ε)
(υπ' άριθμ. 1423/2021 απόφαση Ο.Ε)
(ΑΔΑ: ΩΧΡ07Λ6-3Ι9)
- 4- 4^{ος} ΑΠΕ Α.Σ.- 1^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ.:2.055.845,74+493.402,98=2.549.248,72€
(υπ' άριθμ. 387478/6062/12-12-2022 απόφαση)
(ΑΔΑ: 6ΞΘ47Λ6-ΤΘΝ)
- 5- 5^{ος} ΑΠΕ Α.Σ.- 2^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ.:1.916.034,27+459.848,22=2.375.882,49€ (μειωτικός)
(υπ' αριθμ.. 365292/6209/13-11-2023 απόφαση)
(ΑΔΑ: 64Θ87Λ6-ΣΣΒ)
- 6.- 6^{ος} ΑΠΕ Κ.Σ. (ΤΕΛΙΚΟΣ) -3^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ. (ΤΕΛΙΚΟΣ) :1.916.034,27+459.848,22+47.175,50=
2.423.057,99€ (υπ' άριθμ. 1139/2025 απόφαση Π.Ε),(ΑΔΑ: 9ΕΔΠ7Λ6-Ε5Η)

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ (κύρια σύμβαση)	1 ^η Σ.Σ.	3 ^{ος} ΑΠΕ με 1 ^η Σ.Σ	4 ^{ος} ΑΠΕ (κύρια σύμβαση)	1 ^{ος} ΑΠΕ 1 ^{ης} Σ.Σ.	4 ^{ος} ΑΠΕ Κ.Σ. με 1 ^ο ΑΠΕ 1 ^{ης} Σ.Σ.	5 ^{ος} ΑΠΕ (κύρια σύμβαση)	2 ^{ος} ΑΠΕ 1 ^{ης} Σ.Σ.	5 ^{ος} ΑΠΕ Κ.Σ. με 2 ^ο ΑΠΕ 1 ^{ης} Σ.Σ.	6 ^{ος} ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΕ
Εργασίες	1.233.498,23	1.347.619,94	1.376.864,29	1.376.864,29	553.339,91	1.930.204,20	1.418.363,78	553.339,91	1.971.703,69	1.389.145,73	484.730,75	1.873.876,48	1.873.876,48
Απρόβλεπτα	185.024,73	70.903,02	41.658,67	41.658,67	83.000,99	124.659,66	83.000,99	83.000,99	83.160,17	0	0	0	0
Σύνολο	1.418.522,96	1.418.522,96	1.418.522,96	1.418.522,96	636.340,90	2.054.863,86	1.418.522,96	636.340,90	2.054.863,86	1.389.145,73	484.730,75	1.873.876,48	1.873.876,48
Αναθεώρηση	831,88	831,88	831,88	831,88	150,00	981,88	831,88	150	981,88	9.393,27	32,76	42.157,79	42.157,79
Σύνολο	1.419,354,84	1.418,522,96	1.418,522,96	1.419,354,84	636,490,90	2.055,863,74	1.419,354,84	636,490,90	2.055,863,74	1.398,539,00	517,495,27	1.916,034,27	1.916,034,27
ΦΠΑ 24%	340,645,16	340,645,16	340,645,16	340,645,16	152,757,82	493,402,98	340,645,16	152,757,82	493,402,98	335,649,36	124,198,86	459,848,22	459,848,22
ΣΥΝΟΛΟ	1.760,000,00	1.419,354,84	1.419,354,84	1.760,000,00	789,248,72	2.549,248,72	1.760,000,00	789,248,72	2.549,248,72	1.734,188,36	641,694,13	2.375,882,49	2.375,882,49
ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ													47.175,50
ΣΥΝΟΛΟ	1.760,000,00	1.760,000,00	1.760,000,00	1.760,000,00	789,248,72	2.549,248,72	1.760,000,00	789,248,72	2.549,248,72	1.734,188,36	641,694,13	2.375,882,49	2.423,057,99

Ε. ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκδόθηκαν δέκα έξι (16) πιστοποιήσεις και λογαριασμοί στο ποσό των 2.423.057,99€ εκ των οποίων δαπάνη 1.963.209,77€ αφορά την αξία των εργασιών, αναθεώρησης και τόκων υπερημερίας και δαπάνη 459.848,22€ αναφέρεται στον Φ.Π.Α.

ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

- 1.- Αρχική : 11/12/2021
- 2.- 1^η παράταση : 31/3/2022 (αρ. αποφ. 1492/2021 ΑΔΑ : 9ΚΩΩ7Λ6-Μ5Γ)
- 3.-2^η παράταση : 30/6/2022 (αρ. αποφ. 239/2022 ΑΔΑ : ΨΛ6Β7Λ6-ΩΝ5)
- 4.-3^η παράταση : 31/12/2022 (αρ. αποφ. 962/2022 ΑΔΑ : ΩΥΔΠ7Λ6-7ΜΓ)
- 5.-Επιμήκυνση Χρονοδ/τος : 29/6/2023 (αρ. αποφ. 1656/2022 ΑΔΑ : 9ΛΔΝ7Λ6-63Β)
- 6.-4^η παράταση : 30/9/2023(αρ. αποφ. 821/2023 ΑΔΑ : 60ΡΒ7Λ6-Δ0Μ)

Το έργο περατώθηκε στις 30/9/2023 ήτοι εμπρόθεσμα όπως φαίνεται από την 9/10/2023 βεβαίωση περαίωσης (ΑΔΑ : 97ΩΦ7Λ6-Β4Τ) υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Ζ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της την τελική επιμέτρηση και προέβη σε έλεγχο κατά το εφικτό των ποσοτήτων αυτής, αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

Η. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι για το παραλαμβανόμενο προσωρινά έργο έχει καταρτισθεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ΠΔ305/96.

Με βάση όλα τα παραπάνω η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα ένα απ' αυτά παραδόθηκε στον εργολάβο.

Στον Πύργο την 22/5/...../2026

Η επιτροπή παραλαβής

Οι επιβλέποντες Μηχανικοί

Ο ανάδοχος
ΠΑΕΤΕΘ Α.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

• Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 22-05-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του Υποέργου ΙΙ: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)/ ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100012 (πρώην 2016ΕΠ50100002), ΜΙΣ 5189554, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, στο σύνολό τους, ήτοι:

- i. της υπ' αριθμ. 1749287/11-11-2019 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού 70.968,00€ στο σύνολό της
- ii. της υπ' αριθμ. 142572/1-4-2022 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού 31.825,00€ στο σύνολό της.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ