Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.27 10:37:23 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1616/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 45

45η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 12 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/353221/2190/08-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο έμμισθος δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών συνολικού ποσού: 6.464.283,67€ χωρίς ΦΠΑ σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και υπερσυμβατικού κατά 607.730,00€ λόγω αναθεώρησης του υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», προϋπολογισμός: 10.571.850,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ 2014-2020 - ίδιοι πόροι Κυρίου του Έργου), κωδικός ΟΠΣ: 5003029 / ΣΑΕ-751, κ.ε.: 2017ΣΕ27510108, ανάδοχος: « Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/344339/8102/02-10-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026)*
2. *Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»*
3. *Την υπ' αριθ. 37/2026 (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.*
4. *Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».*
5. *Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας».*
6. *Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β΄/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».*
7. *Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».*
8. *Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»*
9. *Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»*
10. *Την με α.π. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».*
11. *Τις διατάξεις του Ν.3369/2008 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.*
12. *Την υπ' αριθ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.*
13. *Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021*
14. *Την υπ' αριθ. 190576/4075/06-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*
15. *Την υπ' αριθ. 196343/4184/13-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης - τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*
16. *Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*
17. *Την υπ' αριθ. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*
18. *Την υπ' αριθ. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*
19. *Την υπ' αριθ. 151802/3888/04-06-2021 απόφαση τροποποίησης περί ορισμού επιβλεπόντων στο έργο.*
20. *Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.*
21. *Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.*

22. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
23. Την υπογραφείσα 1η Τροποποίηση/Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 163921/3597/20-05-2025 (ΑΔΑ: 6ΑΩΚ7Λ6-ΒΔΓ)
24. Το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022.
25. Την υπ' αριθ. 348624/8082/20-10-2025 (ΑΔΑ: 9ΝΠΑ7Λ6-ΖΕΣ) Απόφαση Αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3369/2008), κατόπιν της εκ του νόμου υποβολής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών από τον ανάδοχο του έργου.
26. Την υπ' αριθ. 154/02-09-2026 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα ο 2ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης) και ο 1ος Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε. (σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης)
27. Το υπ' αριθ. 153714 ΕΞ 2026/25-09-2026 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το οποίο δίνεται Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», ήτοι σύμφωνη γνώμη επί του 2^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. .
28. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :	
1. Πηγή χρηματοδότησης	*Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.- ΕΣΠΑ 2014-2020*
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης	*10.571.850,00€*
3. Απόφαση Χρηματοδότησης	*Η με αρ. πρωτ. 8611/24-07-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ. με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»*
4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :	
Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης	*ΤΥΔΚ Αιτωλοακαρνανίας/ Δήμος Αγρινίου (πρώην Θεστιέων)*
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :	
1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	*Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.*
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης	*23-11-2010*
3. Σύστημα Δημοπράτησης	*Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.*
4. Έκπτωση Τεκμαρτή	*43,79%*
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού	*58/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*
6. Ποσό Σύμβασης	*4.831.452,45 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α*
7. Ημερομηνία Σύμβασης	*23-05-2016*
8. Ανάδοχος:	*«Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»*
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ	
Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	*23-05-2018*
1^{η} Παράταση	*Έως 30-04-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 214291/2798 (α.α.1360/2018 ΑΔΑ: ΨΓ7Ω7Λ6-Ψ3Α)*
2^{η} Παράταση	*Έως 31-12-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π 142174/1535/2019 (α.α.1345/2019 ΑΔΑ: 6ΘΓΞ7Λ6-Ξ1Β)*
3^{η} Παράταση	*Έως 30-07-2020/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 40832/243/2020 (α.α. 141/2020 ΑΔΑ:Ψ19Λ7Λ6-96Δ)*
4^{η} Παράταση	*Έως 30-11-2020/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 183695/1112/2020 (α.α.772/2020 ΑΔΑ: 6ΖΥΘ7Λ6-ΘΚΩ)*

5η Παράταση	*Έως 30-09-2021/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 348869/2090/2020 (α.α.1484/2020 ΑΔΑ: ΩΧΑ17Λ6-ΡΑΒ)*
6η Παράταση	*Έως 30-09-2022/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 279035/1769/2021 (α.α. 1260/2021 ΑΔΑ:ΩΘΙΚ7Λ6-ΦΧ1)*
7η Παράταση	*Έως 31-05-2023/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 215523/1214/20-07-2022 (α.α. 900/2022 ΑΔΑ: 9ΨΔΣ7Λ6-ΜΩΛ)*
8η Παράταση	*Έως 22-12-2023/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 175597/4028/31-05-2023 (α.α. 654/2023 ΑΔΑ: ΩΧΝΜ7Λ6-ΘΦΕ)*
9η Παράταση	*Έως 31-12-2025/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 106597/755/15-04-2025 (α.α. 627/2025 ΑΔΑ: 9ΟΖΘ7Λ6-ΥΝΨ)*
10η Παράταση	*Έως 30-09-2026/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 438378/3310/09-01-2026 (α.α. 2750/2025 ΑΔΑ: 6Τ2Γ7Λ6-ΟΘ2)*
11η Παράταση	*Έως 20-12-2026/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 308282/7364/07-09-2026 (α.α. 1374/2026 ΑΔΑ: 9ΞΦΣ7Λ6-Ε6Π)*
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	
1ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης	*Με την υπ' αριθ. 1703/2022 (α.π. 405218/9143/21-12-2022, ΑΔΑ: Ρ91Ε7Λ6-ΨΔ9) Απόφαση της Ο.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου που περιλάμβανε και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού #857.000,91€# (πλέον Φ.Π.Α.), ήταν δηλαδή «Υπερβατικός» ως προς τις εργασίες σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση του έργου σε ποσοστό 14,74 %*
2ος Α.Π.Ε. Α.Σ. και 1ος Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. (Υπό έγκριση)	*Με την υπ' αριθ. ……../2026 (α.π. ……/……../….-….-2026, ΑΔΑ: ……7Λ6-……) Απόφαση της Π.Ε./Π.Δ.Ε. εγκρίνεται α) ο 2ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης) και β) ο 1ος Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε. (σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης)*

II. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης) και του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε. (σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.)

III. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά:

Αρχική Σύμβαση:

την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων των οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου του Δήμου Θεστιέων, το οποίο περιλαμβάνει δίκτυο αγωγών μήκους 41.252,00m, εκ των οποίων 33.300,00m αγωγοί βαρύτητας και 7.952,00m καταθλιπτική αγωγοί. Επίσης περιλαμβάνεται και η κατασκευή τριών (3) αντλιοστασίων.

Το δίκτυο βαρύτητας θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες PVC σειράς 41, διαμέτρων Φ200, Φ250, Φ315, Φ400 και Φ500 σύμφωνα με την Μελέτη, οι οποίοι τοποθετούνται σε σκάμμα εγκιβωτισμένοι με στρώση άμμου. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 3ης γενιάς ονομαστικής πίεσης 10atm., διαμέτρων Φ200, Φ250 και Φ280.

Στα σημεία συμβολής των αγωγών βαρύτητας, και στα σημεία των αλλαγών των κατά μήκος κλίσεων ή διεύθυνσης, προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης.

1η Συμπληρωματική Σύμβαση:

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου κρίθηκε αναγκαία για την αντιμετώπιση του κόστους εκτέλεσης πρόσθετων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών καθώς και νέων εργασιών λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και αφορούν σε θέματα που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν και να ενταχθούν πλήρως ή μερικώς στο τεχνικό αντικείμενο του αρχικού έργου κατά το χρόνο μελέτης αυτού και επί πλέον οι εργασίες αυτές κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση.

IV. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης & 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης & την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση) και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης ως αυτή έχει προκύψει κατά την εξέλιξη του έργου.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης & τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

- *Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.*
- *Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.*
- *Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή των εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.*
- *Οι επιμέρους «επί έλασσον» δαπάνες δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης της αντίστοιχης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτα.*

V: 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Λόγω της εφαρμογής του Ν.5290/2026 (ΦΕΚ Α' 47/30.03.2026) και ειδικότερα το άρθρο 113 «Συντελεστές αναθεώρησης τιμών στις δημόσιες συμβάσεις έργων») η δαπάνη αναθεώρησης υπολογίζεται στο ποσό των 603.115,00€ (προ Φ.Π.Α.) έναντι των 174.500,00€ της πρόβλεψης αναθεώρησης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι αύξηση της δαπάνης κατά 428.615,00€.

VI: 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Λόγω της εφαρμογής του Ν.5290/2026 (ΦΕΚ Α' 47/30.03.2026) και ειδικότερα το άρθρο 113 «Συντελεστές αναθεώρησης τιμών στις δημόσιες συμβάσεις έργων») η δαπάνη αναθεώρησης υπολογίζεται στο ποσό των 209.115,00€ (προ Φ.Π.Α.) έναντι των 30.000,00€ της πρόβλεψης αναθεώρησης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι αύξηση της δαπάνης κατά 179.115,00€.

VII: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των #5.428.167,76€# (χωρίς Φ.Π.Α), και αναλύεται ως εξής: 4.088.222,03€ για Δαπάνη Εργασιών, 735.879,97€ για Γ.Ε.&Ο.Ε.(18%), 950,76€ για Απρόβλεπτα, και 603.115,00€ για Αναθεώρηση και είναι σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης εργασιών σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	*1ος Α.Π.Ε. Α.Σ. (€)*	*2ος Α.Π.Ε. Α.Σ. (€)*
Δαπάνη Εργασιών	*3.751.401,62*	*4.088.222,03*	*4.088.222,03*
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	*675.252,29*	*735.879,97*	*735.879,97*
Σύνολο εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.	*4.426.653,91*	*4.824.102,00*	*4.824.102,00*
Απρόβλεπτα 15%	*398.398,85*	*950,76*	*950,76*
Σύνολο	*4.825.052,76*	*4.825.052,76*	*4.825.052,76*

Αναθεώρηση	*6.399,69*	*174.500,00*	*603.115,00*
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	*4.831.452,45*	*4.999.552,76*	*5.428.167,76*

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των #1.036.115,91€# (χωρίς Φ.Π.Α), και αναλύεται ως εξής: 552.877,72€ για Δαπάνη Εργασιών, 99.517,99€ για Γ.Ε.&Ο.Ε.(18%), 58.715,61€ για Απρόβλεπτα, 115.889,59€ για Απολογιστικές Εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του οφέλους και της εκπτώσεως) και 209.115,00€ για Αναθεώρηση και είναι σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης εργασιών σε σχέση με 1η Συμπληρωματική Σύμβασης Εργασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	*1ος Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. (€)*
Δαπάνη Εργασιών	*552.877,72*	*552.877,72*
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	*99.517,99*	*99.517,99*
Σύνολο εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.	*652.395,71*	*652.395,71*
Απρόβλεπτα 15%	*58.715,61*	*58.715,61*
Σύνολο	*711.111,32*	*711.111,32*
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%)	*115.889,59*	*115.889,59*
Σύνολο	*827.000,91*	*827.000,91*
Αναθεώρηση	*30.000,00*	*209.115,00*
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	*857.000,91*	*1.036.115,91*

Συγκεντρωτικά οι συνολικές οικονομικές μεταβολές της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	*1ος Α.Π.Ε. Α.Σ (€)*	*1η Σ. Σ. (€)*	*ΣΥΝΟΛΟ 1ου Α.Π.Ε. Α.Σ. & 1ης Σ.Σ. (€)*	*2ος Α.Π.Ε. Α.Σ. (€)*	*1ος Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.Ε. (€)*	*ΣΥΝΟΛΟ 2ου Α.Π.Ε. Α.Σ & 1ου Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ.) (€)*
Δαπάνη Εργασιών	*3.751.401,62*	*4.088.222,03*	*552.877,72*	*4.641.099,75*	*4.088.222,03*	*552.877,72*	*4.641.099,75*
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	*675.252.29*	*735.879,97*	*99.517,99*	*835.397,96*	*735.879,97*	*99.517,99*	*835.397,96*
Σύνολο εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.	*4.426.653,91*	*4.824.102,00*	*652.395,71*	*5.476.497,71*	*4.824.102,00*	*652.395,71*	*5.476.497,71*
Απρόβλεπτα 15%	*398.398,85*	*950,76*	*58.715,61*	*59.666,37*	*950,76*	*58.715,61*	*59.666,37*
Σύνολο	*4.825.052,76*	*4.825.052,76*	*711.111,32*	*5.536.164,08*	*4.825.052,76*	*711.111,32*	*5.536.164,08*
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18)	*0,00*	*0,00*	*115.889,59*	*115.889,59*	*0,00*	*115.889,59*	*115.889,59*

Σύνολο	*4.825.052,76*	*4.825.052,76*	*827.000,91*	*5.652.053,67*	*4.825.052,76*	*827.000,91*	*5.652.053,67*
Αναθεώρηση	*6.399,69*	*174.500,00*	*30.000,00*	*204.500,00*	*603.115,00*	*209.115,00*	*812.230,00*
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	*868.374,82*	*4.999.552,76*	*857.000,91*	*5.856.553,67*	*5.428.167,76*	*1.036.115,91*	*6.464.283,67*

Κατόπιν των ανωτέρω η Διευθύνουσα Υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3669/2008 και Ν.4412/2016 ως ισχύει και εν γένει την κείμενη νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση, εισηγείται την

α) την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης ύψους 5.428.167,76€, σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης σε σχέση με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, &
β) την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών), ύψους 1.036.115,91€, σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και σε αύξηση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης σε σχέση με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών
του υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ-5003029 (Κωδ ΣΑ: Ε751- Κωδικός Ενάριθμου: 2017ΣΕ27510108) της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003029» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» σύμφωνα με τις των διατάξεις των Ν.3669/2008 και Ν.4412/2016 ως ισχύει και εν γένει την κείμενη νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση.

Επισημαίνεται ότι ο παρών 2ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1ος Α.Π.Ε. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχονται συνολικά ως προς τις εργασίες (συμπεριλαμβανομένων του ΓΕ+ΟΕ, των απροβλέπτων, και των απολογιστικών) στο ποσό των 5.652.053,67€, σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο και στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

- Τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β΄/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β’ 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών συνολικού ποσού: 6.464.283,67€ χωρίς ΦΠΑ σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και υπερσυμβατικού κατά 607.730,00€ λόγω αναθεώρησης του υποέργου 3: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ», προϋπολογισμός: 10.571.850,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ 2014-2020 - ίδιοι πόροι Κυρίου του Έργου), κωδικός ΟΠΣ: 5003029 / ΣΑΕ-751, κ.ε.: 2017ΣΕ27510108, ανάδοχος: « Κ/Ξ «ΤΕΜΕΚ

ΑΤΕ – Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ