Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.02 10:13:27 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1654/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 46

46η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 19 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/363080/2237/15-10-2026 (ορθή επανάληψη 16-10-2026) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 30-09-2027, της μελέτης με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση των επικίνδυνων για πλημμύρες περιοχών του ποταμού Αχελώου Ν. Αιτωλοακαρνανίας από τέλος διώρυγας φυγής ΥΗΣ Στράτου έως τη γέφυρα Μάστρου-Κατοχής», συμβατικός προϋπολογισμός: 213.377,74€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021 – 2025 (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΜΠ 001), κ.ε.:2022ΝΠ20100006 (πρώην 2013ΜΠ00100002), κωδικός MIS: 5189539, ανάδοχος: «σύμπραξη γραφείων μελετών: «ΜΕΔΕ Ε.Ε.», για την Υδραυλική μελέτη, «ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», για την υδραυλική μελέτη, «ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», για την Τοπογραφική μελέτη, «Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.» για την Γεωλογική και την Περιβαλλοντική μελέτη και «ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» για την Γεωτεχνική μελέτη».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/360338/8453/14-10-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. / Τμήμα Πράξεων Περιφερειακής Σημασίας, Μελετών και Ελέγχου Ποιότητας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α΄/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 2.α.αζ.αη.iv. του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» αυτού, που αναφέρει ότι:

…….

«2. Η δημοτική και η περιφερειακή επιτροπή, αντίστοιχα, έχουν αποφασιστικού, γνωμοδοτικού και συντονιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. Ειδικότερα:

α) Οι αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες είναι οι εξής:

……

αζ) αποφασίζουν για:

…….

αη) Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες οι οποίες αναλύονται στο Μέρος ΣΤ' περί συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών του Βιβλίου Τέταρτου:

…….

iv. ασκούν τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016, καθώς και στις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232),»

…….

2. Το Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42Α'/22.02.2005) "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του και τις σχετικές Εγκυκλίους εφαρμογής του και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 27 αυτού, που αναφέρει ότι:

…….

«3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση υπερβεί την οριακή προθεσμία, παράταση μπορεί να χορηγηθεί μόνο ύστερα από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.»

Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας, στη συνολική προθεσμία, υπολογίζονται και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από αίτηση του αναδόχου μέσα στην αρχική συνολική προθεσμία χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.»

…….

3. Τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), σύμφωνα με τις οποίες διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων μελετών που έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους (Ν.3316/2005).

4. Τις διατάξεις του Ν.5140/2024 (ΦΕΚ 154 Α'/30-09-2024) «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν.5264/2025 (ΦΕΚ-239 Α/19-12-25): «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 42 «Μεταβατική περίοδος διαχείρισης έργων Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025».

6. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με την αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, τις αρ. 165633/8-8-2017 και 88897/18-5-2018 αποφάσεις του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4309Β/30-12-2016), (ΦΕΚ 2953Β/29-8-2017) και (ΦΕΚ 2070Β/7-6-2018) αντίστοιχα, την υπ. αριθμ.: 31449/11-04-2023 (ΦΕΚ 2551 Β΄/19-04-2023) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την τελευταία με αριθμ.: 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723 Β΄/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

7. Την με α.π.: Π.Δ.Ε/ΔΔ/275694/5729/20-08-2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της ΠΔΕ και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 160 του Ν.3852/2010 (Α΄87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
8. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/09-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ)) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της ΠΔΕ».
9. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/4911/129/09-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΖΛΣ7Λ6-ΑΕΖ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων – Βοηθών Περιφερειάρχη της ΠΔΕ».
10.Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/8871/135/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 175 του Ν.3852/2010(Α΄87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
11.Την με α.π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ».
12.Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 (ΦΕΚ 4423 Β΄/18-08-2025) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».
13.Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/351892/7115/27-10-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών».
14.Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/Ο.Ε.13-06-2025 (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».
15.Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».
16.Την με α.π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/211939/4446/Ο.Ε.14-07-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης των υπαλλήλων στις υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.: 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2723/τ. Β΄/ 02-06-2025)».
17.Την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/211967/4770/31-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΟ8Ε7Λ6-2Γ0) απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης των υπαλλήλων στα τμήματα και γραφεία αυτής, κατόπιν της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.: 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2723/τ. Β΄/ 02-06-2025)».
18.Τα συμβατικά Τεύχη της μελέτης του θέματος.
19.Τις διατάξεις περί εκπόνησης Μελετών Δημοσίων Έργων που ίσχυαν κατά το χρόνο δημοπράτησης της μελέτης.
20.Την υπ. αριθμ.:267/2015 (ΑΔΑ : Ω28Θ7Λ6-ΨΝ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης [Φάκελος Έργου (Φ.Ε.), Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων & Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς] και συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού ανάθεσης της υπόψη μελέτης.
21.Την υπ. αριθ.: 367/2020 (ΑΔΑ:ΩΩ2Φ7Λ6-ΦΡ3) (αριθ. Πρακτικού 12/2020, θέμα 17ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ -Τροποποίηση Ι και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος στη σύμπραξη «ΜΕΔΕ Ε.Ε. – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Π. - ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. – ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» που προσέφεραν μέσο ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης εβδομήντα έξι και ενενήντα έξι τοις εκατό (76,96%) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας, ήτοι προσφερόμενη συνολική αμοιβή μελέτης, ήτοι: 149.715,57 € χωρίς Φ.Π.Α.
22.Την με αρ. πρωτ.:53393/15-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΨΡΟΡ1Φ-Ψ99) Απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της η υπ. αριθ.: 367/2020 παραπάνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

23.Την με αριθ. πρωτ.: 213748/5621/οικ./26-08-2020 "Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης" του θέματος (ΑΔΑΜ: 20SYMV007225168 2020-08-26), που υπογράφηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και του νόμιμου εκπροσώπου των ως άνω συμπραττόντων γραφείων Μελετών κ. Α. Αλεβίζου.

Το Συμβατικό Αντικείμενο της μελέτης σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (Τ.Τ.Δ.) της υπόψη Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο, το αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης για την αντιπλημμυρική προστασία των παρόχθιων εκτάσεων, η εξασφάλιση επαρκούς διατομής, η οριοθέτηση σύμφωνα με τον Ν.4258/14 και η διευθέτησή του σε μήκος περίπου 32 χλμ. από τέλος διώρυγας φυγής ΥΗΣ Στράτου έως τη γέφυρα Μάστρου-Κατοχής προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία του ευρύτερου οικοσυστήματος και η αντιπλημμυρική προστασία στις θέσεις των παρόχθιων εκτάσεων και οικισμών.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών :

- *Τοπογραφική μελέτη*
- *Μελέτη υδραυλικών έργων σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής μελέτης, μετά των τευχών δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων και των ΣΑΥ- ΦΑΥ*
- *Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων*
- *Γεωτεχνική μελέτη*
- *Γεωλογική μελέτη*

24.Την με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/56774/1153/21-02-2024 (ΑΔΑ: 62Ι47Λ6-Ξ1Ζ) απόφαση του Τμήματος Μελετών Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών, Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην εκπόνηση της μελέτης περί ορισμού επιβλεπόντων της μελέτης του θέματος.

25.Την με αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/οικ./168863/3738/22-05-2025 «1η Συμπληρωματική Σύμβαση της αρχικής σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης της ανωτέρω παραγράφου 18» (ΑΔΑΜ: 25SYMV016873494 2020-05-22), που υπογράφηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και του νόμιμου εκπροσώπου των ως άνω συμπραττόντων γραφείων Μελετών κ. Α. Αλεβίζου.

Συμβατικό Αντικείμενο της 1ης Σ.Σ. είναι η εκπόνηση συμπληρωματικών τοπογραφικών αποτυπώσεων περιοχών της μελέτης στις οποίες προτείνονται νέα αναχώματα και η εκπόνηση νέας Υδρολογικής μελέτης (επικαιροποίηση της εκπονηθείσας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπ. αριθμ.: ΥΠΕΝ/ΔΠΝΥΠ/116413/1795/10-11-2023 εγγράφου της Γεν. Δ/νσης Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας σχετικού με την «Χρήση παραμέτρων των όμβριων καμπυλών που έχουν καταρτιστεί στο πλαίσιο των ΣΔΚΠ (χρήση επικαιροποιημένων παραμέτρων).

26.Την με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/225461/5971/16-09-2020 (ΑΔΑ: 94ΖΥ7Λ6-Ο6Φ) Απόφαση έγκρισης του αρχικού χρονοδιαγράμματος της μελέτης από την ΔΤΕ-ΠΔΕ, με προβλεπόμενο καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης τους δεκατέσσερις μήνες (14) και συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης, είκοσι τέσσερις μήνες (24) από την υπογραφή της σύμβασης.

27.Την υπ. αριθμ.: 475/2024 (ΑΔΑ: 94ΩΩ7Λ6-Ξ42) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης έως 01-10-2025 σύμφωνα με το συνημμένο 1ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της.

28.Την υπ. αριθμ.: 2290/2025 (ΑΔΑ: 9ΚΤΘ7Λ6-ΟΡΚ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης έως 31-12-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το συνημμένο 2ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της.

29.Την με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/95932/2205/27-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΓΞ7Λ6-Μ12) απόφαση έγκρισης των επιμέρους μελετών του Α΄ Σταδίου της μελέτης, ήτοι της Τοπογραφικής μελέτης (Α1 φάση μελέτης) της Γεωλογικής μελέτης (Α2 φάση μελέτης) και της Γεωτεχνικής μελέτης (Α2 φάση μελέτης).

30.Την υπ. αριθμ.: 101/05-02-2026 (ΑΔΑ:976ΨΗ-ΧΩΗ) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία εγκρίνει την ένταξη/τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2026 της μελέτης του θέματος της ΣΑΝΠ201 με Κ.Ε.: 2022ΝΠ20100006 (Π.Κ. : 2013ΜΠ00100002) / (MIS: 5189539) με προϋπολογισμό 114.315,56 €.

31.Την υπ. αριθμ.: 366/10-02-2025 (ΑΔΑ: 6ΝΖΓΗ-ΝΙΛ) Συλλογική Απόφαση ΝΠ201 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και

τις τροποποιήσεις της.
32.Την με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/162912/1621/19-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΤΕΤ7Λ6-352) απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα: «Ορισμός Νομικών Προσώπων ως Υπόλογων Διαχειριστών Έργων Εθνικού ΑΠΔΕ και σύνδεση τους στο Λογαριασμό της Συλλογικής Απόφασης ΝΠ201, μέσω της οποίας χρηματοδοτούνται Πράξεις του Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της ΠΔΕ».
33.Την από 01-04-2026 αίτηση του αναδόχου με α.π.: 110370/2653 της ΔΤΕ-ΠΔΕ με την οποία αιτείται συνολική παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι, έως 30-06-2026, προκειμένου να εγκριθούν αρμοδίως οι μελέτες της 1ης Σ.Σ. της ανωτέρω παραγράφου 25 της παρούσης (ανασύνταξη Υδρολογικής μελέτης, ανασύνταξη Υδραυλικής Προμελέτης και της συμπληρωματικής Τοπογραφικής αποτύπωσης), οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και δεν έχουν εγκριθεί αρμοδίως έως σήμερα, χωρίς ευθύνη του αναδόχου και να δοθεί η εντολή για εκπόνηση του επόμενου σταδίου μελέτης (ΜΠΕ), ούτως ώστε να ζητηθεί εκ νέου νέα παράταση προθεσμίας με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.
34.Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/110370/2653/14-05-2026 εισήγηση μας στο Τ.Σ. για την γνωμοδότηση του για την 3η παράταση προθεσμίας της μελέτης του θέματος, η οποία αποσύρθηκε για συμπλήρωση της.
35.Το γεγονός ότι, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2005, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης κατόπιν και της εγκεκριμένης 2ης συνολικής παράτασης προθεσμίας ήταν η 31-12-2025, ήτοι, συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης 64 μήνες (από υπογραφή σύμβασης στις 26-08-2020), με οριακή προθεσμία τους 21,3 μήνες (1/3 της συνολικής). Σε συνέχεια της υπογραφής της 1ης Σ.Σ. της μελέτης την 22-05-2025, απαιτείται παράλληλη χρονική μετατόπιση των επιμέρους χρονικών διαστημάτων εκπόνησης των ενδιάμεσων σταδίων της μελέτης, διατηρώντας την ίδια χρονική διάταξη, όπως αυτή έχει εγκριθεί σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 27, το 1ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα αυτής της ανωτέρω παραγράφου 28 και το 2ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα αυτής της ανωτέρω παραγράφου 29 της παρούσης, ικανοποιώντας πάντα τις απαιτήσεις της προκήρυξης της σύμβασης για καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης εκπόνησης των ενδιάμεσων σταδίων των δεκατεσσάρων (14) μηνών.
Δεδομένου όμως ότι, έως σήμερα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την εγκεκριμένη 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης (31-12-2025), διάστημα στο οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν έχει προχωρήσει σε καμία διοικητική πράξη αναφορικά με τη μελέτη του θέματος, προτείνεται η συνολική παράταση προθεσμίας της μελέτης κατά είκοσι ένα (21) μήνες, σχεδόν το σύνολο της οριακής προθεσμίας, ήτοι, έως την 30-09-2027, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, χρονικού διαστήματος που είναι κατά τι μικρότερου της οριακής προθεσμίας των 21,3 μηνών.
Για τον προσδιορισμό της αιτούμενης 3ης παράτασης, λήφθηκε υπόψη η χρονική διάταξη (μεσοδιαστήματα μελετητικού αντικειμένου, εγκρίσεων, ΄΄νεκρός΄΄ χρόνος εγκρίσεων γνωμοδοτήσεων άλλων φορέων, κυρίως όσον αφορά την διαδικασία της ΑΕΠΟ) του τελευταίου εγκεκριμένου 2ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και οι απαιτήσεις της προκήρυξης της σύμβασης για καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης εκπόνησης των ενδιάμεσων σταδίων μελέτης των δεκατεσσάρων (14) μηνών.
Επισημαίνεται ότι, η μελέτη είναι ενταγμένη και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της ΠΔΕ και λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 42 «Μεταβατική περίοδος διαχείρισης έργων Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025» του Ν.5264/2025 (ΦΕΚ-239 Α/19-12-25): «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις», που αναφέρει ότι:
…….
«Οι φορείς πολιτικής και οι δικαιούχοι των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π.Α. 2021-2025 και δεν έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο έως την 31η.12.2025, τα ολοκληρώνουν, κατά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό τους, το αργότερο τρία (3) έτη από τη λήξη του προγράμματος»
……
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (τεχνικό & οικονομικό αντικείμενο) έως 31-12-2028.
Κάτωθι παρατίθενται συνοπτικός πίνακας στοιχείων της μελέτης:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης Δημοπράτησης	*: 799.129,24€ (με Φ.Π.Α. 23%)*
Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης	*: 267/08-04-2015 (ΑΔΑ: Ω28Θ7Λ6-ΨΝ1) απ. Ο.Ε. ΠΔΕ*

Ημερ/νία προθεσμίας υποβολής φακέλων συμμετοχής : 23-06-2015
Μέση τεκμαρτή Έκπτωση Δημοπρασίας : 76,96 %
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης : 185.647,31€ (με Φ.Π.Α 24%) / 26-08-2020
Ποσό 1ης Σ.Σ. / Ημερ. σύμβασης : 27.730,45 € (με Φ.Π.Α 24%) / 22-05-2025
(συνολική δαπάνη Σ.Π.: 213.377,76 €)
Συμβατική Περαίωση : 26-08-2022
(24 μήνες συνολική προθεσμία/14 μήνες καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης μελετητικού αντικειμένου)
1η Παράταση :01-10-2025 (475/2024/ΑΔΑ:94ΩΩ7Λ6-Ξ42) απ. Π.Ε. ΠΔΕ
2η Παράταση :31-12-2025 (2290/2025/ΑΔΑ:9ΚΤΘ7Λ6-ΟΡΚ) απ. Π.Ε.ΠΔΕ
Χρηματοδότηση / Πιστώσεις : ΠΔΕ ΣΑΜΠ001/2013 (Κ.Ε. 2013ΜΠ00100002) (αρχικά)
ΠΠΑ Δ.Ε.2021-2025 (Κ.Ε.2022ΝΠ20100006) (εν συνεχεία)
ΑΠΔΕ 2026 (Κ.Ε. 2022ΝΠ20100006) (τελικά)
Προτεινόμενη περαίωση (3η Παράταση) : 30-09-2027

1	*Έναρξη εργασιών / Υπογραφή σύμβασης / Διάρκεια Σύμβασης / Συμβατική Περαίωση*	*26/8/2020*	*συνολικός χρόνος 24 μήνες /καθαρός χρόνος εκπόνησης ενδιάμεσων σταδίων 14 μήνες*	*26/8/2022*
2	*Τοπογραφική, Γεωτεχνική & Γεωλογική μελέτη (υποβολή / έγκριση)*	*24/12/2020, 26/3/2021, 26/1/2021*		*27/09/2023*
3	*Ανενεργό διάστημα μελέτης (17 μήνες) (με ευθύνη της Δ/νουσας Υπηρεσίας)*	*1/10/2022*	*17 μήνες*	*23/2/2024 (επανεκκίνηση μελέτης)*
4	*1η Σ.Σ (επικαιροποίηση υδρολογικής και συμπληρωματικά Τοπογραφικά) / Υπογραφή / Διάρκεια / Υποβολές*	*22/5/2025*	*3 μήνες*	*22/7/2025*
5	*1η παράταση προθεσμίας (έγκριση με αποφ.: 475/2024 της Π.Ε. ΠΔΕ)*			*1/10/2025*
6	*2η παράταση προθεσμίας (έγκριση με αποφ.: 2290/2025 της Π.Ε. ΠΔΕ)*			*31/12/2025*
7	*Ανενεργό διάστημα μελέτης (7 μήνες) (με ευθύνη της Δ/νουσας Υπηρεσίας)*	*25/6/2025 (έγγραφο ΔΙΑΠ-ΠΔΕ για ΠΠΑ 2021-2025)*	*7 μήνες*	*5/2/2026 (ένταξη σε ΑΠΔΕ 2026)*
8	*3η παράταση προθεσμίας (προτεινόμενη)*	*(σε διαδικασία εντολής σε ανάδοχο για σύνταξη της ΜΠΕ)*		*30/9/2027*

36.Το με α.π.: 96/24-06-2026 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (με α.π.: 231289/5544/02-07-2026 της ΔΤΕ-ΠΔΕ), σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι: «Το Τεχνικό Συμβούλιο δύναται να δώσει σύμφωνη γνώμη για παράταση αν η καθυστέρηση υπερβεί την οριακή προθεσμία», και επομένως δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του η αιτούμενη 3η παράταση προθεσμίας η οποία και είναι εντός της οριακής προθεσμίας της μελέτης.
37.Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2005, η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παράταση προθεσμίας και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (χωρίς αίτηση του αναδόχου), εφόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα του αναδόχου της ανωτέρω παραγράφου 33 της παρούσης για παράταση έως 30-06-2026, εκτός του ότι έχει παρέλθει χρονικά, δεν είναι και ρεαλιστικό. Επισημαίνεται ότι, η καθυστέρηση στην εξέλιξη της μελέτης οφείλεται αποκλειστικά σε διοικητικές καθυστερήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και διαδικαστικές εγκρίσεις και η χορήγηση της παράτασης είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
38.Η υπ. αριθμ.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/259690/1835/23-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΩΟ27Λ6-Ξ6Δ) απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικής με την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης του θέματος, με ορισμό ημερομηνίας λήξης της την 31-12-2028, κατ΄ εφαρμογή και των αναφερομένων στην παράγραφο 35 της παρούσης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της συνολικής 3ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση των επικίνδυνων για πλημμύρες περιοχών του ποταμού Αχελώου Ν. Αιτωλοακαρνανίας από τέλος διώρυγας φυγής ΥΗΣ Στράτου έως τη γέφυρα Μάστρου-Κατοχής», συνολικού προϋπολογισμού 172.078,83 € (χωρίς το ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 και την ΣΑΝΠ201 ΤΡΟΠ.0 με Κ.Ε.: 2022ΝΠ20100006 (Π.Κ. : 2013ΜΠ00100002), MIS: 5189539, αναδόχου: σύμπραξη γραφείων μελετών: «ΜΕΔΕ Ε.Ε.»- «ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»-«ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»-«Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.»-«ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», συνολικά κατά είκοσι ένα (21) μήνες, ήτοι, μέχρι την 30-09-2027, για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και τη χρονική μετατόπιση των ενδιάμεσων σταδίων της μελέτης.

Αυτή η πρόταση – εισήγηση για παράταση για 21 μήνες γίνεται με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεδομένου ότι, παρότι ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 33 της παρούσης, το αίτημα δεν ήταν ρεαλιστικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 37, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 3316/2005 σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016, καθόσον οι διαπιστωθείσες καθυστερήσεις στην εξέλιξη της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε διοικητικές διαδικασίες της Υπηρεσίας.

Υπογραμμίζουμε ότι:

- *Η οριακή προθεσμία της μελέτης έχει υπολογιστεί σε 21,3 μήνες (το 1/3 της συνολικής διάρκειας).*
- *Η προτεινόμενη 3η παράταση είναι διάρκειας 21 μηνών (έως 30-09-2027), δηλαδή είναι μικρότερη/εντός της οριακής προθεσμίας των 21,3 μηνών*

Συνεπώς, επειδή η αιτούμενη παράταση εμπίπτει εντός των ορίων της οριακής προθεσμίας, το Τεχνικό Συμβούλιο δεν έχει αποφασιστική ή γνωμοδοτική αρμοδιότητα και η Περιφερειακή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην λήψη της απόφασης.

Παρακαλούμε την Περιφερειακή Επιτροπή Π.Δ.Ε. για τη λήψη σχετικής απόφασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2.α.αζ.αη.iv του άρθρου 138 του ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α΄/29-06-2026).

Η απόφαση δεν υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 690 του Ν.5314/2026.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη

«Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών **μέχρι 30-09-2027**, της μελέτης με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση των επικίνδυνων για πλημμύρες περιοχών του ποταμού Αχελώου Ν. Αιτωλοακαρνανίας από τέλος διώρυγας φυγής ΥΗΣ Στράτου έως τη γέφυρα Μάστρου-Κατοχής», συμβατικός προϋπολογισμός: 213.377,74€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021 – 2025 (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΜΠ 001), κ.ε.:2022ΝΠ20100006 (πρώην 2013ΜΠ00100002), κωδικός MIS: 5189539, ανάδοχος: «σύμπραξη γραφείων μελετών: «ΜΕΔΕ Ε.Ε.», για την Υδραυλική μελέτη, «ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», για την υδραυλική μελέτη, «ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», για την Τοπογραφική μελέτη, «Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.» για την Γεωλογική και την Περιβαλλοντική μελέτη και «ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» για την Γεωτεχνική μελέτη, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ