Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.05 10:43:46 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1696/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 47

47η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 27 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:15, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/373094/2290/22-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 880.211,12€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικού κατά 70.917,13€ (με Φ.Π.Α.) λόγω αναθεώρησης, του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός: 988.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, κωδικός MIS: 6006823, κ.ε.:2024ΕΠ00170053 (πρώην χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», κωδικός MIS: 5074700 / ΣΑΕΠ 0011, κ.ε.: 2021ΕΠ00110044), ανάδοχος: «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/425980/8494/21-10-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόμου 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 153 και 156.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) και κυρίως των άρθρων 76, 77, 78.
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
6. Την υπ' αριθμό 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών τους

της 15ης Οκτωβρίου 2023, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΠΔΕ για την περίοδο από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.

7. Το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.

8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β΄/31-03-2025) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

9. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

10.Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

11.Την υπ' αριθμ. 506/2022 (ΑΔΑ: ΩΧΑΖ7Λ6-814) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν η διακήρυξη της δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου.

12.Την υπ' αριθμ. 1125/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Τριώροφου Κτιρίου Επιμελητηρίου Αχαΐας» και η εκτέλεσή του ανατέθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ», με μέση έκπτωση 17,59% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

13.Την υπ' αριθμ. 403387/7082/20-12-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του αναδόχου, συνολικού ποσού 809.293,99 € με Φ.Π.Α., με συμβατική προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μηνών.

14.Την υπ' αριθμ. 556/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με ημερομηνία λήξης την 08-06-2024.

15.Την υπ' αριθμ. 1141/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με ημερομηνία λήξης την 08-12-2024.

16.Την υπ' αριθμ. 2694/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 3ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με ημερομηνία λήξης την 31-12-2025.

17.Την υπ' αριθμ. 1035/2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 4ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με ημερομηνία λήξης την 8-6-2026.

18.Τον εγκεκριμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, συνολικού ποσού 809.293,99 € με Φ.Π.Α., ο οποίος συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

19.Τον από 03-06-2026 συνταχθέντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου και τη συνοδεύουσα αυτόν Αιτιολογική Έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

20.Το υπ' αριθμ. πρωτ. 268612/5668/30-07-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος του 2ου Α.Π.Ε. στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για γνωμοδότηση.

21.Το υπ' αριθμ. πρωτ. 135/10-08-2026 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε., με το οποίο διαβιβάστηκε το απόσπασμα του 11ου Πρακτικού της από 07-08-2026 συνεδρίασής του (Θέμα 6ο), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου.

22.Τη με αρ. πρωτ. 3836/7-9-2026 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Τριώροφου Κτιρίου Επιμελητηρίου Αχαΐας» της ομώνυμης πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 6006823, ως προς την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου λόγω αναθεώρησης, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

23.Τα στοιχεία του έργου (1ου υποέργου της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Τριώροφου Κτιρίου Επιμελητηρίου Αχαΐας»):

Προϋπολογισμός Μελέτης / Δημοπράτησης : 982.000 € (ΜΕ Φ.Π.Α.).

Ημερομηνία Δημοπράτησης / έκπτωση : 16-06-2022 / 17,59%.

Πηγή Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Κωδικός ΟΠΣ: 6006823 (Ε.Τ.Π.Α.).

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 809.293,99 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) / 20-12-2022.

Ποσό εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε. : 809.293,99 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) / 652.656,44 € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.).

Ποσό 2ου Α.Π.Ε. (προς έγκριση) : 880.211,12 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) / 709.847,68 € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.).

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεταβολές που προκύπτουν με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. (ποσά σε ευρώ):

Κατηγορία δαπάνης	*Αρχική Σύμβαση*	*1ος Α.Π.Ε.*	*2ος Α.Π.Ε.*	*Διαφορά 2ου Α.Π.Ε. – Αρχ. Σύμβασης*
Σύνολο εργασιών	*466.947,45*	*514.066,30*	*536.331,24*	*+69.383,79*
Γ.Ε. & Ο.Ε.	*84.050,54*	*92.531,93*	*96.539,62*	*+12.489,08*
Σύνολο εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε.	*550.997,99*	*606.598,23*	*632.870,86*	*+81.872,87*
Απρόβλεπτα	*82.649,70*	*27.049,46*	*776,83*	*−81.872,87*
Λογιστικό λάθος	*−0,01*	*−0,01*	*−0,01*	*0,00*
Άθροισμα	*633.647,68*	*633.647,68*	*633.647,68*	*0,00*
Πρόβλεψη αναθεώρησης	*19.008,76*	*19.008,76*	*76.200,00*	*+57.191,24*
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	*652.656,44*	*652.656,44*	*709.847,68*	*+57.191,24*
Φ.Π.Α. 24%	*156.637,55*	*156.637,55*	*170.363,44*	*+13.725,89*
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	*809.293,99*	*809.293,99*	*880.211,12*	*+70.917,13*

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. υπέρ της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 880.211,12 € με Φ.Π.Α. του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Τριώροφου Κτιρίου Επιμελητηρίου Αχαΐας», 1ου υποέργου της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 6006823, ενταγμένης στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», ο οποίος παρουσιάζει αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 70.917,13 € με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 8,76%, και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 153 και 156 του ν. 4412/2016. Η εν λόγω γνωμοδότηση αναγράφεται στο απόσπασμα του 11ου Πρακτικού (Θέμα 6ο), το οποίο εξετάστηκε στην από 07-08-2026 συνεδρίαση και διαβιβάσθηκε στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 135/10-08-2026 έγγραφό του ΤΣΔΕ.

2. Τον από 03-06-2026 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 880.211,12 € με Φ.Π.Α., συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την ολοκλήρωση της ανάλωσης των απροβλέπτων δαπανών, ποσού 81.872,87 € (με Γ.Ε. & Ο.Ε.), για την αύξηση των ποσοτήτων των νέων εργασιών, καθώς και την αύξηση του ποσού της αναθεώρησης κατά 70.917,13€ (με ΦΠΑ)/57.191,24 € (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται ή να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στην Αιτιολογική Έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο εν λόγω Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ως αναφορά της εργασίες με ΓΕ+ΟΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

3. Τη με αρ. πρωτ. 3836/7-9-2026 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Τριώροφου Κτιρίου Επιμελητηρίου Αχαΐας» της ομώνυμης πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 6006823, ως προς την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου λόγω αναθεώρησης, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα :

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Τριώροφου Κτιρίου Επιμελητηρίου Αχαΐας», 1ου υποέργου της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 6006823, που είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», συνολικού ποσού 880.211,12 € με Φ.Π.Α., εκ των οποίων 632.870,86 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., 776,83 € για απρόβλεπτα, −0,01 € για λογιστικό λάθος, 76.200,00 € για αναθεώρηση και 170.363,44 € για Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.

Το συνολικό ποσό παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. και την αρχική σύμβαση κατά ποσό 70.917,13 € (με ΦΠΑ)/57.191,24 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ποσοστό 8,76%, και αφορά εξ ολοκλήρου το ποσό της

πρόβλεψης αναθεώρησης. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 6006823 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β΄/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 880.211,12€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικό κατά 70.917,13€ (με Φ.Π.Α.) λόγω αναθεώρησης, του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός: 988.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, κωδικός MIS: 6006823, κ.ε.:2024ΕΠ00170053 (πρώην χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», κωδικός MIS: 5074700 / ΣΑΕΠ 0011, κ.ε.: 2021ΕΠ00110044), ανάδοχος: «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»».

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχαν από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ