Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.05 11:06:58 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1697/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 47

47η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 27 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:15, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/373094/2290/22-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 16-10-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ- ΛΑΤΖΟΪ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΣΟΠΙ-ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗ, προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100043 (πρώην 2021ΕΠ00100005), MIS 5189665, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ»», συνολικής τελικής δαπάνης 1.124.376,21€ με ΦΠΑ. Β) Επιστροφή της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/369902/6093/21-10-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
3. Την υπ'αριθμ.36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/2.6.2025) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ΄αριθ. 37/2026 (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.
5. Την υπ΄αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ:9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
6. Την υπ΄αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».».

7. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/6.7.2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη με θέμα «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
8. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30.07.2025 (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18.08.2025) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β΄ 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
9. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
10.Την υπ΄αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13.06.2025- Σε Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-0-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».
11.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.6.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».
12.Την υπ'αριθμ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/351892/7115/27.10.2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών».
13.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
14.Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
15.Το άρθρο 172 του Ν 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α΄/09-03-2021) και ισχύει σήμερα.
16.Την από 25.10.2021 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009419916 2021-10-25) συμβατικής δαπάνης : 862.328,13€ (με ΦΠΑ), μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΕΤΕΘ ΑΕ» και τα συμβατικά τεύχη που τη συνοδεύουν».
17.Την με αριθμ. 2357/2025 (ΑΔΑ: 615Ξ7Λ6-4Η8) απόφαση Π.Ε. της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 1.144.966,00 € με Φ.Π.Α., ο οποίος είναι υπερσυμβατικός σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης.
18.Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 170934/2407/23-5-2025 (ΑΔΑ: ΡΤΠΑ7Λ6-ΧΨ1) βεβαίωση περαίωσης του έργου του θέματος στην οποία αναφέρεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30-4-2025.
19.Την με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 211356/3149/25.06.2025 (ΑΔΑ: 96ΦΒ7Λ6-ΟΟΑ) απόφαση έγκρισης τελικής επιμέτρησης καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 218128/3254/18.7.2025 θεωρημένο μητρώο και τελικό ΦΑΥ του έργου του θέματος.
20.Την υπ΄αριθμ. 437884/6945/17.12.2025 (ΑΔΑ: 9Β2Ζ7Λ6-Α1Γ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με την οποία εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ (Τελικός – Μειωτικός) του έργου του θέματος, συνολικής δημόσιας δαπάνης: 1.124.376,21 € με Φ.Π.Α
21.Την με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 196561/3094/7.7.2026 (ΑΔΑ: 62077Λ6-ΖΧ1) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, με την οποία ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου του θέματος.
22.Το από 16-10-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε, χωρίς επιφύλαξη, από τον ανάδοχο.

Κατόπιν των ανωτέρω,
<u>Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε</u>
Α) Την έγκριση του από 16-10-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ- ΛΑΤΖΟΪ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΣΟΠΙ-ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗ», προϋπολογισμού: 1.600.000,00 € με Φ.Π.Α., Αναδόχου : «ΑΕΤΕΘ ΑΕ», χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΝΠ 401 με Κ.Α.: 2022ΝΠ40100043, MIS 5189665, συνολικής τελικής δαπάνης 1.124.376,21 € με ΦΠΑ, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής.
Β) Την επιστροφή της υπ΄ αριθμ. e-125590/24-09-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ αξίας 34.772,00 €.

Ακολουθεί το από 16-10-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ–ΛΑΤΖΟΪ–ΑΡΒΑΝΙΤΗ–ΣΟΠΙ – ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ»

Οι υπογράφοντες:
α. Φιτνέογλου Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος
β. Μαλεβίτη Μαρία, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος
γ. Ρηγόπουλος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος

που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου με την υπ'αριθμ. 196561/3094/7-07-2026 (ΑΔΑ: 62077Λ6-ΖΧ1) απόφαση Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πήγαμε στις στον τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 211356/3149/25-06-2025 (ΑΔΑ: 96ΦΒ7Λ6-ΟΟΑ) απόφαση έγκρισης τελικής επιμέτρησης, παραλαμβάνουμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως παρακάτω αναγράφονται, αφού τις ελέγξαμε κατά το δυνατόν.

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ	Α.Τ.	Εγκεκριμένες ποσότητες βάση Τελικής Επιμέτρησης	Ολογράφως
Αρχική σύμβαση					
Εργασίες προϋπολογισμού					
	1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
	ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	Α-2	2.634,29	m3: δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα και είκοσι εννέα εκατοστά
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	Α-2.1	54,06	m3: πενήντα τέσσερα και έξι εκατοστά
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	Α-12	292,61	m3: διακόσια ενενήντα δύο και εξήντα ένα εκατοστά
	ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ				
4	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	m3	Α-19.Ν	1.564,06	m3: χίλια πεντακόσια εξήντα τέσσερα και έξι εκατοστά
	2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ				
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	Β-1	461,00	m3: τετρακόσια εξήντα ένα
	ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ				
2	Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών, φορτίου λειτουργίας 800-900 KN και μήκους αγκυρώσεως > 20m	m	Β-21.4	480,00	m: τετρακόσια ογδόντα
	ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ				
3	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. Φρεατοπάσαλος Φ1,00m/C30/37	m	Β-26.3Ν	1.435,00	m: χίλια τετρακόσια τριάντα πέντε
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ				
4	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m3	Β-29.1.1	125,67	m3: εκάτον είκοσι πέντε και εξήντα επτά εκατοστά
5	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	m3	Β-29.2.1	20,00	m3: είκοσι
6	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	Β-29.3.1	106,30	m3: εκατόν έξι και τρία δέκατα
7	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C30/37	m3	Β-29.4.5Ν	100,00	m3: εκατό
8	Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37	m3	Β-29.5.1	569,75	m3: πεντακόσια εξήντα εννέα και εβδομήντα πέντε εκατοστά
	ΟΠΛΙΣΜΟΙ				
1	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	Β-30.2	364.834,05	kg: τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα και πέντε εκατοστά
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	Β-30.3	5.208,87	kg: πέντε χιλιάδες διακόσια οκτώ και ογδόντα επτά εκατοστά
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ -ΑΡΜΟΙ				
1	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ	m2	Β-32	627,74	m2: Εξακόσια είκοσι επτά και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
2	Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες	m2	Β-38	613,95	m2: εξακόσια δεκατρία και ενενήντα πέντε εκατοστά
3	Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών ολικού εύρους μετακίνησης 60mm	m	Β-45	23,40	m: είκοσι τρία και τέσσερα δέκατα

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ	Α.Τ.	Εγκεκριμένες ποσότητες βάση Τελικής Επιμέτρησης	Ολογράφως
	ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ				
1	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	m2	Β-64.1	233,10	m2: διακόσια τριάντα τρία και ένα δέκατο
2	Γεωύφασμα διαχωρισμού	m2	Β-64.2	368,77	m2: τριακόσια εξήντα οκτώ και εβδομήντα επτά εκατοστά
3	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U SDR 41, DN 400 mm	m	12.11.06	155,40	m: εκατόν πενήντα πέντε και τέσσερα δέκατα
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	Δ-4	987,60	m2: εννιακόσια ογδόντα επτά και έξι δέκατα
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, μεταβλητού πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	τον	Δ-8.1(Ν)	76,88	τον: εβδομήντα έξι και ογδόντα οκτώ εκατοστά
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	Δ-8.1	987,60	m2: εννιακόσια ογδόντα επτά και έξι δέκατα
	5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2	m	Ε-1.1.6	68,25	m: εξήντα οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά
2	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	m	Ε-1.3.4	97,50	m: ενενήντα επτά και πέντε δέκατα
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	Ε-17.1	95,00	Ενενήντα πέντε
	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΤΜΝΕ				
1	Τοποθέτηση σωλήνωσης προστασίας τοιχωματων της οπής των πασσαλων	kg	ΝΤ 1/1	111.722,82	kg: εκατόν έντεκα χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο και ογδόντα δύο εκατοστά

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α)	**ΜΕΛΕΤΗ**	:	
1.	Υπηρεσία εκπονήσεως	:	Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
2.	Ημερομηνία εκπονήσεως	:	2021
3.	Απόφαση εγκρίσεως	:	45918/718/19-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΦΣ7Λ6-ΞΡΛ)
4.	Προϋπολογισμός	:	1.600.000,00€ (με ΦΠΑ)

β)	**ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ**	:	
1.	Ημερομηνία δημοπράτησης	:	09/04/2021
2.	Απόφαση έγκρισης πρακτικού	:	772/2021 απόφαση Ο.Ε. της ΠΔΕ
3.	Επιτευχθείσα έκπτωση	:	46,10%
4.	Ημερομηνία συμφωνητικού	:	25/10/2021
5.	Ημερομηνία εγκατάστασης	:	25/10/2021
6.	Ποσόν συμφωνητικού	:	695.425,91 (χωρίς ΦΠΑ)

Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το σύνολο του έργου είναι η παρέμβαση που έγινε για την αποκατάσταση της Επαρχιακής οδού μετά την έξοδο από τον οικισμό του Αρβανίτη προς τον οικισμό της Χαριάς λόγω εκτεταμένης κατολίσθησης που είχε εκδηλωθεί στο ανωτέρω τμήμα.

Λόγο της γεωμορφολογίας της περιοχής κατασκευάστηκε φορέας τύπου ημιγέφυρας.
Η ημιγέφυρα που κατασκευάστηκε στην εν λόγω επίμαχη θέση οριζοντιογραφικά ακολουθεί το ανάγλυφο της περιοχής και ο άξονας του κατασκευασμένου νέου τμήματος της οδού ακολουθεί την υφιστάμενη χάραξη προς τον οικισμό της Χαριά.

Η εν λόγω ημιγέφυρα εδράζεται επί δύο σειρών φρεατοπασσάλων, με μήκος 15,00μ αυτών στα ανάντη της οδού και 20,00 μ αυτών στην κατάντη της οδού, με εγκάρσια διατομή φορέα ενός ανοίγματος με πρόβολο.

Ο φορέας του τεχνικού έργου αποτελείται από ένα κατάστρωμα γέφυρας, συνολικού πλάτους 8.60 m, εδραζόμενο σε δύο πασσαλοσυστοιχίες διαμέτρου D=1.00 m έκαστου και βάθους έμπηξης Dεμπ=15.0m (στα ανάντη) και 20.0 m (στα κατάντη), με αξονική απόσταση L=2.20 m και B=4.10m/3.00m κατά την διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση αντίστοιχα. Το κατάστρωμα του φορέα και οι πάσσαλοι συνδέονται με κεφαλοδοκούς διαστάσεων 1.20x1.00m ανά δύο ζεύγη πασσάλων κατά τη διαμήκη διεύθυνση και δοκούς 1.20x1.20m κατά την εγκάρσια διεύθυνση. Κατά την εγκάρσια διεύθυνση οι δοκοί επεκτείνονται ως πρόβολοι κατά Lπρ=2.10/5.00 m.

Στην δυσμενέστερη θέση στην οποία εμφανίστηκε το φαινόμενο της κατολίσθησης έγινε η ενίσχυση του συστήματος αλληλεπίδρασης κατασκευής-εδάφους μέσω της τοποθέτησης δεκαέξι (16) μόνιμων προεντεταμένων αγκυρίων, μήκους 30.00 μ έκαστος.

Στα κατάντη της οδού, του νέου τμήματος κατασκευάστηκε και πεζοδρόμιο, πλάτους 0,50μ, με ταυτόχρονη τοποθέτηση σε μήκος 92,50μ προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας τύπου Η2-W4. Πριν και μετά της ημιγέφυρας ολοκληρώθηκαν εργασίες προσαρμογής σε εύλογο μήκος της υφιστάμενης επαρχιακής οδού και τοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας Ν2-W2 μήκος 68,25μ.

Στα ανάντη της οδού κατασκευάστηκε τοιχίο αντιστήριξης μεταβλητού ύψους για την αποκατάσταση των πρανών, ενώ πίσω από το τοιχίο κατασκευάστηκε στραγγιστηριού και στην στέψη του τοιχίο αποστραγγιστική τάφρος

Έγινε διάστρωση με ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και κατασκευή μίας στρώσεις Α12.5 πάχους 0,05m

Τέλος, οι εργασίες ολοκληρωθήκαν με την διαγράμμιση.

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	1ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)		862.328,13€ (με ΦΠΑ) **(αρ. πρωτ. 61279/713/28-2-22, ΑΔΑ:6ΘΝ47Λ6-9ΝΜ)** Απόφαση Δ.Τ.Ε.
	2ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)		862.328,13€ (με ΦΠΑ) **(αρ. πρωτ. οικ.214261/3199/13-07-22, ΑΔΑ:6ΨΧΘ7Λ6-ΜΥΥ)** Απόφαση. Δ.Τ.Ε.
	3ος ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης)		1.104.335,49€ (με ΦΠΑ) **(υπ'αριθμ. 1403/2024 με ΑΔΑ: 9Σ1Π7Λ6-6ΣΑ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)
	4ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός με τον 3ο ΑΠΕ)		1.104.335,49€ (με ΦΠΑ) **(αρ. πρωτ. 52437/648/17-02-25, ΑΔΑ:98ΔΕ7Λ6-Χ53)** Απόφαση Δ.Τ.Ε.
	5ος ΑΠΕ (υπερσυμβατικός συνολικά κατά 40.630,51 € ως προς τον 3ο ΑΠΕ, ήτοι: α) Τελικός - Μειωτικός κατά ποσό 22.724,67 € ως προς τις εργασίες και β) Υπερσυμβατικός κατά ποσό 63.355,18 € λόγω τόκων υπερημερίας)		1.144.966,00€ (με ΦΠΑ) (**Αριθ. Αποφ. 2357/2025 με ΑΔΑ: 615Ξ7Λ6-4Η8 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.** και αρ. πρωτ. 413131/6538 3.12.2025 με ΑΔΑ: 9Ω7Μ7Λ6-ΦΞ3 Απόφ. Δ.Τ.Ε. ως προς τις συμβατικές εργασίες**).**
	6ος ΑΠΕ (Τελικός -Μειωτικός κατά 20.589,79€ ως προς τον 5ο ΑΠΕ, ήτοι: α) 20.538,65€ ως προς την αναθεώρηση β) μειωτικός κατά ποσό 51,14 € ως προς τους τόκων υπερημερίας)		1.124.376,21€ (με ΦΠΑ) **(Αρ. πρωτ. 437884/6945/17-12-2025 με ΑΔΑ: 9Β2Ζ7Λ6-Α1Γ)** απόφαση Δ.Τ.Ε ως προς τις συμβατικές εργασίες).

Ε. ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκδόθηκαν, έως και σήμερα, συνολικά εξι (6) πιστοποιήσεις με τη δαπάνη του έργου να ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.124.376,21€, εκ των οποίων δαπάνη ποσού 919.007,40€ αφορά στην αξία των εργασιών της αναθεώρηση και τόκων υπερημερίας και δαπάνη ποσού 205.368,81€ αφορά στον Φ.Π.Α. Έχει εκδοθεί και ο 7ος Τελικός Λογαριασμός μηδενικός.

ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

1.	Αρχική	:	25/10/2022
2.	1η Παράταση	:	28/02/2023 (υπ 'αριθμ. 624/2022 απόφαση Ο.Ε. της ΠΔΕ)
3.	2η Παράταση	:	05/07/2023 (υπ 'αριθμ. 189/2023 απόφαση Ο.Ε. της ΠΔΕ)
4.	3η Παράταση	:	31/10/2023 (υπ 'αριθμ. 982/2023 απόφαση Ο.Ε. της ΠΔΕ)
5.	4η Παράταση	:	15/04/2024 (υπ 'αριθμ. 1333/2023 απόφαση Ο.Ε. της ΠΔΕ)
6.	5η Παράταση	:	30/09/2024 (υπ 'αριθμ. 486/2024 απόφαση Π.Ε. της ΠΔΕ)
7.	6η Παράταση	:	30/04/2025 (υπ 'αριθμ. 1571/2024 απόφαση Π.Ε. της ΠΔΕ)

Το έργο περατώθηκε στις 30/04/2025 ήτοι εμπρόθεσμα όπως φαίνεται από την 23/05/25 (ΑΔΑ: ΡΤΠΑ7Λ6-ΧΨ1) υπογεγραμμένη από την προϊστάμενη της διευθύνουσας υπηρεσίας βεβαίωση περαίωσης.

Ζ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της, την τελική επιμέτρηση και προέβη σε έλεγχο κατά το εφικτό των ποσοτήτων αυτής, αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

Η. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, την γενική εικόνα που παρουσιάζει το έργο, το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει τούτο φθορές, το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στο ανάδοχο ειδικές διαταγές για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών και δεν έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες και το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει τούτο ελαττώματα, διαπιστώνει ότι το έργο έχει καλώς και παραλαμβάνει τούτο ποιοτικά.

Ι. ΦΑΥ - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπίστωσε από τον έλεγχο του φακέλου του έργου ότι η ανάδοχος ΑΕΤΕΘ Α.Ε. έχει υποβάλλει το θεωρημένο μητρώο και τελικό Φ.Α.Υ. του έργου με το με αρ. πρωτ. 218128/3254/18-07-25, σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ.8 του Ν 4412/2016 .

Με βάση όλα τα παραπάνω η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα ένα απ' αυτά παραδόθηκε στον εργολάβο

Πύργος 16/10/2026

Οι παραλαβόντες **Οι επιβλέπουσες Μηχανικοί**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 16-10-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΟΥΤΕΣ- ΛΑΤΖΟΪ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΣΟΠΙ-ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗ, προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100043 (πρώην 2021ΕΠ00100005), MIS 5189665, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ ΑΕ»», συνολικής τελικής δαπάνης 1.124.376,21€ με ΦΠΑ, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την επιστροφή της υπ΄ αριθμ. e-125590/24-09-2021 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ αξίας 34.772,00€.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ