Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.25 08:47:36 EET
Reason:
Location: Athens

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(προσθήκη στο αποφασιστικό του 1ου ΠΚΤΜΝΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1758/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 49

49η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 9 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/390807/2371/05-11-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Καπλάνης Διονύσιος, Κολόσακας Άγγελος και Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 5.010.000€, υπερσυμβατικού κατά 1.614.708,24€ με ΦΠΑ, λόγω: 1) Αύξησης Αναθεώρησης της αρχικής σύμβασης ποσού 504.708,24 με ΦΠΑ και 2) λόγω 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 1.110.000€ με ΦΠΑ του 2ου Υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 3ης ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 3ης ΚΑΙ 7ης ΚΑΜΑΡΑΣ», της Πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ», προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 3.700.000,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027 / Συλλογική απόφαση Σ.Α.Ε.Π 0017 με Κ.Α: 2024ΕΠ00170054 (κωδικός ΟΠΣ 6006851), ανάδοχος: «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.». Β) Έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) συνολικού ποσού 1.110.000€ (με ΦΠΑ). Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/385953/6092/03-11-2026 (ορθή επανάληψη 04-11-2026)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. Την με αριθμ. 36044/29-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β.΄/02-06-2025) Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2723/τ. Β.΄/02-06-2025).

3. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723).

4. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη με θέμα «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 156.

6. Το γεγονός ότι η εργολαβία του θέματος χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2021-2027με τίτλο πράξης «Βελτίωση προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας» και κωδικό ΟΠΣ 6006851.

7. Την με αρ.πρωτ:ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/109643/1788/02.04.2026 (ΑΔΑ:ΨΤΜ87Λ6-6Ω3 & ΑΔΑΜ: 26SYMV018767594) Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος,ποσού:3.395.291,76 € (με ΦΠΑ).

8. Το σχετικό 1 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης προγργράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

9. Το σχετικό 2 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας

10. Τα παρακάτω στοιχεία του έργου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	*3.700.000,00 € με ΦΠΑ*
Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :	*01/09/2025*
Πηγή Χρηματοδότησης :	*Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 με κωδ.ΟΠΣ 6006851 /ΣΑΕΠ 0017 με ενάριθμο:2024ΕΠ00170054*
Ποσό συμφωνητικού Αρχ.Σύμβασης/ημερομηνία:	*3.395.291,76 € (με ΦΠΑ)/01.04.2026*
Ποσόν του παρόντος 1ου Α.Π.Ε.(με την 1η ΣΣ):	*5.010.000,00 € (με ΦΠΑ)*

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1ο Ανακαεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) του έργου του θέματος- ,καθώς και την σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε ότι:

● *Ο 1ος ΑΠΕ για την αρχική σύμβαση συντάχθηκε :α)για να συμπεριλάβει μεταβολές σε ποσότητες συμβατικών εργασιών,οι οποίες προέκυψαν με την εξέλιξη της κατασκευής ,οφειλόμενες σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου (όπως περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδευύει τον 1ο ΑΠΕ) και β) για να συμπεριλάβει τις επιπλέον δαπάνες από την αναθεώρηση. Οι μειώσεις που προέκυψαν σε εργασίες διατέθηκαν για την κατασκευή άλλων εργασιών και οι απαραίτητες 2 νέες εργασίες (1ο ΠΚΤΜΝΕ) καλύφθηκαν από τα απρόβλεπτα,χωρίς να τροποποιείται το τεχνικό αντικείμενο και το βασικό «σχέδιο του έργου» . Ο 1ος ΑΠΕ όσον αφορά την Αρχική Σύμβαση Εργασιών, είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση για το σύνολο εργασιών με ΓΕ & ΟΕ, ενώ παρουσιάζει αύξηση οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με τη σύμβαση λόγω του υπολογισμού της δαπάνης της αναθεώρησης . Ειδικότερα το οικονομικό αντικείμενο του 1ου ΑΠΕ για την αρχική σύμβαση ανέρχεται σε 3.900.000,00 € (με ΦΠΑ) ,δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική σύμβαση λόγω αναθεώρησης κατά 504.708,24 € με ΦΠΑ .*

● *Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, του Ν.4412/2016, για να συμπεριλάβει την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση. Οι εν λόγω οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών αφορούν, α) σε δύο (2) συμβατικά άρθρα για τα οποία προέκυψαν επί*

πλέον ποσότητες και β) σε έξι (6) νέες εργασίες για τις οποίες έχει συνταχθεί το 1ο ΠΚΤΝΜΕ για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδος τους (όπως περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδευύει τον 1ο ΑΠΕ).
Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ανέχεται σε ποσοστό 28,39% της αρχικής (<50,00%) χωρίς τη δαπάνη της αναθεώρησης και το ΦΠΑ και στο τελικό ποσό των: 1.110.000,00€ με ΦΠΑ .
● Η συνολική δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 5.010.000,00€ με Φ.Π.Α (Αρχικής Σύμβασης: 3.900.000,00€ +1η ΣΣ:1.110.000,00€) ,δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.614.708,24 € με ΦΠΑ .

Για τον ανωτέρω 1ο ΑΠΕ με την 1η ΣΣ έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την:
Α) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ου ΑΠΕ) συνολικού ποσού 5.010.000,00 € με ΦΠΑ, υπερσυμβατικός κατά 1.614.708,24€ με ΦΠΑ (λόγω 1) αύξησης αναθεώρησης της αρχικής σύμβασης ποσού 504.708,24 € με ΦΠΑ και 2) λόγω 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 1.110.000,00 € με ΦΠΑ) , της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ,του 2ου Υποέργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 3ης ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 3ης ΚΑΙ 7ης ΚΑΜΑΡΑΣ», της Πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ», αναδόχου: «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.» ,Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027 / Συλλογική απόφαση Σ.Α.Ε.Π 0017 με Κ.Α: 2024ΕΠ00170054 (κωδικός ΟΠΣ 6006851).
Β) Έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 1.110.000,00 € με ΦΠΑ και
Γ) Εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ακολουθεί το σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

1η ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού : 895.161,29 € (χωρίς ΦΠΑ)
1.110.000,00 € (με ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 3ης ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 3ης ΚΑΙ 7ης ΚΑΜΑΡΑΣ».

Προϋπολογισμού : 3.700.000,00€. (με Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα σήμερα, την **……** του μηνός **……** , ημέρα Πέμπτη του έτους **202.. ,** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **Νεκτάριος Φαρμάκης ,** Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α΄ ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ))] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»** που εδρεύει στο Αγρίνιο (οδός :Ι Στάικου 21) με **Α.Φ.Μ: 998661660** ,ανάδοχος του έργου με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 3ης ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 3ης ΚΑΙ 7ης ΚΑΜΑΡΑΣ»,** η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Τσέλιο Ανδρέα του Γεωργίου (με ΑΦΜ:102398020 και ΑΔΤ: ΑΙ 229193) Πρόεδρο του Δ.Σ της εταιρείας ή/και τον κ.Τσέλιο Ανδρέα του Νικολάου (με ΑΦΜ:102398018 και ΑΔΤ: ΑΖ 221864) Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

I. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»** (Α’ 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

II. Την με αριθμ.2621/04.06.2025 (ΑΔΑ:62977Λ6-Ε3Λ) απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα: ‘’1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6006851 στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

III. Την αρ.πρωτ.:2487/26.06.2025 (ΑΔΑ:9ΣΑ2Η-8ΘΒ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2025 ,στη ΣΑΕΠ0017 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ» με κωδικό έργου: 2024ΕΠ00170054 και ΟΠΣ 6006851.

IV. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο με τίτλο :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 3ης ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 3ης ΚΑΙ 7ης ΚΑΜΑΡΑΣ» αποτελεί το 2ο Υποέργο της Πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6006851

V. Την με αρ.πρωτ: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/109643/1788/02.04.2026 (ΑΔΑ:ΨΤΜ87Λ6-6Ω3 & ΑΔΑΜ: 26SYMV018767594) Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος,ποσού:3.395.291,76 € (με ΦΠΑ).

VI. Την αριθ. **……..** (ΑΔΑ:……..) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών

και εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών (1η ΣΣ) του έργου του θέματος, συνολικού ποσού:1.110.000,00 (με ΦΠΑ) που αναλύεται ως εξής:

	ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	571.174,58
Γ.Ε & ΟΕ	102.811,42
ΣΥΝΟΛΟ 1	673.986,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	101.097,90
ΣΥΝΟΛΟ 2	775.083,90
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	120.077,39
ΣΥΝΟΛΟ 3	**895.161,29**
ΦΠΑ 24%	214.838,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**1.110.000,00**

VII. Την με αρ.πρωτ:**……** (ΑΔΑ:…….) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **……** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη..

VIII. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, του Ν.4412/2016 .).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.», (**όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.Τσέλιο Ανδρέα του Γεωργίου ή/και τον Τσέλιο Ανδρέα του Νικολάου) ,καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** , την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 3ης ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 3ης ΚΑΙ 7ης ΚΑΜΑΡΑΣ»,** συνολικής δαπάνης **1.110.000,00 € (με ΦΠΑ)**

Η εργοληπτική επιχείρηση **ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»,** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης , σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη

δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

iii. Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου VI.

iv. Την αριθ. **……** (ΑΔΑ:……) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβασης εργασιών και εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών (1η ΣΣ) του έργου του θέματος, συνολικού ποσού:1.110.000,00 (με ΦΠΑ),.

(2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση « **ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.», (**όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.Τσέλιο Ανδρέα του Γεωργίου ή/και τον Τσέλιο Ανδρέα του Νικολάου) , αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι βεβαιώνει όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης είναι νόμιμα,, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	……..	…….	…….	**44.758,06**
			ΣΥΝΟΛΟ	**44.758,06**

Ο ανωτέρω εγγυητής μας γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής με την Α/Α:**……**Βεβαίωσή του .

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016,, ήτοι 5% Χ 895.161,29 € = 44.758,06 €.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης θα γίνει εντός της προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης .

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027 / Συλλογική απόφαση Σ.Α.Ε.Π 0017 με Κ.Α: 2024ΕΠ00170054 (κωδικός ΟΠΣ 6006851)

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»

(Ο Νόμιμος εκπρόσωπος)
ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κα Γεωργοπούλου Χριστίνα, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β΄/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 5.010.000€, υπερσυμβατικό κατά 1.614.708,24€ με ΦΠΑ, λόγω: 1) Αύξησης Αναθεώρησης της αρχικής σύμβασης ποσού 504.708,24 με ΦΠΑ και 2) λόγω 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 1.110.000€ με ΦΠΑ και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), του 2ου Υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 3ης ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 3ης ΚΑΙ 7ης ΚΑΜΑΡΑΣ», της Πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ», προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 3.700.000,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027 / Συλλογική απόφαση Σ.Α.Ε.Π 0017 με Κ.Α: 2024ΕΠ00170054 (κωδικός ΟΠΣ 6006851), ανάδοχος: «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.».

Β) Εγκρίνει τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) συνολικού ποσού 1.110.000€ (με ΦΠΑ), καθώς και το σχέδιο αυτής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος, κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος απείχαν από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ