Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.09 14:48:28 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1761/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 49

49η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 9 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/390807/2371/05-11-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 5ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Καπλάνης Διονύσιος, Κολόσακας Άγγελος και Μπούση Μαρία, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικού) και 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Τακτοποιητικού), συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.894.641,77€ (με ΦΠΑ), του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΣΑΝΠ 201 Ενάριθμος: 2022ΝΠ20100023 (παλιός κωδικός 2021ΕΠ50100000), MIS 5189644, αναδόχου: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/387266/6340/04-11-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α’/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
3. Την υπ'αριθμ.36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/2.6.2025) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ΄αριθ. 37/2026 (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.
5. Την υπ΄αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ:9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
6. Την υπ΄αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφε-ρειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».».
7. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/6.7.2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη με θέμα «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
8. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30.07.2025 (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18.08.2025) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β΄ 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
9. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
10.Την υπ΄αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13.06.2025- Σε Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-0-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».
11.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.6.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».
12.Την υπ'αριθμ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/351892/7115/27.10.2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών».
13.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφε-ρειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
14.Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15.Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

16.Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και ιδιαίτερα τα άρθρα 153 και 156 του Ν. 4412/2016.
17.Την με αρ πρωτ. 157092/2320/26-5-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010683577 2022-06-03, ΑΔΑ: 9ΕΕΔ7Λ6-ΙΤΤ), ποσού 3.901.689,45€ (με ΦΠΑ), μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΕΤΕΘ Α.Ε » και τα τεύχη που τη συνοδεύουν.
18.Την με αρ πρωτ. 179481/2320/04-6-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014883545 2024-06-05, ΑΔΑ: ΨΕ5Λ7Λ6-1Κ8) 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσού 578.431,43€ (με ΦΠΑ), μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΕΤΕΘ Α.Ε ».
19.Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/315459/3877/18-10-2022 Απόφαση ένταξης «Ένταξη τριάντα εννέα (39) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στον Αναπτυξιακό Στόχο 2 του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Π.Π.Α. Δυτικής Ελλάδας 2021 - 2025», σύμφωνα με την αριθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β΄/16.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει».
20.Το υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. 149389/2055/08.05.2025 Αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας περί Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5189644 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» προς την ΥΔ ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας.
21.Την αριθμ. 955/2025 (ΑΔΑ:ΨΙ257Λ6-ΦΔΟ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο του θέματος, μέχρι 31-03-2026, με αναθεώρηση.
22.Την υπ'αριθμ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/281269/2751/26.08.2025 (ΑΔΑ:9ΤΒΓ7Λ6-0ΙΒ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη ΠΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5189644 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025».
23.Την υπ' αριθμ.πρωτ. 3375/10.09.2025 (ΑΔΑ: 9Σ6ΞΗ-ΦΞ1) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/ τροποποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στην ΣΑΝΠ201, τροπ.00, στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο του θέματος, με κωδικό 2022ΝΠ20100023 (παλιός κωδικός 2021ΕΠ50100000).
24.Την αριθμ. 1832/2025 (ΑΔΑ: 6ΞΘΝ7Λ6-Μ28) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικού ως προς τις εργασίες – Υπερσυμβατικού κατά ποσό 375.662,76€ λόγω : α) της δαπάνης αναθεώρησης ποσού 257.698,35 € με Φ.Π.Α. και, β) των τόκων υπερημερίας ποσού 117.964,41€) και 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Τακτοποιητικού ως προς τις εργασίες- Υπερσυμβατικού κατά ποσό 38.858,13€ με Φ.Π.Α. λόγω της δαπάνης αναθεώρησης), συνολικής υπέρβασης κατά ποσό 414.520,89€, του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.894.641,77 € (με ΦΠΑ), Πηγή Χρηματοδότησης : Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΣΑΝΠ 201 Ενάριθμος: 2022ΝΠ20100023 (παλιός κωδικός 2021ΕΠ50100000), MIS 5189644, αναδόχου: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε »
25.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 339963/5403/21.10.2025 (ΑΔΑ: ΨΖ1Θ7Λ6-Γ22) Απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας περί έγκρισης του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του τίτλου του θέματος, αποκλειστικά και μόνο ως προς τις εργασίες.
26.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 94413/1409/19.03.2026 (ΑΔΑ: ΨΜΙΣ7Λ6-ΑΚ8) Απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας περί έγκρισης του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης και 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του τίτλου του θέματος.
27.Το εγκεκριμένο ΤΔ της Πράξης με MIS 5189644, σύμφωνα με το οποίο η εγκεκριμένη πίστωση αυτού ανέρχεται στο ποσό των 4.894.641,77€.
28.Το γεγονός ότι ο 7ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) και 4ος ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός), συνολικής δαπάνης 4.894.641,77€ με το Φ.Π.Α., συντάχθηκε για να συμπεριλάβει: α) Δαπάνες από αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου, οφείλονται δε σε παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης καθώς και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που

ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης που είναι ο καθαρισμός και συντήρηση της κοίτης των υδατορεμάτων της ΠΕ Ηλείας και η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων σε αυτά αντιπλημμυρικών έργων χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου δηλ. η όλη κατασκευή αυτού καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία του όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση, β) Μία (1) νέα εργασία που δεν περιλαμβάνεται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας και αφορά προμήθεια κοκκώδους υλικού, γ) Τη δαπάνη των απολογιστικών εργασιών για επίβλεψη της Αρχαιολογίας , που απαιτούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου (πρόσληψη ειδικευμένου εργατοτεχνίτη για χρονικό διάστημα επιπλέον 2 μηνών, σύνολο 6 μηνών. Οι απολογιστικές εργασίες καλύπτονται από τη διάθεση μέρους του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών.

Και επιπρόσθετα, τα παρακάτω στοιχεία του έργου:
Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης : 9.300.000,00€ με Φ.Π.Α.
Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ 201 με ΚΑ: 2022ΝΠ20100023 (παλιός κωδικός 2021ΕΠ50100000).
Ποσό Αρχικής Σύμβασης/ημερομηνία: 3.901.689,45€ (με Φ.Π.Α)/26.05.2022
Ποσό 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης/ημερομηνία: 578.431,43€ (με Φ.Π.Α)/04.06.2024
Η συνολική δημόσια Δαπάνη του 7ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης και του 4ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Παρόντες προς έγκριση), ανέρχεται στο ποσό των 4.894.641,77€ με ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:
α)Εργασίες, Ε.Ο. 18%, απρόβλεπτα: 4.465.403,36€ με Φ.Π.Α. (ήτοι: 3.601.131,74€ πλέον 864.271,62€ ΦΠΑ)
β)Απολογιστικές εργασίες (επίβλεψη αρχαιολογίας) 13.202,96€ με Φ.Π.Α. (ήτοι 10.647,55€ πλέον 2.555,41€ Φ.Π.Α.),
γ)Δαπάνη αναθεώρησης 298.071,04€ (ήτοι 240.379,87€ πλέον 57.691,17€ Φ.Π.Α.),
δ)Τόκοι υπερημερίας : 117.964,41 €, λόγω καθυστέρησης πληρωμής πιστοποιήσεων της Αρχικής Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικού) και 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Τακτοποιητικού), του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.894.641,77€ (με ΦΠΑ), Πηγή Χρηματοδότησης : Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΣΑΝΠ 201 Ενάριθμος: 2022ΝΠ20100023 (παλιός κωδικός 2021ΕΠ50100000), MIS 5189644, αναδόχου: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 7ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικό) και 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Τακτοποιητικό), συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.894.641,77€ (με ΦΠΑ), του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΣΑΝΠ 201 Ενάριθμος: 2022ΝΠ20100023 (παλιός κωδικός 2021ΕΠ50100000), MIS 5189644, αναδόχου: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.».

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος απείχαν από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ