Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.24 22:53:00 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1849/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 51

51η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 23 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/412993/2512/19-11-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
6) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
9) Μπούνιας Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Κατσακιώρης Νικόλαος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Μπούνια Χρήστο 6ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τα κατά σειρά 2ο, 3ο, 4ο και 5ο αναπληρωματικά μέλη της πλειοψηφίας, κ.κ. Μπλέτσας Στυλιανός, Φίλιας Ανδρέας, Αντωνόπουλος Παναγιώτης και Σταυρουλόπουλος Λυκούργος ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού: 1.342.653,60€ με Φ.Π.Α., υπερσυμβατικού κατά 142.653,59€ με Φ.Π.Α., λόγω αναθεώρησης, του 5ου υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ Δ.ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση Αναπτυξιακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔ 2026)/ΣΑ ΝΠ801/ ΝΠ801-Ε.Π.Α./ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ/κ.ε.: 2023ΝΠ80100021, MIS:5202297 -(παλαιός κ.ε.:2021ΕΠ80100000/ΣΑΕΠ 801), ανάδοχος: «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/409893/6439/18-11-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. Την με αριθμ. 36044/29-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β.΄/02-06-2025) Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2723/τ. Β.΄/02-06-2025)..
3. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723).
4. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη με θέμα «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα: το άρθρο 153: <u>Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων</u> και το άρθρο 156: <u>Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις</u>
6. Την με αρ.πρωτ.70888/25-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΛΝ46ΜΤΛΡ-ΤΗ3) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης ,με την οποία εντάχθηκε το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», », στο Π.Δ.Ε. 2021 στην ΣΑΕΠ 801, συνολικού προϋπολογισμού 9.800.000€, με κωδικό Κ.Α: 2021ΕΠ80100000 .
7. Την με αρ.πρωτ. 14616/15.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΩΡ546ΜΤΛΡ-ΟΝ0)) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,με την οποία εντάχθηκε το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (2021ΕΠ80100000) ,στο Π.Δ.Ε. 2023 στην ΣΑΝΠ 801, συνολικού προϋπολογισμού 6.289.076,74 €, με κωδικό : 2023ΝΠ80100021/MIS:5202297(πρώην 2021ΕΠ80100000/ΣΑΕΠ 801).
8. Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος.
9. Την από 28-02-2022 αρίθμ. πρωτ. 62201/1033/1/03/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΝΤ7Λ6-ΡΘ7, ΑΔΑΜ : 22SYMV010140275 2022-03-03) εργολαβική σύμβαση ποσού : 1.200.000,01 € (με Φ.Π.Α.24%).
10.Την αρίθμ. πρωτ. 227764/3915/25-7-2022 (ΑΔΑ:60Κ47Λ6-ΦΣ5) Απόφαση έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικού) ,συνολικής δαπάνης: 1.200.000,01€ (με Φ.Π.Α.)
11.Την αρίθμ. πρωτ. 302522/5364/3-11-2022 (ΑΔΑ: 95ΦΦ7Λ6-ΥΧΟ) Απόφαση έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικού) ,συνολικής δαπάνης: 1.200.000,01€ (με Φ.Π.Α.)
12.Την με α.π. 284772/5008/30-09-2022 <u>Βεβαίωση περαίωσης έργου,</u> σύμφωνα με την οποία το έργο περατώθηκε στις <u>28-08-2022.</u>
13.Την υπ' αρ. 166653/27.05.2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (Β' 2735), με την οποία ορίσθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Δ' 2021.
14.Την με αρ.πρωτ.Δ11/334219/31.10.20222 (ΦΕΚ 5565 Β'/31.10.2022 Τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016», με την οποία ορίσθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Α'2022.
15.Το από 7-03-2023 σχέδιο του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης: <u>1.342.653,60 €</u> (με Φ.Π.Α.) , υπερσυμβατικού <u>κατά 142.653,59€ με Φ.Π.Α. λόγω αναθεώρησης</u> , που συνέταξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου , σε αντιπαραβολή με τον ανάδοχο, ο οποίος το έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα.
16.Την αρ.πρωτ: ΠΔΕ/ΔΑΠ/374979/2680/23.10.2026 (ΑΔΑ:ΡΧΙ07Λ6-9ΞΕ) Απόφαση του Περιφερειάρχη περί Τροποποίησης της Πράξης : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5202297 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΤΣΡΟΦΩΝ Α)ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025».
17.Το από 23/10/2026 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (αριθμός δελτίου στο ΟΠΣ: 696252).
18.ην αρ. πρωτ. 2201/03-11-2026 (ΑΔΑ: ΨΡΛΑΗ-Κ8Β) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών , με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη / τροποποίηση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» , στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔ 2026)/ΣΑ ΝΠ801/ ΝΠ801-Ε.Π.Α./ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ/ Ενάριθμος:2023ΝΠ80100021 και MIS:5202297 -(παλαιός κωδικός ενάριθμος:2021ΕΠ80100000)
19.Τα παρακάτω:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	*1.500.000,00€ με Φ.Π.Α.*
Πηγή Χρηματοδότησης :	*ΣΑΝΠ 801 με Κ. Ε.: 2023ΣΑΝΠ80100021/MIS: 5202297 (πρώην 2021ΕΠ80100000-ΣΑΕΠ 801)*
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	*1.200.000,01€ με Φ.Π.Α.*
Ποσό 1ου Α.Π.Ε.	*1.200.000,01€ με Φ.Π.Α.*
Ποσό 2ου Α.Π.Ε.:	*1.200.000,01€ με Φ.Π.Α.*
Ποσό 3ου Α.Π.Ε. (υπερσυβατικός λόγω αναθεώρησης):	*1.342.653,60 € με Φ.Π.Α.*
Ημερομηνία περαίωσης:	*28-08-2022.*

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) με ενσωματωμένη την δαπάνη αναθεώρησης και σας γνωρίζουμε ότι:

- *Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης των εκτελεσμένων και πιστοποιημένων εργασιών, και είναι υπερσυμβατικός λόγω της δαπάνης αυτής.*
- *Η τελική δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.342.653,60 € με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 142.653,59€ με Φ.Π.Α. , λόγω αναθεώρησης.*
- *Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)», στην οποία το έργο του θέματος περιλαμβάνεται ως 5ο υποέργο (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΠ) και η οποία χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔ 2026)/ΣΑ ΝΠ801/ ΝΠ801-Ε.Π.Α./ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ/Ενάριθμος: 2023ΝΠ80100021 και MIS:5202297,σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2201/03-11-2026 (ΑΔΑ: ΨΡΛΑΗ-Κ8Β) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.*

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση:
του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού: 1.342.653,60€ με Φ.Π.Α., υπερσυμβατικού κατά 142.653,59€ με Φ.Π.Α. λόγω δαπάνης αναθεώρησης , του 5ου υποέργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ Δ.ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ , αναδόχου: «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», » με χρηματοδότηση από το Αναπτυξιακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔ 2026)/ΣΑ ΝΠ801/ ΝΠ801-Ε.Π.Α./ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ/ Ενάριθμος: 2023ΝΠ80100021 και MIS:5202297 -(παλαιός κωδικός ενάριθμος:2021ΕΠ80100000/ΣΑΕΠ 801).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

- Τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β΄/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β’ 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού: 1.342.653,60€ με Φ.Π.Α., υπερσυμβατικού κατά 142.653,59€ με Φ.Π.Α., λόγω αναθεώρησης, του 5ου υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ Δ.ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση Αναπτυξιακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔ 2026)/ΣΑ ΝΠ801/ ΝΠ801-Ε.Π.Α./ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ/κ.ε.: 2023ΝΠ80100021, MIS:5202297 -(παλαιός κ.ε.:2021ΕΠ80100000/ΣΑΕΠ 801), ανάδοχος: «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχαν από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ