Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.24 23:12:05 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1850/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 51

51η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 23 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/412993/2512/19-11-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
6) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
9) Μπούνιας Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Κατσακιώρης Νικόλαος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Μπούνια Χρήστο 6ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τα κατά σειρά 2ο, 3ο, 4ο και 5ο αναπληρωματικά μέλη της πλειοψηφίας, κ.κ. Μπλέτσας Στυλιανός, Φίλιας Ανδρέας, Αντωνόπουλος Παναγιώτης και Σταυρουλόπουλος Λυκούργος ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού: 2.579.044,10€ με Φ.Π.Α, υπερσυμβατικού συνολικά κατά 585.643,72€ με Φ.Π.Α λόγω αναθεώρησης, ο οποίος αναλύεται: Α) Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης (Υποέργο 8) συνολικού ποσού 1.886.729,06€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικός κατά 496.475,41€ με Φ.Π.Α. και Β) Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ. (Υποέργο 7) συνολικού ποσού 692.315,04€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικός κατά 89.168,31€ με Φ.Π.Α., των υποέργων 7 και 8: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021», της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», χρηματοδότηση Αναπτυξιακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔ 2026)/ΣΑ ΝΠ801/ ΝΠ801-Ε.Π.Α./ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ/κ.ε.: 2023ΝΠ80100021, MIS:5202297 -(παλαιός κ.ε.:2021ΕΠ80100000/ΣΑΕΠ 801), ανάδοχος: «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/409956/6440/18-11-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την με αριθμ. 36044/29-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β.΄/02-06-2025) Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

3. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

4. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 153 (Αναθεωρητική περίοδος) και το άρθρο 156 (Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων).

6. Την με αρ. πρωτ. 14616/15.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΩΡ546ΜΤΛΡ-ΟΝ0) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στο Π.Δ.Ε. 2023.

7. Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος.

8. Την από 14-04-2022 αρχική σύμβαση του έργου (8ο Υποέργο), αρ. πρωτ. 112019/1796/14-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣΙ7Λ6-Κ63, ΑΔΑΜ: 22SYMV010449871).

9. Την από 9-03-2023 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (7ο Υποέργο), αρ. πρωτ. 77309/1445/9-03-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΤΛ7Λ6-Ν6Κ, ΑΔΑΜ: 23SYMV012283015).

10. Την υπ' αριθ. 1651/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣ, συνολικής δαπάνης 1.993.400,38 € (με Φ.Π.Α.).

11. Την αρίθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/167819/3036/26.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΓΤΕ7Λ6-8Β8) Απόφαση έγκρισης του 2ου ΑΠΕ.

12. Την με αρ. πρωτ. Δ11/334219/25.10.2022 (ΦΕΚ 5565 Β'/31.10.2022) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022».

13. Το από 30/05/2023 σχέδιο του 3ου ΑΠΕ της κύριας σύμβασης και της 1ης ΣΣ.

14. Την αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/374979/2680/23.10.2026 (ΑΔΑ: ΡΧΙ07Λ6-9ΞΕ) Απόφαση του Περιφερειάρχη περί Τροποποίησης της Πράξης στο ΟΠΣ (MIS 5202297).

15. Την αρ. πρωτ. 2201/03-11-2026 (ΑΔΑ: ΨΡΛΑΗ-Κ8Β) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	*2.000.000,00 € με ΦΠΑ*
Πηγή Χρηματοδότησης :	*ΣΑ ΝΠ 801:2023ΝΠ80100021 και MIS:5202297 - (παλαιός κωδικός ενάριθμος:2021ΕΠ80100000–ΣΑΕΠ 801)*
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	*1.390.253,65 € με ΦΠΑ/14.04.2022*
Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. υπερσυμβατικού λόγω 1ΗΣΣ:	*1.993.400,38€ με ΦΠΑ*
Ποσό 2ου ΑΠΕ:	*1.993.400,38€ με ΦΠΑ*
Ποσό 3ου ΑΠΕ(υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης):	*2.579.044,10€ με ΦΠΑ προς έγκριση*
Περαίωση εργασιών:	*14/04/2023*

Ειδικότερα :

- *Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία (8ο Υποέργο - Κύρια Σύμβαση): 1.390.253,65 € με Φ.Π.Α. / 14.04.2022*
- *Συμβατική δαπάνη 1ης ΣΣ (7ο Υποέργο): 603.146,73 € με Φ.Π.Α.*
- *Συνολική συμβατική δαπάνη (Υπ. 7 & Υπ. 8): 1.993.400,38 € με Φ.Π.Α.*
- *Ποσό 3ου ΑΠΕ κύριας σύμβασης (Υπ. 8): 1.886.729,06 € με Φ.Π.Α. (περιλαμβάνει δαπάνη αναθεώρησης)*
- *Ποσό 3ου ΑΠΕ 1ης ΣΣ (Υπ. 7): 692.315,04 € με Φ.Π.Α. (περιλαμβάνει δαπάνη αναθεώρησης)*
- *Συνολικό ποσό 3ου ΑΠΕ κύριας σύμβασης & 1ης ΣΣ: 2.579.044,10 € με Φ.Π.Α.*
- *Περαίωση εργασιών: 14/04/2023*

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της κύριας σύμβασης και της 1ης Σ.Σ. και σας γνωρίζουμε τα εξής:

● Οι ανωτέρω Α.Π.Ε. συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριλάβουν τη δαπάνη αναθεώρησης τιμών και είναι υπερσυμβατικοί αποκλειστικά λόγω της δαπάνης αυτής.

● Η συνολική τελική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.579.044,10 € με Φ.Π.Α., παρουσιάζοντας συνολική υπέρβαση κατά 585.643,72 € με Φ.Π.Α. έναντι του αρχικού συμβατικού ποσού (1.993.400,38 €), η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης.

Για την ορθολογική διαχείριση και παρακολούθηση των στοιχείων στο ΟΠΣ (όπου τα Υποέργα εμφανίζονται διακριτά), η ανωτέρω συνολική αύξηση/δαπάνη αναθεώρησης αναλύεται και κατανέμεται ανά υποέργο ως εξής:

1. *Υποέργο 8 (3ος ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης):*
   - *Συμβατική Δαπάνη: 1.390.253,65 € (με Φ.Π.Α.)*
   - *Τελική Δαπάνη 3ου ΑΠΕ: 1.886.729,06 € (με Φ.Π.Α.)*
   - *Ποσό Αναθεώρησης (με Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στο Υποέργο 8: 496.475,40 € (χωρίς Φ.Π.Α.: 400.383,39 € + Φ.Π.Α. 24%: 96.092,01 €).*
2. *Υποέργο 7 (3ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.):*
   - *Συμβατική Δαπάνη (1ης ΣΣ): 603.146,73 € (με Φ.Π.Α.)*
   - *Τελική Δαπάνη 3ου ΑΠΕ 1ης ΣΣ: 692.315,04 € (με Φ.Π.Α.)*
   - *Ποσό Αναθεώρησης (με Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στο Υποέργο 7: 89.168,31 € (χωρίς Φ.Π.Α.: 71.909,93 € + Φ.Π.Α. 24%: 17.258,38 €).*

● *Η ανωτέρω συνολική υπέρβαση των 585.643,72 € με Φ.Π.Α. καλύπτεται πλήρως από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» (MIS: 5202297), σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2201/03-11-2026 (ΑΔΑ: ΨΡΛΑΗ-Κ8Β) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.*

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση:

1. *Του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της κύριας σύμβασης (Υποέργο 8) ποσού 1.886.729,06 € (με Φ.Π.Α.), ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 496.475,40 € με Φ.Π.Α. λόγω δαπάνης αναθεώρησης.*
2. *Του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Σ.Σ. (Υποέργο 7) ποσού 692.315,04 € (με Φ.Π.Α.), ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 89.168,31 € με Φ.Π.Α. λόγω δαπάνης αναθεώρησης.*

Συνολικού ποσού του 3ου ΑΠΕ ύψους 2.579.044,10 € (με Φ.Π.Α.) (συνολική υπέρβαση λόγω αναθεώρησης 585.643,72 € με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.», με χρηματοδότηση Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης(ΕΠΑ 2026)/ΣΑ ΝΠ801/ ΝΠ801-Ε.Π.Α./ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ / Ενάριθμος: 2023ΝΠ80100021 και MIS: 5202297 -(παλαιός κωδικός ενάριθμος: 2021ΕΠ80100000/ΣΑΕΠ 801) και MIS: 5202297.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β΄/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β’ 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού: 2.579.044,10€ με Φ.Π.Α, υπερσυμβατικού συνολικά κατά 585.643,72€ με Φ.Π.Α λόγω αναθεώρησης, ο οποίος αναλύεται: Α) 3ος Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης (Υποέργο 8) συνολικού ποσού 1.886.729,06€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικός κατά 496.475,41€ με Φ.Π.Α. και Β) 3ος Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ. (Υποέργο 7) συνολικού ποσού 692.315,04€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικός κατά 89.168,31€ με Φ.Π.Α., των υποέργων 7 και 8: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021», της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», χρηματοδότηση Αναπτυξιακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔ 2026)/ΣΑ ΝΠ801/ ΝΠ801-Ε.Π.Α./ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ/κ.ε.: 2023ΝΠ80100021, MIS:5202297 -(παλαιός κ.ε.:2021ΕΠ80100000/ΣΑΕΠ 801), ανάδοχος: «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.».

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος-Αντιπρόεδρος, κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχαν από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ