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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,19/01/2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. 245908/1528 

 & Οικονομικών  

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

Πανεπιστημίου 254 Πάτρα 

2)Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα 
 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 6/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) η υπ’ 237347/4157/19-12-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 

Αχαΐας 

2) το υπ’ 238438/1451/21-12-2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας.  

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 6/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του 

έργου «Δημοτικό Σχολείο Λεοντίου (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ 

Εγκαταστάσεις)». Προϋπολογισμού 370.000,00 €», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΑΔΑ: ΒΟΝ87Λ6-55Η



 2 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 18η Ιανουαρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

14:00 π.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 11223/50/13-1-2011 νόµιµη πρόσκληση 

του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής  

4. Σολτάτος Γεώργιος –  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Πυλαρινός Νικόλαος – αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος κος Γ. Γεωργιόπουλος και ο 

Περιφερειακός Σύµβουλος κος Σάββας Αυγέρης.  

 Λόγω απουσίας του Προέδρου τη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής κα Χ. Σταρακά. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία η προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 6/2012  

 

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση, το 6ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου «∆ηµοτικό Σχολείο Λεοντίου 

(Οικοδοµικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις)». Προϋπολογισµού 

370.000,00 €». 

 

Η προεδρεύουσα της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την αριθµ. 

237347/4157/19-12-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας εισηγήθηκε την έγκριση 

παράτασης προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου: ««∆ηµοτικό Σχολείο 

Λεοντίου (Οικοδοµικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις)» προϋπολογισµού 

370.000,00 €» µέχρι 15/07/2012, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην έλλειψη χρηµατοδότησης και στην µη 

πληρωµή εκτελεσµένων ήδη εργασιών. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους 

λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ορίστηκαν, 

και την αριθµ. 1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 
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• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ 237647/4157/19-12-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το αριθµ. 238438/1451/21-12-2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

Αχαΐας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

««∆ηµοτικό Σχολείο Λεοντίου (Οικοδοµικές Εργασίες και Η/Μ 

Εγκαταστάσεις)». Προϋπολογισµού 370.000,00 €» µέχρι 15/07/2012, χωρίς 

υπαιτιότητα του αναδόχου, επειδή η καθυστέρηση οφείλεται στην έλλειψη 

χρηµατοδότησης και στην µη πληρωµή εκτελεσµένων ήδη εργασιών. 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

 

                                 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

                                    Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

  

Μαρίνος Ανδρέας 

 

Μιχαλόπουλος Νίκος 

 

Σολτάτος Γεώργιος   
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Τσάνης Νικόλαος  

 

Φωτόπουλος Τρύφωνας 

 

Πυλαρινός Νικόλαος 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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