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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,20/01/2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. 5657/21 

 & Οικονομικών  

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας 

Διοικητήριο 27100 Πύργος 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 11/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ 242330/4242/3-1-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 11/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. 

(Υπερσυμβατικού ) του έργου: «Αντικατάστασης στέγης Δημοτικού Σχολείου 

Μουζακίου του Δήμου Ωλένης», συνολικής δαπάνης: 119.931,18 € μετά του Φ.Π.Α. , 

Αναδόχου : ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 18η Ιανουαρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

14:00 π.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 11223/50/13-1-2011 νόµιµη πρόσκληση 

του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής  

4. Σολτάτος Γεώργιος –  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Πυλαρινός Νικόλαος – αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος κος Γ. Γεωργιόπουλος και ο 

Περιφερειακός Σύµβουλος κος Σάββας Αυγέρης.  

 Λόγω απουσίας του Προέδρου τη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής κα Χ. Σταρακά. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία η προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 11/2012  

 

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση, το 11ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερσυµβατικού ) του έργου: «Αντικατάστασης 

στέγης ∆ηµοτικού Σχολείου Μουζακίου του ∆ήµου Ωλένης», συνολικής 

δαπάνης: 119.931,18 € µετά του Φ.Π.Α. , Αναδόχου : ∆ΟΜΗΛ Ο.Ε.» 

 

Η προεδρεύουσα ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για όσα αναφέρονται 

στην αριθµ. 242330/4242/3-1-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

«Ο παρών 3ος ΑΠΕ (Υπερσυµβατικός ) είναι συνολικής δαπάνης  119.931,18  € 

µετά του Φ.Π.Α,  ήτοι Υπερσυµβατικός κατά 1910,98 € έναντι της αρχικής 

σύµβασης συµπεριλαµβανοµένης και της Συµπληρωµατικής  και συντάχθηκε για να 

συµπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης και την διαφορά της αύξησης του ΦΠΑ 

από 21% σε 23%. 

Η ανωτέρω υπέρβαση η οποία αναλύεται σε ποσό 1.536,79€ για τη δαπάνη της 

αναθεώρησης και 374,40 € για την αύξηση του  ΦΠΑ από 21% σε 23% καλύπτεται 

από τον προϋπολογισµό του έργου, και χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΟΣΚ σε 

βάρος του ΚΑΕ 02.03.071.9483β.1 οικονοµικού έτους 2011, όπως έχει αποφασισθεί 

µε την  αριθ.πρωτ.230094/8454/13-12-2011 απόφαση ανάληψης δαπάνης.      

 Μετά τα ανωτέρω εισηγούµεθα υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ 

(Υπερσυµβατικού) του έργου: «Αντικατάσταση στέγης ∆ηµοτικού Σχολείου 

Μουζακίου του ∆ήµου Ωλένης », συνολικής δαπάνης 119.931,18 € µετά του 

Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυµβατικός κατά 1910,98  € έναντι του εγκριθέντος 2ου ΑΠΕ, 

αναδόχου: ∆ΟΜΗΛ Ο.Ε.» 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους 

λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
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Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ορίστηκαν, 

και την αριθµ. 1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ 242330/4242/3-1-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Υπερσυµβατικού) του έργου: 

«Αντικατάσταση στέγης ∆ηµοτικού Σχολείου Μουζακίου του ∆ήµου 

Ωλένης», συνολικής δαπάνης 119.931,18 € µετά του Φ.Π.Α , ήτοι 

υπερσυµβατικός κατά 1910,98  € έναντι του εγκριθέντος 2ου ΑΠΕ, 

αναδόχου: ∆ΟΜΗΛ Ο.Ε. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

                                                 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

                                           Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Μαρίνος Ανδρέας 

 

Μιχαλόπουλος Νίκος 

 

Σολτάτος Γεώργιος   
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Τσάνης Νικόλαος  

 

Φωτόπουλος Τρύφωνας 

 

Πυλαρινός Νικόλαος 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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