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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,18-6-2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ.  123047/800 

 & Οικονομικών       

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 260/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η αριθμ. 37278/1390/18-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 260/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την « Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης της εργολαβίας : Κατασκευή ΕΕΛ Δήμου Αστακού», για τις δικές σας 

ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 8η Ιουνίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

09:00 π.µ. , συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 136110/948/1-6-2012 νόµιµη πρόσκληση του 

Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μαρίνος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Φωτόπουλος Τρύφωνας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σολτάτος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Τσάνης Νικόλαος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

και η αναπληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Χριστιάννα 

Τσώνου υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Φωτόπουλος προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, ο κος Σολτάτος κατά τη 

συζήτηση του 7ου και ο κος Τσάνης κατά τη συζήτηση του 8ου και παρέµειναν έως 

το τέλος της συνεδρίασης.  
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Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κα Καραγεωργοπούλου, κος Καραγιάννης, κος 

Θανασούλιας, κος ∆επούντης, κος Μπούλιαρης, κος Παγιασλής, κα 

Γεωργοπούλου, κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 260/2012  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

« Έγκριση 7ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της εργολαβίας : Κατασκευή 

ΕΕΛ ∆ήµου Αστακού» 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αν. 

προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων κο Καραγιάννη ο οποίος προκειµένου 

να ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθµ. 37278/1390/18-5-

2012 εισήγηση της ∆/νσης η οποία αναφέρει τα εξής: 

«ΣΧΕΤ:  

1) Η από  2-12-11 αίτηση αναδόχου(αρ. πρ. εισ.∆ΕΚΕ 223575/4929/5-12-11) 

για χορήγηση νέας παράτασης (7ης) προθεσµίας περαίωσης του έργου του 

θέµατος  

2)Η από 2-12-11 Υπεύθυνη ∆ήλωση αναδόχου όπου δια του εκπροσώπου της κ. 

Σταύρου Κωνσταντίνου δηλώνει ότι ουδεµία απαίτηση έχει για την παράταση 

εκτέλεσης εργασιών, πλην της νοµίµου αναθεώρησης.   

2) Το αρ. πρ. 223575/4929/15-12-11 έγγραφό µας µε συνηµµένη θετική 

εισήγησή µας  προς ΕΠΠΕΡΑΑ και προς Περφ. Συµβ. ∆ηµ. Έργων Π∆Ε προς 

γνωµοδότηση 

3) Το αρ. πρ. 37/24-01-12 έγγραφο γνωµοδοτήσεων του Περ. Συµβ. ∆ηµ. 

Έργων Π∆Ε µε το οποίο µας διαβιβάσθηκε η θετική γνωµοδότηση για την 

αιτούµενη χορήγηση παράτασης(Θέµα 4ο συνεδρίαση της 23-1-12) 

4) Το αρ. πρ. 115904/02-02-12 έγγραφο της Ειδ. Υπηρ. ∆ιαχείρ. Επιχειρ. 

Προγρ. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) µε το οποίο 

προεγκρίθηκε η αιτούµενη παράταση                                                                                                                   

Επιβλέποντες:  Ουρανία Καραΐσκου και Νικόλαος Σαλαµαλίκης.                      
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Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ –ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. Έγκριση πίστωσης ΣΑΕΠ 001/3 σε βάρος του προϋπολογισµού του 

ενάριθµου  έργο 2006  ΕΠ00130277,   ποσού 5.056.893,10  €. 

2. Το έργο εντάχθηκε στο Γ΄ ΠΕΠ/∆Ε 2000-2006 ΜΕ ΤΗΝ 

14958/01.11.2006 Απόφαση Γ.Γ.Π.∆.Ε. 

3. Εκδόθηκε η 4888/03.04.2007 Απόφαση ∆ηµοπράτησης Γ.Γ.Π.∆.Ε. µε την 

οποία εγκρίθηκε η  εις  το παραπάνω (1)  πίστωση. 

4. Το  έργο   δηµοπρατήθηκε µε  το   σύστηµα ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.  

5. Η µελέτη εφαρµογής της  εργολαβίας εγκρίθηκε µε την 30831/2045/ 

02.05.2008 απόφαση της ∆.∆.Ε./Π.∆.Ε. 

6. Η δηµοπρασία διενεργήθηκε στις 05.06.2007 και αναδείχθηκε µειοδότης από 

την Επιτροπή η Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΡΜΩΝ Α.Ε. 

7. Με την 8896/31.10.2007 Απόφαση ∆∆Ε/Π∆Ε  εγκρίθηκε το αποτέλεσµα  

της  από 05.06.2007 δηµοπρασίας και ανακηρύχθηκε  µειοδότης η Κ/Ξ 

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΡΜΩΝ Α.Ε. στην οποία  και ανατέθηκε  η  

εκτέλεση του έργου. 

8. Ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 05.02.2008 µε ύψος 5.014.471,69€ εκ 

των οποίων 800.629,93€ για  Φ.Π.Α. 

9.  Αρχική (συµβατική) ηµεροµηνία περαίωσης εργασιών 05.02.2009 συν  έξι 

(6) επιπλέον  µήνες για τη  δοκιµαστική λειτουργία. 

10. Εγκεκριµένη 1η παράταση προθεσµίας περαίωσης έως 05.08.2009 µε 

αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον  µήνες για τη  δοκιµαστική λειτουργία, 

βάσει της αρ. πρ. 23626/2382/4-5-09 απόφασης ∆∆Ε.  

11. Εγκεκριµένη 2η παράταση προθεσµίας περαίωσης έως 31.12.2009 µε 

αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον  µήνες για τη  δοκιµαστική λειτουργία, 

βάσει της αρ. πρ. 54286/5590/30-09-09 απόφασης ∆∆Ε.  

12. Εγκεκριµένη 3η παράταση προθεσµίας περαίωσης έως 05.05.2010 µε 

αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον  µήνες για τη  δοκιµαστική λειτουργία, 

βάσει της αρ. πρ. 52802/2347/6-5-10 απόφασης ∆∆Ε.  

13. Εγκεκριµένη 4η παράταση προθεσµίας περαίωσης έως 31.12.2010 µε 

αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον  µήνες για τη  δοκιµαστική λειτουργία, 

βάσει της αρ. πρ. 78925/3380/30-6-10 απόφασης ∆∆Ε.  

14. Εγκεκριµένη 5η παράταση προθεσµίας περαίωσης έως 30.6.2011 µε 

αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον  µήνες για τη  δοκιµαστική λειτουργία, 

βάσει της αρ. πρ. 4584/199/25-1-11 απόφασης ∆∆Ε. 

15. Εγκεκριµένη 6η παράταση προθεσµίας περαίωσης έως 31.12.2011 µε 

αναθεώρηση, συν έξι (6) επιπλέον  µήνες για τη  δοκιµαστική λειτουργία, 

βάσει της υπ. αρ. 367/2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περ. 

∆υτ. Ελλ. 

16. Το αρ. πρ. 37/24-01-12 έγγραφο γνωµοδοτήσεων του Περ. Συµβ. ∆ηµ. 

Έργων Π∆Ε µε το οποίο µας διαβιβάσθηκε η θετική γνωµοδότηση για την 

αιτούµενη χορήγηση παράτασης (Θέµα 4ο συνεδρίαση της 23-01-12) 
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17. ο αρ. πρ. 115904/02-02-12 έγγραφο της Ειδ. Υπηρ. ∆ιαχείρ. Επιχειρ. Προγρ. 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) µε το οποίο 

προεγκρίθηκε η αιτούµενη παράταση 

 

 

Β. 7η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

    Το παραπάνω έργο εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84,του 

Ν.2229/94,του Ν.2372/96, του Ν.3481/06 και του Π.∆. 609/85, όπως 

τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα και ισχύουν σήµερα.  

Ως ∆/νουσα Υπηρεσία και έχοντας υπόψη, την πραγµατική κατάσταση της 

εξέλιξης των εργασιών της εργολαβίας, τις ανάγκες εξέλιξης κατασκευής  του 

έργου και τη παραπάνω σχετική αίτηση της αναδόχου µε την οποία ζητείται 7η 

παράταση προθεσµίας για την περαίωση των εργασιών έως 30.6.2012 ήτοι κατά 

έξι  (6) µήνες συν έξι (6) επιπλέον  µήνες για τη  δοκιµαστική λειτουργία ,  

                               εισηγούµαστε  

τη χορήγηση της ανωτέρω ζητηθείσης παράτασης έως τις 30.6.2012 συν έξι 

(6) επιπλέον  µήνες για τη  δοκιµαστική λειτουργία προκειµένου να 

ολοκληρωθεί το έργο . 

Η ανάγκη της χορήγησης της αιτουµένης παράτασης προθεσµίας περαίωσης 

του έργου, προκύπτει από τους εξής λόγους: 

1. Ο  αρχικώς συµβατικά προβλεπόµενος χρόνος εκτέλεσης του έργου ήταν  εξ  

αντικειµένου ανεπαρκής κατά την άποψή µας. 

2. Είχαν προκύψει νέες εργασίες που αφορούσαν στην κατασκευή 

επενδεδυµένης αντιπληµµυρικής τάφρου ορθογωνικής διατοµής από 

οπλισµένο σκυρόδεµα στο νότιο τµήµα του χώρου του Ε.Ε.Λ. µέχρι τον 

παρακείµενο χείµαρρο που είναι και ο αποδέκτης  των όµβριων υδάτων.   

Για τις παραπάνω νέες εργασίες της αντιπληµµυρικής τάφρου υποβλήθηκε 

µελέτη από τον Ανάδοχο και η έγκριση του σχετικού κατασκευαστικού 

σχεδίου έγινε µε το 7393/03.12.2008 έγγραφο της ∆∆Ε/Π∆Ε. 

     Οι εργασίες  αυτές συµπεριλήφθηκαν στον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ που   

      εγκρίθηκε µε την αρ. πρ. 38011/3878/8-7-09 απόφαση ∆∆Ε.  

3. Υπήρξαν κατά καιρούς Ειδικές ∆ηλώσεις ∆ιακοπής Εργασιών του Αναδόχου, 

λόγω καθυστέρησης πληρωµής  του πρώτου, δεύτερου, τέταρτου και ένατου 

λογαριασµού του, λόγω έλλειψης χρηµατοδοτήσεων.  

4. Μεσολάβησαν προβλήµατα στην κατασκευή του αγωγού 

προσαγωγής(βαρύτητας) που κατασκευάζει ο ανάδοχος της άλλης εργολαβίας 

µε τίτλο:«Αποχετευτικό δίκτυο ∆. Αστακού» και ο οποίος συνδέεται µε το 

κεντρικό αντλιοστάσιο της δικής µας εργολαβίας. Αναγκαστικά  έπρεπε 

πρώτα να επιλυθούν τα προβλήµατα στην άλλη εργολαβία ώστε να 
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οριστικοποιηθούν τα υψόµετρα και να καταστεί δυνατή η παραγγελία του 

υλικού ( αντλιοστάσια Emu Port) . 

5. Απαιτήθηκε η σύνταξη 2ου ΑΠΕ ο οποίος τελικώς εγκρίθηκε µε την αρ. πρ. 

142762/5627/22-11-10(αρ. εισ. ∆ΕΚΕ 146448/4322/1-12-10) απόφαση της 

∆∆Ε-Π∆Ε. 

6. Με το αρ πρ. 50421/2219/10-6-11 έγγραφό της η Πρ/νη µας Αρχή 

(∆∆Ε ∆υτ. Ελλ.) ενέκρινε την υποβληθείσα από την ανάδοχο µελέτη 

εφαρµογής πρασίνου.  

7. Ο ∆ήµος όµως, επικαλούµενος οικονοµικά προβλήµατα, ακόµη µέχρι σήµερα 

δεν έχει προβεί σε σύνδεση του ΕΕΛ µε την παροχή ύδρευσης παρά τα κατ΄ 

επανάληψη αιτήµατα από την αναδόχο αλλά και από την Υπηρεσία µας και ως 

εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εύρυθµη λειτουργία του έργου. 

8. Μεσολάβησαν γραφειοκρατικά ζητήµατα για τη λήψη εγκρίσεων από 

δεκατρείς αρµοδίους φορείς σχετικά µε την αδειοδότηση τοποθέτησης του 

υποθαλάσσιου αγωγού όπως αναφέρονται σε αυτήν αλλά και σε παλαιότερες 

αιτήσεις της αναδόχου, αν και µέχρι σήµερα η υπηρεσία µας κατ΄ 

επανάληψη εγγράφως αλλά και τηλεφωνικώς είχε ζητήσει από τους 

εµπλεκόµενους φορείς την έγκαιρη αδειοδότηση του εν λόγω αγωγού. Στο 

µεταξύ και εν αναµονή της αδειοδοτήσης, η ανάδοχος είχε ξεκινήσει τις 

προεργασίες για την τοποθέτηση του υποθαλάσσιου αγωγού προκειµένου να 

προλάβει την εγκεκριµένη προθεσµία περαίωσης του έργου. Η προθυµία 

όµως αυτή της αναδόχου οδήγησε το Υπολιµεναρχείο Μεσολογγίου και την 

Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου στην επιβολή δύο προστίµων στην ανάδοχο 

ύψους 1500 € το κάθε ένα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην από 12-11-10 

αναφορά της αναδόχου αλλά και τα όσα τηλεφωνικά µας επιβεβαίωσε και η κ. 

Αργιαδίτη, η Πρ/νη της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. Αιτ/νίας.  

Εν τέλει, από το Υπολιµεναρχείο Μεσολογγίου, που ήταν και ο 

τελικός φορέας αδειοδότησης, εκδόθηκε πρόσφατα η µε αρ. πρ. 

8421/08/11/3-10-11 Άδεια Εκτέλεσης Έργων η οποία κατόπιν σχετικής 

ειδοποίησης του Υπολιµεναρχείου Μεσολογγίου (την 10/10/2011) παρελήφθη 

από την ανάδοχο την 11/10/2011 σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα 

αίτησή της.  

9. Απαιτήθηκαν διάφορες αναγκαίες χρονοβόρες έγγραφες ενέργειες προς το 

ΕΠΠΕΡΑΑ που αφορούσαν στην εργολαβία, σε σχέση µε την ολοκλήρωση του 

Γ΄ ΠΕΠ  και στη συνέχεια την ένταξή της ως «έργο γέφυρα» στο ΕΣΠΑ για 

τη συνέχιση της χρηµατοδότησης των υπολειπόµενων εργασιών της  και τη 

λειτουργική ολοκλήρωση της. 

10. Υπήρξε παρατεταµένη περίοδος συνεχών και ισχυρών βροχοπτώσεων στη 

περιοχή που ανέστειλαν το πρόγραµµα εκτέλεσης των εργασιών σε σηµαντικό 

ποσοστό κατά  τη διάρκεια της  περισινής αλλά και της φετινής χειµερινής 

περιόδου. 

11. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει και ισχυρίζεται στην παρούσα αίτησή της η 

ανάδοχος, µετά από άµεσες ενέργειες και συζητήσεις της µε τα εξειδικευµένα 

συνεργεία (πλωτοί  γερανοί, δύτες κλπ) διαπιστώνεται η αδυναµία εκτέλεσης 
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εργασιών κατασκευής υποθαλάσσιου αγωγού κατά τους χειµερινούς µήνες και 

ότι η περίοδος που µπορεί να κατασκευαστεί ο υποθαλάσσιος αγωγός ξεκινά 

το νωρίτερο την περίοδο Απριλίου – Μαΐου του 2012 καθόσον : 

• Οι ακατάλληλες καιρικές συνθήκες της περιόδου αυτής (συχνά 

απαγορευτικά θαλασσίων µετακινήσεων – θαλασσοταραχές) 

καταστούν προβληµατική έως αδύνατη την προσέγγιση του πλωτού 

γερανού από την βάση ελλιµενισµού στον Αστακό εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήµατος.  

• Ακόµα και στην περίπτωση προσέγγισης πλωτού γερανού, οι 

συχνές θαλασσοταραχές δεν επιτρέπουν λιµενικές εργασίες. 

• Οι συχνές έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή του έργου 

δηµιουργούν έντονη ροή υδάτων του παρακείµενου ρέµατος µε 

αποτέλεσµα στο σηµείο εκβολής να αναδεύεται για αρκετό µήκος 

εντός της θαλάσσης ο αµµώδης πυθµένας και κατά συνέπεια αν 

είναι αδύνατη η εκσκαφή χαντακιού τοποθέτησης του αγωγού.  

• Οι βροχοπτώσεις επίσης καθιστούν αδύνατη την εργασία 

συγκολλήσεων των αγωγών η οποία απαιτεί µεγάλα διαστήµατα 

καλοκαιρίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευή ενός σύνθετου έργου όπως ο 

υποθαλάσσιος αγωγός, απαιτεί κατ’ ελάχιστον τρεις έως τέσσερις 

περιόδους διάρκειας έξι – επτά ηµερών ήπιων καιρικών 

φαινοµένων (όχι βροχοπτώσεις, όχι κυµατισµοί). 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους παρακαλούµε για την έγκριση της αιτούµενης 

παράτασης εκτέλεσης εργασιών του ως άνω έργου έως 30/6/2012, επί πλέον 

έξι µήνες για την δοκιµαστική λειτουργία, χωρίς οικονοµική απαίτηση πλέον της 

νόµιµης αναθεώρησης». 
 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
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Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την αριθµ. 37278/1390/18-5-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων . 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαιώσεως των εργασιών του έργου 

«Έγκριση 7ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της εργολαβίας : Κατασκευή 

ΕΕΛ ∆ήµου Αστακού», και αναδόχου Κ/Ξ. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε – ΕΡΜΩΝ 

Α.Ε. & ΣΙΑ µέχρι 30-06-2012 συν έξι (6) µήνες δοκιµαστικής λειτουργίας µε 

επιβάρυνση µόνο της νόµιµης αναθεώρησης. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       
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Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η αναπληρώτρια Γραµµατέας  

 

Χριστιάννα Τσώνου 
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