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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,18-6-2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. 120761/773 

 & Οικονομικών      & σχετ. 133914/908 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 263/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ:  η αριθμ. 120408/4730/16-05-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 263/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 1ου Σ.Π, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 

Σύναψης 1ης Σ.Σ. της «Μελέτης Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας», 

για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 8η Ιουνίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

09:00 π.µ. , συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 136110/948/1-6-2012 νόµιµη πρόσκληση του 

Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μαρίνος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Φωτόπουλος Τρύφωνας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σολτάτος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Τσάνης Νικόλαος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

και η αναπληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Χριστιάννα 

Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Φωτόπουλος προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, ο κος Σολτάτος κατά τη 

συζήτηση του 7ου και ο κος Τσάνης κατά τη συζήτηση του 8ου και παρέµειναν έως 

το τέλος της συνεδρίασης.  
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Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κα Καραγεωργοπούλου, κος Καραγιάννης, κος 

Θανασούλιας, κος ∆επούντης, κος Μπούλιαρης, κος Παγιασλής, κα 

Γεωργοπούλου, κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 263/2012  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση 1ου Σ.Π, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Σύναψης 1ης Σ.Σ. της «Μελέτης 

Αντιµετώπισης ∆ιάβρωσης Ακτών ∆υτικής Αχαΐας» 

Κωδικός µελέτης: 2006ΜΠ00130021 της ΣΑΜΠ 001/3 

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός: 828.752,03 (µε ΦΠΑ) 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάµενο 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ κο Καραγιάννη ο οποίος προκειµένου να 

ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθµ. 120408/4730/16-05-

2012 εισήγηση της ∆/νσης η οποία αναφέρει τα εξής: 

« 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα. 

2. Του Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν µέχρι σήµερα, καθώς και των εκτελεστικών του διαταγµάτων και 
αποφάσεων εφαρµογής του. 

3. Του Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτική Ελλάδας». 
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4. Της Κ.Υ.Α. 40701/27-07-2006 ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. & Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
«Αποφαινόµενα και Γνωµοδοτούντα Όργανα των ΟΤΑ Β βαθµού…σε 
εφαρµογή του Ν. 3316/2005». 

5. Του ΦΕΚ 2513/Β/2011 «περί ανάθεσης άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων 
στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες που 
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη ∆.Ε.» 

και έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθµ. 12729/22-09-2006 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Π∆Ε µε 
την οποία έγινε η Πράξη ένταξης της µελέτης του θέµατος στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτ. Ελλάδος 2000-2006, η οποία 
χρηµατοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και είναι εγγεγραµµένη στη 
ΣΑΜΠ 001/3 µε ΚΑ: 2006ΜΠ00130021. 

2. Την υπ’ αριθµ. 5190/19-06-2007 Απόφαση ∆∆Ε/Π∆Ε µε την οποία 
ανατέθηκε η εκπόνηση της µελέτης του θέµατος στα συµπράττοντα 
γραφεία: ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝ ΑΕ – ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Γ. 

3. Την από 02-07-2007 Σύµβαση, που αφορά στην εκπόνηση της µελέτης του 
θέµατος. 

4. Την υπ’ αριθµ. οικ. 199736/31-05-2011 (Α∆Α: 4Α360-Χ), Κ.Υ.Α. ΥΠ. 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής & Υπ. Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας µε την Ε.Π.Ο. των έργων αντιµετώπισης 
διάβρωσης των ακτών Καλαµακίου-Νιφοραιίκων-Αλισσού ∆ήµου ∆υτικής 
Αχαΐας (πρωτ. ∆ΤΕ/Π∆Ε 99656/150/06-07-2011). 

5. Την υπ’ αρ. οικ. 202809/26-08-2011 (Α∆Α: 4ΑΧ80-755), Κ.Υ.Α. Υπ. 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής & Υπ. Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας µε την Ε.Π.Ο. των έργων αντιµετώπισης 
διάβρωσης των ακτών Μονοδενδρίου-Βραχναιΐκων-Τσουκαλαιΐκων ∆ήµου 
Πατρέων (πρωτ. ∆ΤΕ/Π∆Ε 205362/4232/14-11-2011). 

6. Τις υπ’ αριθµ. 99656/150/18-07-2011 (Α∆Α: 4ΑΣ17Λ6-8ΣΥ) & 
205362/4232/02-12-2011 (Α∆Α: 456Α7Λ6-ΞΞΜ) Αποφάσεις Έγκρισης 
των Μ.Π.Ε. των έργων αντιµετώπισης διάβρωσης των ακτών Καλαµακίου – 
Νιφοραιίκων - Αλισσού ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας  & Μονοδενδρίου – 
Βραχναιΐκων - Τσουκαλαιΐκων ∆ήµου Πατρέων, αντιστοίχως. 

7. Την υπ’ αριθµ. 52754/∆Ε-8771/05-12-2011 Απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας µε την οποία εγκρίθηκε η 
αύξηση του προϋπολογισµού της µελέτης του θέµατος σε 828.752,03€. 

8. Το υπ’ αριθµ. 245142/3100/11-01-2012 έγγραφο της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε για την αύξηση προϋπολογισµού της 
µελέτης του θέµατος από 557.872,00€ σε 828.752,03€, προκειµένου να 
καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των αναγκαίων 
γεωτεχνικών ερευνών και µελετών και την ολοκλήρωση της εν λόγω 
µελέτης. 

9. Το υπ’ αριθµ. 23413/341/08-02-2012 έγγραφο του Γεν. ∆/ντη 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών Π∆Ε. 
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10. Την από 06-04-2012, µε αριθµό Πράξης 8, παρ. 4, οµόφωνη γνωµοδότηση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περ. ∆.Ε. υπέρ της 
έγκρισης του 1ου Σ.Π., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης της µελέτης του θέµατος, µε την σύµπραξη Γραφείων Ρογκάν & 
Συνεργάτες Α.Ε. – Γ. Πατρινέλλης – Sigma Μελετών Α.Ε. 

11. Την Εισήγηση της ∆/νουσας Υπηρεσίας (∆/νση Τεχνικών Έργων Π∆Ε) η 
οποία µας διαβιβάστηκε µε τον 1ο Σ.Π. και το 10 ΠΚΤΜΝΕ µε το υπ’ 
αριθµ. 120408/4730/οικ/16-5-2012 έγγραφο της. 

και επειδή: 

1. Ο παρών 1ος Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) συντάχθηκε σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3316/2005, είναι συνολικής δαπάνης 
782.949,89€ και περιλαµβάνει την αµοιβή των µελετών της αρχικής 
σύµβασης, καθώς και την αµοιβή συµπληρωµατικών εργασιών νέας 
γεωτεχνικής έρευνας-µελέτης, η οποία κρίθηκε αναγκαία για την 
ολοκλήρωση των µελετών της αρχικής σύµβασης και την αρτιότητα και την 
πληρότητα του συνόλου της µελέτης του θέµατος. 

2. Η προτεινόµενη στον παρών 1ο Σ.Π. νέα µελέτη δεν είχε περιληφθεί κατά 
τη φάση δηµοπράτησης της µελέτης του θέµατος και στην αρχική σύµβαση, 
λόγω αδυναµίας ακριβούς εκτίµησης του αντικειµένου των γεωτεχνικών 
εργασιών και της αµοιβής τους. Το αντικείµενο και η αµοιβή της 
γεωτεχνικής έρευνας-µελέτης οριστικοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωση της 
προµελέτης λιµενικών έργων και της µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, απ’ όπου προέκυψαν το είδος και η θέση των τεχνικών έργων 
προς κατασκευή. 

3. Τα συµπεράσµατα των συµπληρωµατικών εργασιών της γεωτεχνικής 
έρευνας-µελέτης θα αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού 
της γενικής διάταξης και της τεχνολογίας κατασκευής των τεχνικών έργων 
προς κατασκευή. 

4. Η ανάγκη σύνταξης γεωτεχνικής έρευνας-µελέτης, καθιστά απαραίτητη τη 
συµµετοχή Γεωτεχνικού µελετητή για την εκτέλεση των γεωτεχνικών 
ερευνών, την αξιολόγηση αυτών και την εκπόνηση της µελέτης θεµελίωσης 
των τεχνικών έργων προς κατασκευή. 

5. Το διευρυµένο Ανάδοχο σχήµα, µε το προτεινόµενο σε σύµπραξη γραφείο 
µελετών Sigma Μελετών Α.Ε. µε µελετητικό πτυχίο Γ τάξης στην 
κατηγορία 21, διαθέτει τα απαιτούµενα νόµιµα προσόντα που απαιτούνται 
για την εκπόνηση της γεωτεχνικής έρευνας-µελέτης. 

6. Η µελέτη του θέµατος χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου 
2006ΜΠ00130021 της ΣΑΜΠ 001/3 και η αύξηση της συµβατικής 
αµοιβής κατά 179.385,29€ (άνευ ΦΠΑ), λόγω των συµπληρωµατικών 
εργασιών της γεωτεχνικής έρευνας-µελέτης, είναι εντός του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού. 

7. Η αύξηση της συνολικής αµοιβής κατά 225.077,89€ (µε ΦΠΑ) οφείλεται 
στις προτεινόµενες στον παρών 1ο Σ.Π. συµπληρωµατικές εργασίες καθώς 
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και στην αναπροσαρµογή του ΦΠΑ, ο οποίος ήταν 19% κατά την περίοδο 
υπογραφής της αρχικής σύµβασης και αυξήθηκε διαδοχικά σε 21% και 
23%. 

8. Στον παρών 1ο Σ.Π. δεν υπάρχει θέµα υπέρβασης του ανώτατου ορίου 
επιτρεπόµενων πληρωµών, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 29 του 
Ν.3316/2005, καθότι η αµοιβή των συµπληρωµατικών εργασιών ανέρχεται 
στο 38,26% και δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής συµβατικής αµοιβής. 

9. Απαιτείται σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 η σύναψη συµπληρωµατικής 
σύµβασης λόγω των απαιτούµενων νέων (κατά το είδος) συµπληρωµατικών 
εργασιών. 

Εισηγούµαστε 

την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕκαθώς και την 

Σύναψη της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης µε τη διεύρυνση του Αναδόχου 

σχήµατος µε τη σύµπραξη του γραφείου µελετών Sigma Μελετών Α.Ε.» 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την αριθµ. 120408/4730/16-5-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων . 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

1. Τη έγκριση του  1ου  Σ.Π. της «Μελέτης Αντιµετώπισης ∆ιάβρωσης Ακτών 

∆υτικής Αχαΐας», συνολικού ποσού (648.185,29€ προ ΦΠΑ + 

134.764,60€ ΦΠΑ=) 782.949,89€ (µε ΦΠΑ), µε υπέρβαση ποσού 

(179.385,29€ προ ΦΠΑ + 45.692,60€ ΦΠΑ=) 225.077,89€ (µε ΦΠΑ), 

έναντι της αρχικής αµοιβής ποσού (468.800,00€ προ ΦΠΑ + 89.072,00€ 

ΦΠΑ=) 557.872,00€ (µε ΦΠΑ), όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη 

∆/νουσα τη µελέτη Υπηρεσία (∆/νση Τεχνικών Έργων Π∆Ε). 

2. Τη έγκριση του  1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που συνοδεύει τον 1ο Σ.Π., µε νέες τιµές 

µονάδος για τη γεωτεχνική έρευνα-µελέτη. 

3. Τη έγκριση της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 29 

του Ν. 3316/2005, ποσού (179.385,29€ προ ΦΠΑ + 41.258,62€ ΦΠΑ=): 

220.643,91€ (µε ΦΠΑ) για τις προτεινόµενες στον 1ο Σ.Π. εργασίες της 

γεωτεχνικής έρευνας-µελέτης. 

4. Τη έγκριση της διεύρυνσης του Αναδόχου σχήµατος µε την σύµπραξη του 

γραφείου µελετών Sigma Μελετών Α.Ε., για την εκπόνηση των 

συµπληρωµατικών εργασιών της γεωτεχνικής έρευνας-µελέτης. 

5. Εξουσιοδοτούµε τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδοµών 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Συµπληρωµατικής 

Σύµβασης της µελέτης του θέµατος. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       
 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η αν. Γραµµατέας  

 

Χριστιάννα Τσώνου 

ΑΔΑ: Β4Λ37Λ6-ΑΤ7


