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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  , 18-6-2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ.  135410/936 

 & Οικονομικών       

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       

Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων Ηλείας  

Διοικητήριο, 27100, Πύργος  

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 269/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ:  η αριθμ.128055/2192/29-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Ηλείας  

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 269/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την « Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του 

έργου:  Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας 

Υποέργο: Δρόμος Κρέστενα –Πλατιάνα- Καλλιθέα- Ανδρίτσαινα», για τις δικές σας 

ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΈΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 8η Ιουνίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

09:00 π.µ. , συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 136110/948/1-6-2012 νόµιµη πρόσκληση του 

Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μαρίνος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Φωτόπουλος Τρύφωνας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σολτάτος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Τσάνης Νικόλαος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

και η αναπληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Χριστιάννα 

Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Φωτόπουλος προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, ο κος Σολτάτος κατά τη 

συζήτηση του 7ου και ο κος Τσάνης κατά τη συζήτηση του 8ου και παρέµειναν έως 

το τέλος της συνεδρίασης.  

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κα Καραγεωργοπούλου, κος Καραγιάννης, κος 

Θανασούλιας, κος ∆επούντης, κος Μπούλιαρης, κος Παγιασλής, κα 

Γεωργοπούλου, κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης. 
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Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 269/2012 

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 11ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση 4ης παράτασης προθεσµίας του έργου: « Αποκατάσταση ζηµιών στο 

Ε.Ο.δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν.Ηλείας Υποέργο: ∆ρόµος Κρέστενα –

Πλατιάνα-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα» 

Αναδόχου Ν.Κοντοέ   Προϋπολογισµού µελέτης : 1.785.000 ευρώ µε ΦΠΑ» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα 

µέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθµ. 128055/2192/29 - 5 -2012 εισήγηση 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας  η οποία αναφέρει τα εξής: 

 

«ΣΧΕΤ:  

Η µε αρ.πρωτ.81983/1368/2-4-12 αίτηση του αναδόχου για  παράταση προθεσµίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης:       1.785.000,00  ευρώ  µε ΦΠΑ 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση :                      9-2-10 / 44 % 

Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία:                     1.020.126,80 ευρώ µε  ΦΠΑ/ 3-6-10 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως:                            3-2-11 

1η παράταση προθεσµίας              3-5-11(αρ.αποφ.9421/9-12-10 ∆ΤΥΝΑΗλειας) 

2η παράταση προθεσµίας                      31-10-11(αρ.αποφ.105/2011 Οικον.Επ.Π.∆.Ε.)                                               

3η παράταση προθεσµίας                      30-6-12 (αρ.αποφ.288/2011 Οικον.Επιτρ.Π∆Ε)                   

1ος ΑΠΕ(υπερσυµβατικος ως προς ΦΠΑ)           1.036.988,40 ευρώ µε  ΦΠΑ                                                                         

(αρ.αποφ.6746/31-8-10 ∆ΤΥΝΑΗλειας) 

        Σας γνωρίζουµε ότι µετά  την ένταξη του έργου του θέµατος στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«∆.Ελλαδα-Πελοποννησος-Ιονιοι Νησοι»,ως υποέργο  της Πράξης «Βελτίωση επαρχιακής οδού 

Κρεστενα-Ανδριτσαινα-Επικ.Απολλων,τµηµα:∆ιασελλα-Μπαρακιτικα» µε την µε αρ.πρωτ 

3898/22-11-11 αποφαση του Περιφ/χη ∆.Ελλαδας, οµαλοποιήθηκε η χρηµατοδότηση του  και 

κατεστη πλέον δυνατή η  επανέναρξη των εργασιών , οι οποίες είχαν διακοπεί  στις 31-12-
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2010,συµφωνα µε την µε αρ.9776/31-12-10 αποφ.αποδοχης της ειδικής δήλωσης διακοπής 

εργασιών  της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

       Ο ανάδοχος µε την από 2-4-12 αίτηση του, ζητά παράταση των εργασιών  του έργου του 

θέµατος, έως τις 30-9-2012,διοτι οι έντονες βροχοπτώσεις, που σηµειωθήκαν τον περασµένο 

χειµώνα και είχαν σαν συνέπεια τα κατολισθητικα φαινόµενα στην ανάντη περιοχή του δρόµου, 

που κατασκευάζεται, µαζί µε προβλήµατα λασποροης, δεν επέτρεψαν την έναρξη των εργασιών ,η 

οποία θα γίνει µε την κατασκευή της ανάντη πασσαλοσυστοιχιας. 

        Επιπρόσθετα σας γνωρίζουµε ότι η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Άρχει Π.∆.Ε. µε το µε 

Α.Π.1863/2012 έγγραφο της έχει διατυπώσει τη σύµφωνη γνώµη της  για  την παράταση 

 προθεσµίας του έργου του θέµατος έως 30-9-2012.  

        Κατόπιν αυτών εισηγούµεθα την παράταση µε αναθεώρηση  της συνολικής προθεσµίας 

περαίωσης  του έργου µε τίτλο « Αποκατάσταση ζηµιών στο Ε.Ο.δίκτυο πυρόπληκτων 

περιοχών Ν.Ηλείας Υποέργο: ∆ρόµος Κρέστενα –Πλατιάνα-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα», 

συµβατικής  δαπάνης 1.036.988,40 ευρώ µε ΦΠΑ, µέχρι τις 30-9-2012 και παρακαλούµε να 

αποφασίσετε σχετικά». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την αριθµ. 128055/2192/29-5-2012  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Ηλείας . 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση της 4ης παράτασης προθεσµίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: 

«Αποκατάσταση ζηµιών στο Ε.Ο.δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν.Ηλείας Υποέργο: 

∆ρόµος Κρέστενα –Πλατιάνα-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα», αναδόχου Ν.Κοντοέ, 

προϋπολογισµού µελέτης : 1.785.000 ευρώ µε ΦΠΑ έως 30-9-2012. 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η αναπληρώτρια Γραµµατέας  

 

Χριστιάννα Τσώνου 
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