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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,18-6-2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. 127610/848 

 & Οικονομικών       

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 
Διοικητήριο Μεσολόγγι 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 284/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η αριθμ. 229767/4168/17-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλοακαρνα  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 284/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 4ου ΑΠΕ και της 1ης 

Σ.Σ.(υπερβατικά) του έργου «Αποπεράτωση αιθουσών λυκείου Παραβόλας», για τις 

δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 8η Ιουνίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

09:00 π.µ. , συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 136110/948/1-6-2012 νόµιµη πρόσκληση του 

Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μαρίνος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Φωτόπουλος Τρύφωνας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σολτάτος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Τσάνης Νικόλαος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

και η αναπληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Χριστιάννα 

Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Φωτόπουλος προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, ο κος Σολτάτος κατά τη 

συζήτηση του 7ου και ο κος Τσάνης κατά τη συζήτηση του 8ου και παρέµειναν έως 

το τέλος της συνεδρίασης.  
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Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κα Καραγεωργοπούλου, κος Καραγιάννης, κος 

Θανασούλιας, κος ∆επούντης, κος Μπούλιαρης, κος Παγιασλής, κα 

Γεωργοπούλου, κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 284/2012  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 28ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση 4ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ.(υπερβατικά) του έργου «Αποπεράτωση 

αιθουσών λυκείου Παραβόλας» 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊστάµενη 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας κο Καραθανάση ο οποίος 

προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθµ. 

229767/4168/17-5-2012 εισήγηση της ∆/νσης η οποία αναφέρει τα εξής: 

«ΣΧΕΤ:  Η από 9/12/2011 αίτηση του αναδόχου 

 

1.  Οι  διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2.  Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ.  8 

3. Οι  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 

3 παρ.  2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές 

ρυθµίσεις σε θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν.Α. κ.λ.π. καθώς και την 

αριθµ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης :   240.000 € µετά του Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση       :   21-7-2009   /   35,05 % 
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Πηγή Χρηµατοδότησης                               :   Σχολική Στέγη Ν.Α. Αιτωλ/νίας – 

Τακτική Χρηµατοδότηση   

Ανάληψη ∆απάνης                                      :   ………………………….. 

Έκπτωση ∆ηµοπρασίας                              :   35,05 % (µέση) 

Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία                :   155.880,55 € / 7-9-2009 

Ποσό συµφωνητικού 1ης Σ.Σ./ηµεροµηνία   :     29.879,78 € / 9-9-2010 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως           :    07-06-2010 

1η Παράταση προθεσµίας                       :    15-09-2010 Αποφ. 5390/27-7-

2010 

1ος ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε     :   Ποσού 155.880,54 € απόφαση 3551/25-5-09    

2ος ΑΠΕ και 1η Σ.Σ.       :    Ποσού 191.000,00 € απόφαση 5894/2-9-10           

3ος ΑΠΕ και 1η Σ.Σ.           :    Ποσού 191.000,00 € απόφαση 7998/23-11-10      

4ος ΑΠΕ και 1η Σ.Σ.                    :    Ποσού 211.586,73 € υπό έγκριση      

 

Γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου ∆.Ε : ∆εν απαιτείται  

 

Σας στέλνουµε συνηµµένα τον 4ο ΑΠΕ και την 1η Σ.Σ.,  του έργου του 

θέµατος όπως συντάχθηκαν–ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆/νση 

Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε Αιτωλ/νίας και σας γνωρίζουµε τα εξής: 

 

Ο παρών 4ος ΑΠΕ και η 1η Σ.Σ., είναι συνολικής δαπάνης 211.586,73 € 

µετά του Φ.Π.Α,  ήτοι υπερβατικά κατά 20.586,73 € έναντι του εγκριθέντος 

3ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ. και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: 

 

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & η 1η Σ.Σ. είναι 

τακτοποιητικά ως προς τον 3ο ΑΠΕ και 1η Σ.Σ. και συνετάχθησαν, σύµφωνα 

µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 και των τροποποιήσεων αυτού 

Ν.∆. 2229/94 & Ν.∆.2376/96 και την παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.∆ 

609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ως σήµερα, για να 

συµπεριλάβουν:  

Α. Την αύξηση του κονδυλίου αναθεώρησης κατά 8.737,18 €.  

Β. Την προσθήκη κονδυλίου 8.000,00 €, για πληρωµή τόκων υπερηµερίας 

λόγω µη εξόφλησης του  

     4ου & 5ου λογαριασµού.  

Γ.  Την αναπροσαρµογή της δαπάνης του ΦΠΑ από 19% σε 21% και 23%  µε 

αύξησή του κατά  

     3.849,55 €  

 

Η ανωτέρω υπέρβαση των 20.586,73 €, εισηγούµαστε να καλυφθεί από το 

Πρόγραµµα Σχολικής Στέγης της Περιφ. ∆υτ. Ελλάδας.  

 

Μετά τα ανωτέρω εισηγούµεθα υπέρ της έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. & 1ης 

Σ.Σ. (Υπερβατικού), του ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ» 
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συνολικής δαπάνης 211.586,73 € µετά του Φ.Π.Α,  ήτοι υπερβατικού κατά 

20.586,73 € έναντι του εγκριθέντος 3ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ. , αναδόχου:  

ΠΑΝ. ΣΤΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.         

 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την αριθµ. 229767/4168/17-5-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. & 1ης Σ.Σ. (Υπερβατικού), του ΕΡΓΟΥ: 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ» συνολικής 

δαπάνης 211.586,73 € µετά του Φ.Π.Α,  ήτοι υπερβατικού κατά 

20.586,73 € έναντι του εγκριθέντος 3ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ. , αναδόχου:  

ΠΑΝ. ΣΤΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.         
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Η ανωτέρω υπέρβαση των 20.586,73 €, θΑ καλυφθεί από το Πρόγραµµα 

Σχολικής Στέγης του ΟΣΚ της Περιφ. ∆υτ. Ελλάδας. 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η αναπληρώτρια Γραµµατέας  

 

Χριστιάννα Τσώνου 
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