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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,18-6-2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ.  130036/862 

 & Οικονομικών       

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 290/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ:  η αριθμ. 56947/936/24-05-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 290/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Υπερσυμβατικού) 

του έργου : Προσθήκη αιθουσών και διαμόρφωση χώρων γυμνασίου Λουτρού», για 

τις δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 8η Ιουνίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

09:00 π.µ. , συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 136110/948/1-6-2012 νόµιµη πρόσκληση του 

Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μαρίνος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Φωτόπουλος Τρύφωνας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σολτάτος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Τσάνης Νικόλαος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

και η αναπληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Χριστιάννα 

Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Φωτόπουλος προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, ο κος Σολτάτος κατά τη 

συζήτηση του 7ου και ο κος Τσάνης κατά τη συζήτηση του 8ου και παρέµειναν έως 

το τέλος της συνεδρίασης.  
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Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κα Καραγεωργοπούλου, κος Καραγιάννης, κος 

Θανασούλιας, κος ∆επούντης, κος Μπούλιαρης, κος Παγιασλής, κα 

Γεωργοπούλου, κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 290/2012  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 34ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Υπερσυµβατικού) του έργου : Προσθήκη αιθουσών και 

διαµόρφωση χώρων γυµνασίου Λουτρού 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊστάµενη 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας κα Καραθανάση η οποία 

προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθµ. 

56947/936/24-5-2012 εισήγηση της ∆/νσης η οποία αναφέρει τα εξής: 

«ΣΧΕΤ:  
 

1.  Οι  διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ.  1 

3. Οι  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 

3 παρ.  2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές 

ρυθµίσεις σε θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η 

αριθµ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

 

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
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Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης :   ……380.000,0 € µετά του Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση       :         …3.-..3..-2009…  /  38,07% 

Πηγή Χρηµατοδότησης                                : …Ο.Σ.Κ.………………………. 

Ανάληψη ∆απάνης                                      : …Π.Ε. - ΑΙΤ/ΝΙΑΣ……………………….. 

Έκπτωση ∆ηµοπρασίας                              :…38,07%………………………… 

Ποσό συµφωνητικού/ ηµεροµηνία               :235.436,29€ / 18-5-2009 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως           :  …8-10..-2009 

1η Παράταση προθεσµίας                     :  …15-11-2009…Αποφ…9897/4-11-2009 

                1ος ΑΠΕ      :    Ποσού 235.436,29.€ απόφαση 10774/30-11-2009                                       

               2ος ΑΠΕ      :  Ποσού …237.915,21……………….€ υπό έγκριση                                        

                

 

                 Σας στέλνουµε συνηµµένα τον 2ο..Α.Π.Ε (Υπερσυµβατικό ) του 

έργου του θέµατος όπως συντάχθηκε–ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆/νση 

Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε Αιτ/νίας, και σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Α) Ο παρών  2ος ΑΠΕ (Υπερσυµβατικός ) είναι συνολικής δαπάνης 237.915,21 

€ µετά του Φ.Π.Α,  ήτοι υπερσυµβατικός κατά 2.478,92 € έναντι της αρχικής 

σύµβασης και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:  

Για να συµπεριλάβει αύξηση της αναθεώρησης βάσει οριστικών συντελεστών, 

καθώς επίσης και αύξηση του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% που αναλογεί στο ποσόν 

της αναθεώρησης. 

 

              Μετά τα ανωτέρω εισηγούµεθα υπέρ της έγκρισης του  2ου  ΑΠΕ 

(Υπερσυµβατικού) ,   του ΈΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ», συνολικής δαπάνης : 

237.915,21 € µετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυµβατικός κατά 2.478,92 € έναντι 

της αρχικής σύµβασης, αναδόχου:  Κ/Ξ  Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - Ε. 

ΧΟΥΣΗΣ.   

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 
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• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την αριθµ. 56947/936/24-5-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκρισης του  2ου  ΑΠΕ (Υπερσυµβατικού), του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ», 

συνολικής δαπάνης : 237.915,21 € µετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυµβατικός κατά 

2.478,92 € έναντι της αρχικής σύµβασης, αναδόχου:  Κ/Ξ  Θ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - Ε. ΧΟΥΣΗΣ.   

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η αναπληρώτρια Γραµµατέας  

 

Χριστιάννα Τσώνου 
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