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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  , 13-6-2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ.  134823/927 

 & Οικονομικών       

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας 

Πανεπιστημίου 254,26110, Πάτρα  

2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
Αλ.Παπαδιαμάντη 14& Αρέθα,  Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 294/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ:  1) η αριθμ.125304/2261/22-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 

Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

2)το αριθμ. 126078/1049/31-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας  

 
Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 294/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «έγκριση παράτασης της προθεσμίας 

περαιώσεως του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δ. 

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ”.Προϋπολογισμού :70.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.Αναδόχου : Νικόλαος Α. 

Ασκούνης», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΈΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 8η Ιουνίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

09:00 π.µ. , συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 136110/948/1-6-2012 νόµιµη πρόσκληση του 

Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μαρίνος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Φωτόπουλος Τρύφωνας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σολτάτος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Τσάνης Νικόλαος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

και η αναπληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Χριστιάννα 

Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Φωτόπουλος προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, ο κος Σολτάτος κατά τη 

συζήτηση του 7ου και ο κος Τσάνης κατά τη συζήτηση του 8ου και παρέµειναν έως 

το τέλος της συνεδρίασης.  

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κα Καραγεωργοπούλου, κος Καραγιάννης, κος 

Θανασούλιας, κος ∆επούντης, κος Μπούλιαρης, κος Παγιασλής, κα 

Γεωργοπούλου, κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης. 
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Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 294/2012  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 38ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ∆∆ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ∆. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ”  

Προϋπολογισµού :70.000,00 € µετά του Φ.Π.Α. 

 Αναδόχου : Νικόλαος Α. Ασκούνης» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα 

µέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθµ. 125304/2261/22- 05 – 2012 εισήγηση 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας η οποία αναφέρει τα εξής: 

 

«ΣΧΕΤ:  

1. Τις  διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» και τον Ν4071/11.04.2012 (ΦΕΚ Α85/12) 

2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48. 

3. Τις διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 

3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές 

ρυθµίσεις σε θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η  υπ΄ 

αριθµ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

4. Την από 08/5/2012 αίτηση του αναδόχου  ( αριθµ. πρωτ. Υπηρεσίας 

111933/1995) 

5. Τα κάτωθι στοιχεία: 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης : 70.000,00€ µετά του 

Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση : 13-11-2009/5% 

Πηγή Χρηµατοδότησης   : ΚΑΠ 10 05 25 

Ανάληψη ∆απάνης    : 137890/2337/25-8-2011    
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Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία  : 66.567,04€ /03/10/2010 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως  : 30/6/2010 

1η παράταση προθεσµίας   : 28/02/2011 

Προτεινόµενη παράταση προθεσµίας : 30/6/2012    

Κατόπιν των ανωτέρω σύµφωνα µε την εισήγηση της Προϊσταµένης 

Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούµεθα την έγκριση παράτασης προθεσµίας 

περαίωσης  του έργου του θέµατος µέχρι 30-6-2012 µε αναθεώρηση (η αύξηση 

της δαπάνης της αναθεώρησης καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του έργου) 

επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός ότι µέχρι  σήµερα δεν 

έχει γίνει η παραχώρηση τµήµατος οικοπέδου παρόδιου, η εξασφάλιση 

υπεύθυνων δηλώσεων και η συνένωση παροδίων απαραίτητα στοιχεία για την 

εκτέλεση του έργου.  

Εισηγούµεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως του 

έργου µέχρι 30/6/2012  µε αναθεώρηση και παρακαλούµε   να αποφασίσετε 

σχετικά». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την αριθµ. 125304/2261/22- 05-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Ε. Αχαΐας  

• το αριθµ. 126078/1049/31-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

ΠΕ Αχαΐας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
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Την έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ∆∆ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ∆. 

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ” Προϋπολογισµού :70.000,00 € µετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : 

Νικόλαος Α. Ασκούνης, µέχρι 30/6/2012  µε τη νόµιµη αναθεώρηση. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η αναπληρώτρια Γραµµατέας  

 

Χριστιάννα Τσώνου 
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