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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,30-7-2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ.  180764/1347 

 & Οικονομικών       

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

Πανεπιστημίου 254, Πάτρα 

2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 434/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ:  1) η αριθμ. 169967/3367/9-7-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

2) το αριθμ. 172747/1503/16-7-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 434/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Χάραδρο 

(αποκατάσταση & συμπλήρωση αναβαθμού Βελτιτσίου, απομάκρυνση φερτών στο 

πεδινό τμήμα)», για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 26η Ιουλίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00 

µ.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα 

από την υπ’ αριθµ. 182210/1369/20-7-2012 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου 

της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Φωτόπουλος Τρύφωνας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Τσάνης Νικόλαος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Πυλαρινός Νικόλαος- αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , 

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κοι Γ. Σολτάτος και ∆. Μαυρόγιαννης απουσίαζαν 

αν και νοµίµως προσκλήθηκαν. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 434/2012  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 12ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Επείγοντα 

αντιπληµµυρικά έργα στον ποταµό Χάραδρο (αποκατάσταση & συµπλήρωση 

αναβαθµού Βελτιτσίου, αποµάκρυνση φερτών στο πεδινό τµήµα)» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάµενο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Παγιασλή ο οποίος προκειµένου να 

ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθµ. 169967/3367/9-7-

2012 εισήγηση της ∆/νσης η οποία αναφέρει τα κάτωθι: 

 «Σας στέλνουµε 1) την από 12-06-2012 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης Στάθης 

Παρασκευόπουλος ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέµα µε την οποία 

ζητά παράταση της προθεσµίας περαιώσεως των εργασιών µέχρι 31-08-2012 λόγω α) 

των παρατεταµένων βροχοπτώσεων µέχρι και τα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους οι 

οποίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της κατασκευής αναβαθµών λόγω της αυξηµένης 

ροής στον χείµαρρο µε αποτέλεσµα να εµφανίζει συχνά στο διάστηµα αυτό πληµµυρικές 

παροχές και β) της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών µόλις την 8-

5-2012 µε αποτέλεσµα ο εναποµένον χρόνος να µην επαρκεί για την ολοκλήρωση των 

εργασιών και 2) όλα τα αναφερόµενα συνηµµένα και λαµβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48. 

3. Τις  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 

2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η  υπ΄ αριθµ. 6/14-1-2011 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

4. Την από 29-03-2012 αίτηση του αναδόχου   

5. Τα στοιχεία του έργου : 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης : 1.850.000,00 € µετά του Φ.Π.Α 
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Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση       :  28-12-2010  /  64,54% 

Πηγή Χρηµατοδότησης                                :  ΕΣΠΑ 

Ανάληψη ∆απάνης                                      :  

Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία                : 656.068,75 € / 10-11-2011 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως           :  10-04-2012 

1η παράταση προθεσµίας               :  30-06-2012 

Προτεινόµενη παράταση προθεσµίας     :  30-08-2012 

6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2534/26-6-2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 

της Π.∆.Ε. µε το οποίο διατυπώνεται σύµφωνη γνώµη για την αιτούµενη παράταση 

προθεσµίας περαίωσης των εργασιών. 

     

Κατόπιν των ανωτέρω σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊσταµένου Τµήµατος ∆οµών 

Περιβάλλοντος εισηγούµεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως 

του έργου µέχρι 30-08-2012 µε αναθεώρηση επειδή η καθυστέρηση στη εκτέλεση των 

εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».  

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 
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• Την αριθµ. 169967/3367/9-7-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το αριθµ. 172747/1503/16-7-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

Αχαΐας  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Επείγοντα 

αντιπληµµυρικά έργα στον ποταµό Χάραδρο (αποκατάσταση & συµπλήρωση 

αναβαθµού Βελτιτσίου, αποµάκρυνση φερτών στο πεδινό τµήµα)» µέχρι 30-08-

2012 µε αναθεώρηση επειδή η καθυστέρηση στη εκτέλεση των εργασιών δεν 

οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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