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                               Αριθ.Αποφ. 1131/2025 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25 

25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα σήμερα 30 Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική 

συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 

(e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/214076/1467/26-06-2025 πρόσκληση 

του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 

μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη: 

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  

2) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

5) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

6) Καρπέτας Κωνσταντίνος -  τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη) 

9) Αδαμόπουλος Θεοφάνης - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής  

     (τηλεδιάσκεψη) 

 

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο 
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αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη 

συνεδρίαση. 

 

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής αναπληρώνεται από τον κ. 

Αδαμόπουλος Θεοφάνη 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. 

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της 

Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος. 

 

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν (με τηλεδιάσκεψη) ο δικηγόρος της 

Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος. 

 

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και 

Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-

ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση 

του από 17-06-2025 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 

124774/1741/15-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΥΙ7Λ6-5Υ8) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νιας 

της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ 

ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμός: 2.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 

2022ΝΠ40100053 (πρώην 2021ΕΠ00100055), ανάδοχος: «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ». Β) Έγκριση αποζημίωσης 

λόγω διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016, ποσού 17.609,64€ (πλέον 

ΦΠΑ), σύμφωνα με το ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής». 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής 

παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/211812/3116/25-06-2025 εισήγηση του 

Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

  
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β '/02.6.2025) Απόφασης  του κ. Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α΄42)»,αρμοδιότητας 
Περιφερειών». 
4. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του 
π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των 
Περιφερειών» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. β.(γ), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την 
σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών. 
5. Την υπ’ αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας με θέμα  «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 
6. Την υπ’ αριθ.οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ:Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ. Β΄/31.01.2024)  περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους 
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 
7. Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας, με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει» 
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α΄87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 
9. Την  υπ’  αριθμ.  Οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/12.06.2025  (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) (σε  Ορθή  Επανάληψη)  
Απόφαση  του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση  προϊσταμένων  Διευθύνσεων  
της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ’ 
αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)». 
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 145, 147 και 153. 
11. Την αρίθμ. πρωτ: 315456/3875/18-10-2022 (ΑΔΑ:9Τ4Π7Λ6-ΠΟΞ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλαδος, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΠΑ (ΠΔΕ) ,στη ΣΑΝΠ 401 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ» με MIS:5189701 και κωδικό 2022ΝΠ40100053 
(πρώην ΣΑΕΠ001 2021ΕΠ00100055). 
12. Την με αριθμ. πρωτ. 219286/3714/18-07-2022  (ΑΔΑ: 618Μ7Λ6-ΒΛΛ & ΑΔΑΜ: 22SYMV010957599) Σύμβαση 
Κατασκευής του έργου του θέματος, ποσού: 1.441.786,06€ (με ΦΠΑ), που υπογράφηκε στις 18-07-2022, με 
συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους δώδεκα(12) μήνες,  ήτοι μέχρι τις 18-07-2023. 
13. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου. 
14. Την από 30-09-2024 (ΑΠ: εισερχ. 308168/4642/30-09-2024) αίτηση του αναδόχου για την διάλυση της 
σύμβασης του έργου του θέματος. 
15. Την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/308168/4642/28-11-2024 (ΑΔΑ: 97YZ7Λ6-3ΕΧ) απόφαση διάλυσης Σύμβασης , η 
οποία επέχει την θέση της βεβαίωσης περαίωση των εργασιών του έργου. 
16. Την υπ’ αριθμ: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/41155/411/7-02-2025 απόφαση έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου 
17. Την υπ’ αριθμ: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/124774/1741/15-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΥΙ7Λ6-5Υ8) απόφαση συγκρότησης 
παραλαβής του εν θέματι έργου  
18. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως 
αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής:  Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο 
για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις 
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας 
αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των 
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση» 
19. Τα άρθρα 19 και 20 του ν. 5056/2023 σύμφωνα με τα οποία από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται 
την 1η.01.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την 
εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ 
ΕΠΙΤΡΟΠΉ, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 
 

Προϋπολογισμός δημοπράτησης : 2.750.000,00 € με ΦΠΑ 

Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 22-10-2021 

Πηγή Χρηματοδότησης : MIS:5189701 (2022ΝΠ40100053) (πρώην ΣΑΕΠ001 
2021ΕΠ00100055) 

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 45,57 % 

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: 1.441.786,06€ με ΦΠΑ/18.07.2022 

Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 18.07.2023 

3η παράταση προθεσμίας /απόφαση: 1560/2024 
Περ. Επιτρ. 
(ΑΔΑ:ΨΕΙΨ7Λ6-ΥΝΛ) 

30/06/2025 

Ποσοστό υλοποίησης ̴  25% 

 
Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου αφού μελέτησε τον φάκελο του έργου:  
Παραλαμβάνει τις επί μέρους εργασίες που εκτελέστηκαν στο έργο 
Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ τεκμαιρόμενου οφέλους βάσει του Άρθρου 163 παρ.1γ 
του Ν4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, λόγω διάλυσης της σύμβασης.  Το 
τεκμαιρόμενο όφελος υπολογίζεται σε : 704.385,45€ Χ 2,5% = 17.609,64 € (χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο πρωτόκολλο παραλαβής.  
 
Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε : 
Α) Την έγκριση Του Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου με το οποίο παραλαμβάνονται οι εκτελεσθείσες 
εργασίες. 
Β) Τον καθορισμο του ύψους αποζημίωσης του αναδόχου (Τεκμαιρόμενο Όφελος) αφού ληφθεί υπόψη η 
πρόταση της επιτροπής παραλαβής κατά ποσού 17.609,64 € (χωρίς ΦΠΑ) λόγω διάλυσης της σύμβασης. 

 
 

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. 

Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη: 

• Την υπ’ αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά 

με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) 

Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 

(Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024  (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) 

απόφαση του ιδίου. 

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β΄/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης 

αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων 

της Περιφέρειας». 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α) Εγκρίνει το από 17-06-2025 Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με την υπ. αριθμ. 

πρωτ. 124774/1741/15-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΥΙ7Λ6-5Υ8) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ 

ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμός: 2.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 

2022ΝΠ40100053 (πρώην 2021ΕΠ00100055), ανάδοχος: «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ», όπως αυτό περιγράφεται 

αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

Β) Εγκρίνει την αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016, 
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ποσού 17.609,64€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με το ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

 

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου 

Χριστίνα ψήφισε λευκό. 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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