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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ, 18 Οκτωβρίου  2016  Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                 Αρ. Πρωτ. 260213/3159 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 .264 41  Πάτρα   Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δ/νση Διοικητικού ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  Για έλεγχο νομιμότητας ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δ/νση Τεχνικών Έργων  Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 , 26110, Πάτρα  ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 1278 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
Σχετ.1)η υπ΄ αριθµ. 248127/7627/10-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ 2) η υπ΄αριθµ. 646/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόµιµη µε το υπ΄αριθµ. 79920/8443-13/07/2015 ΑΔΑ:ΒΧ7ΩΟΡ1Φ-ΕΛΖ έγγραφό σας)  

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 1278/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης 
(έως 31-1-2017) της μελέτης «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 
ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                  Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Η (α) αναπληρώτρια  Γραμματέας   
          Αρτεμισία Κολοκύθα                                                           Σάββας  Αυγέρης 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 45/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & 
Αμερικής), σήμερα την 17η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
265035/3196/13-10-2016 νόμιμη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, η όποια δόθηκε στα 
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

1. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
2. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
3. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκλη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
5. Σύρμος Γεώργιος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
6. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
7. Καρδάρα Ευσταθία – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα 
υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 223542/3544/24-8-
2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  και τις 265761/4540/2-10-2014 με την 
τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις  του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρός της , Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας , 
κ. Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Σάββας 
Αυγέρης.  
Από τη συνεδρίαση επίσης απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε το αν. 
μέλος  της Οικονομικής Επιτροπής, κος Παρασκευόπουλος Γεράσιμος . 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι των δύο εταιριών για το 1ο Θέμα της 
ημερήσιας διάταξης κα Χαλκίδη Παναγιώτα, Δικηγόρος, και ο κος Ανδρέας Νικολετόπουλος. 

Επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Π.Δ.Ε. κα Όλγα Γιαννακιτσίδου , κος Χρήστος 
Στολάκης και κος Ηλίας Κρηνίδης  

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 1278/2016  
Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 14o θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

με τίτλο: 
 «Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης (έως 31-1-2017) της μελέτης 
«ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» 

 
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της 
επιτροπής παρέθεσε την υπ΄αριθμ. 248127/7627/10-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΔΕ  ,η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 
«: Εισήγηση Δ/νουσας Υπηρεσίας για την 8η παράταση προθεσµίας περαίωσης της Μελέτης:  

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» 
 
Ι. Συνοπτικό ιστορικό µελέτης: 
Αρχικός Προϋπολογισµός  
δηµοπράτησης της  µελέτης:  987.205,00€ (µε ΦΠΑ 19%) – 829.584,00 (χωρίς ΦΠΑ) 
Έγκριση τευχών δηµοπράτησης: 9368/28-11-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ 
Ηµεροµηνία διαγωνισµού:  25-01-2007 
Ανάθεση εκπόνησης µελέτης:  974/87/12-01-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ 
Ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης: 05-02-2009 
Ποσό σύµβασης:  663.672,00 € (µετά από έκπτωση 19,99%) Ανάδοχος µελέτης:                        Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,                                                                       ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.,                                                                       ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,                                                                       ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,                                                                              ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (υποκατάσταση από Λουράντο Τηλ.)   
Προθεσµία περαίωσης (αρχική): 12328/1130/10-03-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009   
1η Παράταση περαίωσης:  138288/5444/10-11-2010 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ  
                                                                   (ΑΔΑ: 4ΙΗΜΕΣ-3Ρ) έως 31-12-2010 
2η Παράταση περαίωσης:  23740/1098/23-03-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2011 3η Παράταση περαίωσης:  Η υπ. αριθµ.:190/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής                                                                         της ΠΔΕ (απόσπ. αρ. 11/2012 πρακτικού της) έως 31-12-2012 4η Παράταση περαίωσης:  Η υπ. αριθµ.:492/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής                                                                         της ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ6-8ΩΑ)                                                                     (απόσπ. του µε αρ. 16/2013 πρακτικού της) έως 31-12-2013 5η Παράταση περαίωσης:                           Η υπ. αριθµ.:254/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής                                                                         της ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ7Λ6-ΨΨΩ)                                                                     (απόσπ. του µε αρ. 11/2014 πρακτικού της) έως 31-08-2014 6η Παράταση περαίωσης:                          Η υπ. αριθµ.:46/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής                                                                         της ΠΔΕ (ΑΔΑ: Ω8ΝΦ7Λ6-ΕΝ1)                                                                     (απόσπ. του µε αρ. 3/2015 πρακτικού της) έως 30-04-2015 7η Παράταση περαίωσης:                          Η υπ. αριθµ.:646/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής                                                                         της ΠΔΕ (ΑΔΑ: 7ΙΨΤ7Λ6-6ΤΓ), έως 31-12-2015                                                                        
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8η Παράταση περαίωσης:                           Προτείνεται έως 31-01-2017  
ΙΙ. Έχοντας υπόψη:  
1) Το γεγονός ότι παρήλθε η παραπάνω ηµεροµηνία δίχως να έχει ολοκληρωθεί η µελέτη, χωρίς ευθύνη 
του αναδόχου. 
2) Το υπ. αριθµ.: 236610/7552/08-09-2015 έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας µε το oποίο έδωσε εντολή 
στον µελετητή για την εκπόνηση των επί µέρους σταδίων της Δ΄ φάσης της µελέτης. 
 Οι µελέτες υπεβλήθησαν εµπρόθεσµα µε την από 06-11-2015 αίτηση του αναδόχου (µε αρ. 
πρωτ.:294091/9388 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) και δεν έχουν έως σήµερα εγκριθεί από την ΔΤΕ-ΠΔΕ, δεδοµένου του 
γεγονότος ότι απαιτείται η σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) για την ολοκλήρωση του φυσικού και 
τεχνικού αντικειµένου σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήµης. Ο Σ.Π. τελεί υπό 
έγκριση.  
3) Το µε αρ. πρωτ.: 93777/2559/11-04-2016 έγγραφο µας προς το Τεχνικό Συµβούλιο µε το οποίο και 
αιτούµασταν την 8η παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης έως 31-07-2016. 
4) Το µε αρ. πρωτ.: 64/04-08-2016 έγγραφο του Τεχνικού Συµβουλίου, µε το οποίο στην από 03-08-2016 
συνεδρίαση του ανέβαλε την συζήτηση του θέµατος της παρ. 13 της παρούσης, κατόπιν και δικού µας 
αιτήµατος, δεδοµένου ότι κατά την ηµεροµηνία της συνεδρίασης του είχε παρέλθει η ηµεροµηνία έως της 
αιτούµενης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης.  
5) Την από 21-7-2016 αίτηση του αναδόχου (µε αρ. πρωτ.: 191678/5869 της ΔΤΕ-ΠΔΕ), µε την οποία και 
αιτείται την 8η παράταση προθεσµίας περαίωσης της µελέτης έως 28-02-2017, εν όψει ανάθεσης από την 
ΠΔΕ, σύµβασης υπηρεσιών σε ανεξάρτητο γραφείο µελετών, για τον έλεγχο επάρκειες και πληρότητας 
της µελέτης . 
6) Το γεγονός ότι µε το υπ. αριθµ.: 145774/4362/02-06-2016 έγγραφο µας, αιτηθήκαµε από την Ενδιάµεση 
Διαχειριστική Αρχή της ΠΔΕ, σύναψη σύµβασης «Τεχνικής Υποστήριξης» για τον έλεγχο της επάρκειας 
και πληρότητας του φυσικού αντικειµένου της µελέτης, η οποία και προβλέπεται να ενταχθεί στην 
«Τεχνική Βοήθεια» του Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.   
7) Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών κ.α. διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
8) Την θετική γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων της ΠΔΕ για την παράταση 
προθεσµίας περαίωσης της µελέτης έως 31-01-2017, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό (θέµα 11ο ) 
της από 21-09-2016 συνεδρίασής του, η οποία µας διαβιβάστηκε µε το υπ. αριθµ.:208/27-09-2016 έγγραφό 
του (µε αρ. πρωτ.:248127/7627/28-09-2016 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).     

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την παράταση προθεσµίας περαίωσης της µελέτης: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» µέχρι 31-01-2017, για την χρονική προσαρµογή της σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους (2) έως (8) και παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή της ΠΔΕ να αποφασίσει σχετικά, για την τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος περαίωσης της µελέτης του θέµατος...»  Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που 
ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 
λαμβάνοντας υπόψη: 
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ΑΔΑ: Ω62Η7Λ6-6ΑΝ



 

 5

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ » 

 Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 
225Α’/27.12.2010). 

 Την υπ΄αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 
εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

 η υπ΄αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 
(ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποίο ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος 

 Την υπ’ αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή 
η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαραλάμπους του 
Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα 
Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 τροποποίηση της υπ’αριθ. οικ. 
246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Oρισμός 
Αντιπεριφερειαρχών της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη 
(ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015) 

 την υπ΄αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ΄αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα 
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 την υπ΄αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους 
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
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 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 την υπ΄αριθμ. 248127/7627/10-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
 την 646/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ  

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 

Εγκρίνει τη 8η παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», έως 
31-1-2017 ,για τους λόγους που αναφέρονται στη παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας 
Δ/νσης. 

 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως 
ακολούθως.  

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  Η (α) αναπληρώτρια  Γραμματέας   Αρτεμισία Κολοκύθα   

ΑΔΑ: Ω62Η7Λ6-6ΑΝ
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