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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,8/3/2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. 43771/257 

 & Οικονομικών  

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας 

Πανεπιστημίου 254, Πάτρα 

2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα 

 
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 74/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) η αριθμ. 35122/514/10-2-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

2)το αριθμ. 35540/247/20-2-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 74/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης 

12.156,31 € για την αναθεώρησης της Αρχικής Σύμβασης του έργου «Επείγουσες 

αποκαταστάσεις –τεχνικά –στηθαία ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Επαρχίας 

Καλαβρύτων», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 5/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 6η Μαρτίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ., 

συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από 

την υπ’ αριθµ. 51295/323/1-3-2012 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην 

συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Σκαρµούτσος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Τσάνης Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νοµίµως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος κος Γεώργιος Σολτάτος.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 74/2012  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 9ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης 12.156,31 € για την αναθεώρησης της 

Αρχικής Σύµβασης του έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις –τεχνικά –

στηθαία ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Επαρχίας Καλαβρύτων». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάµενο 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Παγιασλή ο οποίος παρέθεσε την 

υπ΄ αριθµ. 35122/514/10-2-2012 εισήγηση της ∆/νσης η οποία αναφέρει τα 

κάτωθι: 

«Το έργο του θέµατος, δηµοπρατήθηκε την 1/7/2008 ,µε προϋπολογισµό 

Μελέτης 150.000,00 € (µετά του Φ.Π.Α.), και  έκπτωση 4,00%, η σύµβαση του έργου 

υπογράφηκε στις 25/8/2008 για δαπάνη 149.673,34 € (µετά του Φ.Π.Α.) .  

Την 23/12/2008 υπογράφηκε 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση σύµφωνα µε την 

349/2008 απόφαση της Ν.Ε. για ποσό 68.000,00 €. 

Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από πιστώσεις Κ.Α.Π. 

Οι εργασίες έχουν περαιωθεί εµπρόθεσµα σύµφωνα µε την Η 1481-10/3/2009 

Βεβαίωση Περαιώσεως Εργασιών και έχουν παραληφθεί Προσωρινώς σύµφωνα µε την 

υπ΄αρίθµ. Η- 1743-13/3/2009 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  . 

Βάσει του υπολογισµού της αναθεωρήσεως , ο οποίος έγινε µε τους Οριστικούς 

συντελεστές αναθεωρήσεως , προκύπτει δαπάνη 13.869,91 € (µε Φ.Π.Α. 23%)  , 

έναντι των  1.713,60 €   εγκεκριµένη σύµφωνα µε την σύµβαση του έργου ,  ήτοι  

12.156,31 €  διαφορά από την δαπάνη του Σύµβασης .  

Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της Αναθεώρησης µε την 

σχετική συµπληρωµατική δαπάνη & την ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού για 

την εξεύρεση και την διάθεση της πίστωσης». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 
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• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ. 35122/514/10-2-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Την αριθµ. 35440/247/20-2-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

Αχαΐας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

Την έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης 12.156,31 € για την αναθεώρησης 

της Αρχικής Σύµβασης του έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις –τεχνικά –

στηθαία ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Επαρχίας Καλαβρύτων». 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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