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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής 
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264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 

Πάτρα 3 Ιουλίου 2017 

Αρ.Πρωτ.:163233/2057 
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου 
Δ/νση Διοικητικού 
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
Για έλεγχο νομιμότητας  
Δ/νση Τεχνικών Έργων της  ΠΕ Ηλείας 

της ΠΔΕ. 

  

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 914/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρόσκλησης του επόμενου κατά σειρά μειοδότη του 

διενεργηθέντος στις 31-3-15 διαγωνισμού για την ανάθεση  του έργου: «Αποκ/ση κατολίσθησης 

στην ΧΘ 17+150  -- 17+300  της  επαρχ. οδού Κρέστενα – Μπαρακίτικα», Προϋ/σμου μελέτης: 

1.330.000,00  € με ΦΠΑ,μετα  από διαλυση της σύμβασης με τον αρχικό ανάδοχο ΤΕΧΝΗΚΩΝ 

ΑΤΕ, λόγω υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής, με σκοπό την εκτέλεση του έργου», για τις δικές 

σας ενέργειες. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Η αναπληρώτρια Γραμματέας  

 

 Χαραλαμποπούλου Αρετή      Παναγιώτης Μπράμος  

  

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 914/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ.: Η υπ’αριθμ.πρωτ. 163151/1946/15.6.2017 εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων της  ΠΕ 

Ηλείας της ΠΔΕ. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 

20η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 165043/2075/1-6-2017 νόμιμη 

πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της 

Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Αγιομυργιαννάκης Μανώλης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  
4. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
5. Καρδάρα Ευσταθία -– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
6. Καπράλος Σπυρίδων- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 

265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας). 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ.: 
Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, 
Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, και ο 
Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Δημοσιονομικού 
Ελέγχου της ΠΔΕ.   
 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
. 

 

ΑΔΑ: 7ΝΙΝ7Λ6-Τ84



 

[3] 
 

Αρ. Απόφασης 914/2017  

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 102ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: 

«Έγκριση πρόσκλησης του επόμενου κατά σειρά μειοδότη του διενεργηθέντος στις 31-3-15 

διαγωνισμού για την ανάθεση  του έργου: «Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150  -- 17+300  

της  επαρχ. οδού Κρέστενα – Μπαρακίτικα», Προϋ/σμου μελέτης: 1.330.000,00  € με ΦΠΑ, μετα  

από διάλυση της σύμβασης με τον αρχικό ανάδοχο ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ, λόγω υπαιτιότητας του 

φορέα κατασκευής, με σκοπό την εκτέλεση του έργου.». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής 
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ:. 163151/1946/15.6.2017  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  

ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ. ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 

Το έργο του θεματος αποτελεί το 6ο υποέργο της πράξης  «Βελτίωση επαρχ. οδου Κρέστενα – 
Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα:Διάσελλα– Μπαρακίτικα» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ 
ΔΕΠΙΝ 2007-2013 με κωδικό  2011ΕΠ00180049 και ο  προυπολογισμός του  ανέρχεται στο ποσό 
των 1.330.000,00 ευρω με ΦΠΑ. 
      2)  Στις 31-3-2015 πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση κατασκευής του ανωτέρω 
έργου, το αποτέλεσμα  του οποίου εγκρίθηκε με την με αρ.435/2015 απόφαση Οικον. Επιτροπής 
ΠΔ.Ε.,σύμφωνα με την οποία ανακηρύχθηκε  ανάδοχος η εταιρεία  ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ,με μέση 
προσφερθείσα έκπτωση 54%.  
      3) Στις 20-10-2015 υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου   (αρ.πρωτ.276452/5142/15 ΑΔΑ: 
ΩΙΑΗ7Λ6-4ΝΞ ) με συμβατικό  ποσό 611.800,00 ευρω με  ΦΠΑ και συμβατική προθεσμία περαίωσης 
την 20/4/2016.  
      4)  Στη συνέχεια,  υποβλήθηκε ο 1ος Λογαριασμός του έργου, που αφορούσε στη χορήγηση 
προκαταβολής, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία και διαβιβάστηκε στο  Περιφ.Ταμείο 
Ανάπτυξης Π.Δ.Ε απο το οποίο  επιστράφηκε, ανεξόφλητος, λόγω ύπαρξης εκκρεμότητας αναφορικά με 
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου,όπως ρητά αναφέρεται στο με αρ. πρωτ.97/15-1-16 
έγγραφο του. 
        Αποτέλεσμα αυτού ήταν  να μην καταστεί  δυνατή η έναρξη υλοποίησης του έργου του θέματος,  
αφου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η έγκριση των περιβ/κων όρων από την αρμόδια 
περιβαλλοντική Αρχή  αποτελεί  προϋπόθεση για την υλοποίηση  αυτού. 
       5) Οσον αφορα στην εγκριση των περιβαλλοντικων ορων του ανωτερω εργου ειχε εκδοθει η με 
αρ. πρωτ.8684/25-11-2004 αποφαση του Γ.Γ.Π.Δ.Ε. με ληξη ισχυος την 27/11/2009,η οποια ειχε 
παραταθει εως τις 27/11/2014 με το με αρ.πρωτ. 11797/09  
εγγραφο του Δ/ντη ΠΕΧΩ της ΠΔΕ. 
         Στη συνεχεια ζητηθηκε από την ΠΕ.ΧΩ. της ΠΔΕ νεα παραταση ισχυος των περιβαλλοντικων 
ορων του εργου με το με αρ.πρωτ. 257359/24-9-14 εγγραφο της Δ/νσης Τ.Ε. ΠΕ Ηλειας. Η Δ/νση 
ΠΕΧΩ  της ΠΔΕ, με το με αρ.πρωτ 224/12787/2015 εγγραφο της,  αποφανθηκε ότι: « εχουν ληξει οι 
περιβαλλοντικοι οροι του εργου από τις 27-11-2009» και ότι «θα πρεπει να τηρηθουν οσα οριζονται 
στα αρθρα 4 & 9 του Ν.4014/2011». 
       6) Η Δ.Τ.Ε.ΠΕ Ηλειας,μετα τα αναφερομενα στις παραγραφους (4) και (5)  προχώρησε στην 
εκκίνηση νέας διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το υποψη έργο προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών αυτου με την αναθεση και την  εκπόνηση της μελέτης 
περιβαλλοντικων επιπτωσεων για το εργο «Βελτιωση Ε.Ο. Κρεστενα εως Ανδριτσαινα Ν.Ηλειας στο 
Τμημα έξοδος Κρεστενων -Μπαρακιτικα » 
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         7)  Μεχρι  την ολοκληρωση της διαδικασιας εγκρισης της νεας ΜΠΕ του εργου,ώστε να καταστει 
δυνατη η εναρξη των εργασιων αυτου,εγκριθηκαν, με αποφαση της Οικονομικης Επιτροπης ΠΔΕ, δυο 
παρατασεις της συμβατικης προθεσμιας περαιωσης του εργου,κατοπιν και της συμφωνης  γνωμης της 
Ενδιαμεσης Διαχειριστικης Αρχης: η 1η παραταση μεχρι τις 31/12/2016, συμφωνα με την 729/2016 
αποφ.Ο.Ε. της ΠΔΕ  και  η 2η παραταση μεχρι τις 31/8/2017 συμφωνα με την 198/2017 αποφ.ΟΕ  της 
ΠΔΕ. 
          8)   Στις 13-3-2017  η αναδοχος εταιρεια ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ, υπεβαλε την με αριθ. πρωτ. Υπηρ. 
72489/666/16-3-2017 αιτηση διάλυσης της Σύμβασης κατασκευής του έργου, κατ΄επίκληση της παρ.2α 
του άρθρου 62 του Ν3669/2008,  λογω  καθυστερησης της εναρξης εργασιων αυτου για διαστημα 
μεγαλυτερο των τριων μηνων από την υπογραφη της Συμβασης, με υπαιτιοτητα του Κυριου του εργου 
καθως διαπιστωθηκαν προβληματα στη μελετη περιβαλλοντικων ορων του εργου. 
         9)  Στις 4-4-2017 εκδοθηκε η  με αριθ. πρωτ, 64604/4-4-2017 απόφαση  του Γ.Γ.Αποκ/νης 
Διοικησης Πελ/νησου,Δ.Ελλαδας και Ιονιου περί Ανανεωσης - Τροποποιησης - Επικαιροποιησης της 
με αρ.πρωτ.8684/25-11-2004 αποφασης εγκρισης περιβαλλοντικων ορων για το εργο « Βελτιωση  
Ε.Ο. Κρεστενα εως Ανδριτσαινα Ν.Ηλειας  στο τμημα εξοδος Κρεστενων-Μπαρακιτικα (ΧΘ 
0+000,00 – ΧΘ 18+865,55)» και παρα το γεγονος  ότι η αναδοχος  ενημερωθηκε και κληθηκε 
εγγραφως να  προβει  στην εναρξη των εργασιων στο εργο,αυτή δηλωσε, με το με 
αρ.πρωτ.95176/979/7-4-17 εγγραφο της,  ότι εμμενει στη συνεχιση ασκησης του νομιμου δικαιωματος 
της  για τη διαλυση της συμβασης. 
      10) Με την με αρ.πρωτ. 150076/21698/1-6-2017 αποφαση του Προϊστ/νου  της Δ/σας το εργο 
Υπηρεσιας (Τμ.Συγκ/κων Εργων της Δ.Τ.Ε.Ηλειας) και του Περιφερειαρχη Δ.Ελλαδας ( στον οποιον 
δοθηκε  η σχετικη εξουσιοδοτηση υπογραφης  με την  με αρ. 92/3-5-17 αποφαση του 
Περιφ.Συμβουλιου Δ.Ε.) διαλυθηκε η από 20-10-2015 Συμβαση κατασκευης του εργου,λογω 
υπαιτιοτητας του κυριου του εργου, αφου καθυστερησε η εναρξη των εργασιων αυτου για διαστημα 
μεγαλυτερο  των τριων μηνων από την υπογραφη της Συμβασης καθοτι βρισκοταν σε εκκρεμοτητα η 
εγκριση περιβαλλοντικων ορων για το εργο. 
 
       Κατοπιν αυτων και προκειμενου να εκτελεστει και να ολοκληρωθει το εργο του 
θεματος,εισηγουμεθα,συμφωνα  με τα οριζομενα στο αρθρο 61,παρ.13 του Ν.3669/08 να 
προσκαλεσετε την επομενη κατά σειρα μειδοσιας εργοληπτικη επιχειρηση ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, με μεση 
προσφερθεισα εκπτωση 51,08% να αναλαβει την εκτελεση της διαλυθεισας εργολαβιας με τους ιδιους 
ορους και προϋποθεσεις και με βαση την προσφορα, που ειχε υποβαλει στον διενεργηθεντα στις 31-3-
2015 διαγωνισμο,για την οποια (προσφορα) αποδεχθηκε την παραταση ισχυος της, εως τις 9-9-2017, 
με την από 9-6-2017(αρ.πρωτ. Υπηρ.156758/1822/) δηλωση παρατασης της, μετα το υπ 
αρ.155463/1793/8-6-17 εγγραφο μας. 
       Επιπροσθετα παραθετουμε  την με αρ.3137/2010 αποφαση  του τμηματος VI  του Ελεγκτικου 
Συνεδριου,για  παρομοια υποθεση, στην οποιαν αποφαινεται ότι: 
«η προβλεπομενη από τη διαταξη  του αρθρου 61 παρ.13 του Ν 3669/08 διαδικασια,συμφωνα με την 
οποια,σε περιπτωση διαλυσης της συμβασης με υπαιτιοτητα του φορεα κατασκευης ή του κυριου του 
εργου, η προϊσταμενη αρχη,εφοσον αποφασισει την ολοκληρωση του εργου,προσκαλει τον επομενο 
κατά σειρα μειοδοτη του διενεργηθεντος διαγωνισμου, στον οποιο αναδειχθηκε ο αρχικος αναδοχος, 
και του προτεινει να αναλαβει αυτος το εργο ολοκληρωσης της εργολαβιας που διαλυθηκε, με τους 
ιδιους ορους και προϋποθεσεις και με βαση την προσφορα που υπεβαλε στον διενεργηθεντα 
διαγωνισμο,δεν αποτελει μη προβλεπομενη από το π.δ. 60/2007 διαδικασια απευθειας 
αναθεσης,αντικειμενη στο κοινοτικο δικαιο.Ειδικοτερα, η διαδικασια αυτή αποτελει συνεχεια 
προηγηθεισας διαγωνιστικης διαδικασιας και εντασσεται σ΄αυτην,με προσκληση του επομενου κατά 
σειρα μειοδοτη,καθισταται δε αναγκαια για την ολοκληρωση του εργου,για την εκτελεση του οποιου 
εχει ηδη υπογραφει η οικεια συμβαση,πλην όμως αυτή  διαλυθηκε κατοπιν αιτησεως του αρχικου 
αναδοχου,λογω υπαιτιοτητας του φορεα κατασκευης ή του 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις 
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ », 

 την υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016), 

 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας 

 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον 
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 
281/Β/7-2-2017), 

 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας» 

 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-
3-2017) 

 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή 
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά 
με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.  

 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017) 

 την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017) 

 την υπ’αριθμ.πρωτ:. 163151/1946/15.6.2017  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  ΠΕ 
Ηλείας της ΠΔΕ. 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Προσκαλεί σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο αρθρο 61,παρ.13 του Ν.3669/08την επομένη κατά σειρά 

μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, με μέση προσφερθείσα έκπτωση 51,08% να 

αναλάβει την εκτέλεση της διαλυθείσας εργολαβίας με τίτλο «Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ 

17+150  -- 17+300  της  επαρχ. οδού Κρέστενα – Μπαρακίτικα», Προϋ/σμου μελέτης: 1.330.000,00  

€ με ΦΠΑ» με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με βάση την προσφορά, που είχε υποβάλει 

στον διενεργηθέντα στις 31-3-2015 διαγωνισμό, για την οποία (προσφορά) αποδέχτηκε την 

παράταση ισχύος της, έως τις 9-9-2017, με την από 9-6-2017(αρ.πρωτ. Υπηρ.156758/1822/) 

δήλωση παράτασης της, μετά το υπ αρ.155463/1793/8-6-17 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

       ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε  

Η αναπληρώτρια  Γραμματέας  

Χαραλαμποπούλου Αρετή  
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