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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,14-5-2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. 108759/680  

 & Οικονομικών       

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr   

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας 

Διοικητήριο 27100 Πύργος  

 
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 185/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ:  η αριθμ. 108759/680/3-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 185/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και 

1ης Σ.Σ. του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης – Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών», για 

τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 8η Μαΐου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ. , 

συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από 

την υπ’ αριθµ. 109704/692/4-5-2012 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου της. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μαρίνος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφων- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Τσάνης Νικόλαος-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νοµίµως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος και µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κος ∆ιονύσιος Μαυρόγιανης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 185/2012  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και 1ης Σ.Σ. του έργου «Βελτίωση οδού 

Κυλλήνης – Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Προϊστάµενο 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας κο Καλογερόπουλο ο οποίος 

προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθµ. 

108290/1836/3-5-2012 εισήγηση της ∆/νσης η οποίας αναφέρει τα εξής: 

«Σας στέλνουµε  σε σχέδιο τον 1ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό ) και την 1η Σ.Σ. του έργου του 

θέµατος και σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Α)   1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

 Ο  1ος Α.Π.E.(που συνοδεύεται από το 1ο ΠΚΤΜΝΕ)  είναι συνολικής δαπάνης 

6.867.227,81 € (εργασίες 5.583.112,04  € και ΦΠΑ 1.284,115,77  € ) δηλ. σε ισοζύγιο 

σε σχέση µε το ποσό της αρχικής σύµβασης και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους :  

1. Για να περιλάβει τις δαπάνες από αυξοµειώσεις ποσοτήτων ορισµένων συµβατικών 

εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προµετρήσεις και 

επιµετρήσεις  µε την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε παραλείψεις ή σφάλµατα 

της προµέτρησης της µελέτης δηµοπράτησης καθώς και σε κατασκευαστικές  

απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι περιλαµβανόµενες 

στον 1ο ΑΠΕ αυξοµειώσεις των συµβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην 

υλοποίηση του τεχνικού αντικειµένου της Σύµβασης, δεν προκύπτουν από 

τροποποίηση του «βασικού σχεδίου»  του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς 

και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη 

κατασκευή, την αρτιότητα  και λειτουργικότητα του έργου. 

2. Για να περιλάβει νέες εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στο συµβατικό Τιµολόγιο 

και  

      Προϋπολογισµό της εργολαβίας, είναι, όµως, απαραίτητες για την έντεχνη, 

      άρτια και ασφαλή υλοποίηση του τεχνικού αντικειµένου της Σύµβασης. 

                 

 Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαµβανόµενες 

στον 1ο ΑΠΕ αυξήσεις συµβατικών ποσοτήτων εργασιών  γίνεται : 

α) µε ανάλωση  µέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύµβασης αφού αφορούν 

    στην άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου αυτής και, 

β) µε ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

    (άρθρο 57 παρ.4 του Ν. 3669/2008) δεδοµένου ότι τηρούνται οι θεσµοθετηµένοι 

    περιορισµοί αναφορικά µε τις πραγµατοποιούµενες µεταβολές των 

    προϋπολογισµών των συµβατικών «οµάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί 

    έλασσον» δαπανών και, συγκεκριµένα, συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 

    προϋποθέσεις : 
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-β.1.  Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρησιµοποίησης των «επί έλασσον» 

         δαπανών στη διακήρυξη και τη σύµβαση. 

    -β.2  ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών 

            Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του 

            έργου, όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα 

            εργασιών της αρχικής σύµβασης. Επιπλέον, δεν θίγεται η πληρότητα, 

            ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιµοποιούνται οι «επί 

            έλασσον» δαπάνες για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην 

            αρχική σύµβαση. 

     -β.3. ∆εν υπερβαίνουν οι «επί έλασσον»  δαπάνες, κατά τον παρόντα 1ο ΑΠΕ, 

             ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των συµβατικών δαπανών αντιστοίχων 

             οµάδων εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό 

             (10%) της δαπάνης της αρχικής σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιµών 

             και απρόβλεπτες δαπάνες. 

     Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από την ενσωµάτωση στο 

συµβατικό αντικείµενο της εργολαβίας των περιλαµβανοµένων στον 1ο ΑΠΕ νέων 

εργασιών γίνεται µε ανάλωση µέρους των απρόβλεπτων δαπανών της Σύµβασης αφού οι 

νέες αυτές εργασίες είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού 

αντικειµένου αυτής. 

Για την τιµολόγηση των νέων εργασιών που περιλαµβάνονται στον 1ο ΑΠΕ έχει 

συνταχθεί το 1ο ΠΚΤΜΝΕ που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ. 

Β) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

H  1η Συµπληρωµατική Σύµβαση συντάχθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 57, παρ. 1 του Ν3669/08, για να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες που 

δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση 

και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων (περιστάσεων ή 

γεγονότων δηλαδή που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της µελέτης 

δηµοπράτησης) που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται 

στην αρχική σύµβαση. Οι συµπληρωµατικές αυτές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή 

οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα 

προβλήµατα και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της.  

Η δαπάνη της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 

799.630,39 € µαζί µε ΦΠΑ  (650.106,01 € για εργασίες µαζί µε απρόβλεπτα και  

πρόβλεψη αναθεώρησης  και 149.524,38 € για ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό 

του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύµβασης. 

Για την τιµολόγηση των νέων εργασιών που περιλαµβάνονται στην 1η Σ.Σ έχει 

συνταχθεί το 1ο ΠΚΤΜΝΕ που συνοδεύει την 1η Σ.Σ. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ 

Η ανάγκη που επιβάλλει την εκτέλεση στο έργο των προαναφεροµένων 

συµπληρωµατικών εργασιών αποτελεί απρόβλεπτη περίσταση κατά την έννοια της παρ. 1 

του άρθρου  57 του Ν3669/08 όπως -κατά περίπτωση και για την  κάθε συγκεκριµένη 

εργασία- αιτιολογείται στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ και την 1η 

ΣΣ.. Η εκτέλεση των υπόψη συµπληρωµατικών εργασιών είναι απαραίτητη  για την 

αντιµετώπιση των συγκεκριµένων προβληµάτων που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του 

έργου και τα οποία δεν ήταν δυνατό να επισηµανθούν και ενταχθούν στο τεχνικό και 
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οικονοµικό αντικείµενο του έργου πριν την ανάθεση του  και κατά την -µε ενδεδειγµένη 

επιµέλεια και προσοχή- σύνταξη της µελέτης δηµοπράτησης.  

 Παρακαλούµε  για την έγκριση του υποβαλλοµένου 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) 

καθώς και της 1ης ΣΣ του έργου γνωρίζοντας σας ότι: 

1. το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων ΠΕ Ηλείας έχει γνωµοδοτήσει υπέρ της 

έγκρισης 

αυτών στο µε αριθ. 1/2012 Πρακτικό της από 21-3-12 συνεδρίασης του, 

 2.    η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Π∆Ε, µε το µε αριθ. πρωτ. 1269/4-4-12 

έγγραφο της,  έχει 

        διατυπώσει τη σύµφωνη γνώµη της για τον εν λόγω 1ο ΑΠΕ και την 

προτεινόµενη 1η ΣΣ µε 

        την επιφύλαξη του ελέγχου νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και,  

3 σχετικά έχουν εκδοθεί οι µε αριθ. πρωτ. 99851/3711/24-4-12 και 

99859/3710/24-4-12 

       Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης».  
 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ 108290/1836/3-5-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
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• Τις µε αριθ. πρωτ. 99851/3711/24-4-12 και 99859/3710/24-4-12 αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης 

• Την αριθµ. 67/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και 1ης Σ.Σ. του έργου 

«Βελτίωση οδού Κυλλήνης – Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών» αναδόχου Κ\Ξ 

ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ». 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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