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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,25-5-2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. 121555/781   

 & Οικονομικών       

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας 

Πανεπιστημίου 254 Πάτρα 

2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 222/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ:  1) το αριθμ.116197/972/16-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

2) η αριθμ. 109299/1958/10-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 222/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου « Λύκειο Δεμενίκων . Οικοδομικές Εργασίες και 

Η/Μ Εγκαταστάσεις», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 22α Μαΐου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ. , 

συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από 

την υπ’ αριθµ. 122902/799/18-5-2012 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου της. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μαρίνος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Σολτάτος Γεώργιος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Φωτόπουλος Τρύφων- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Τσάνης Νικόλαος-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 222/2012  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 9ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου « 

Λύκειο ∆εµενίκων . Οικοδοµικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάµενο 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Παγιασλή ο οποίος προκειµένου να 

ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθµ. 109299/1958/10-5-

2012 εισήγηση της ∆/νσης η οποία αναφέρει τα εξής: 

«ΣΧΕΤ:  

 

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48. 

3. Οι  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 

3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές 

ρυθµίσεις σε θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η  υπ΄ 

αριθµ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

4. Την από 23/03/2012 αιτιολόγηση του αναδόχου Γ.Θ ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ για την 

έγκριση της συγκεκριµένης παράτασης  

5. Το 1595/30-4-2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος µε την οποία µας γνωστοποιείται η σύµφωνη 

γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης δεδοµένου ότι δεν 

τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου.  

6. Τις από α) 15/11/2011 και β) 16/01/2012 Ειδικές ∆ηλώσεις διακοπής 

εργασιών του αναδόχου λόγο ελλιπούς χρηµατοδότησης  

             

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης :   3.600.000 € µετά του Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση      :   19-10-2010/ 33,80% 

Πηγή Χρηµατοδότησης                           :   ΕΣΠΑ 2007-2013 (Π∆Ε 

ΣΑΝΑ0068 2010ΝΑ00680002) 

Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία            :    2.313.013,77 € /22-12-2010 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως          :   12-10-2012 

Προτεινόµενη παράταση προθεσµίας        :   02-04-2013    
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       Σας στέλνουµε την από 23-03-2012 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης : 

Γ.Θ.ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέµα µε την 

οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαιώσεως των εργασιών µέχρι 02-04-

2013 και σας γνωρίζουµε ότι ο χρόνος που ζητείται απαιτείται, για την 

ολοκλήρωση του έργου  µετά τις σχετικές αιτήσεις για διακοπή εργασιών από τον 

Ανάδοχο, λογω ελλιπούς χρηµατοδότησης  

   

Η εκτιµώµενη οικονοµική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούµενη 

παράταση προθεσµίας ( λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης ) θα καλυφθεί 

από το πρόγραµµα που έχει ενταχθεί  το έργο.  

     

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµεθα την έγκριση της παράτασης προθεσµίας 

περαιώσεως του έργου µέχρι 02-04-2013 µε επιβάρυνση µόνο της νόµιµης 

αναθεώρησης και παρακαλούµε για την διαβίβασή της στην Οικονοµική Επιτροπή 

για την έγκρισή της».  

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 
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• την αριθµ. 109299/1958/10-5-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αχαΐας 

• Το αριθµ. 116197/972/16-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 

Αχαΐας  

 

 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Λύκειο 

∆εµενίκων . Οικοδοµικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις» του αναδόχου 

Γ.Θ.ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ µέχρι 02-04-2013 µε επιβάρυνση µόνο της νόµιµης 

αναθεώρησης. 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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