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ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 

Πάτρα 10 Ιουλίου 2018 

Αρ. Πρωτ: 198050/2563 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
& Ιονίου 
Δ/νση Διοίκησης 
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, 
Πάτρα 
Για έλεγχο νομιμότητας 
Δ/νση Τεχνικών Έργων  
της Π.Δ.Ε.  
 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1287/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της 6ης παράτασης περαίωσης εργασιών του υποέργου (12): 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ», για δικές σας ενέργειες. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Η  Γραμματέας της Επιτροπής 

 

Βασιλική Μολφέση     Παναγιώτης Μπράμος  

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1287/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 168689/4637/26.6.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Δ.Ε. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: ΩΦΩΞ7Λ6-Β7Δ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 32/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 

05η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 

202774/2633/29.06.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής. 

2. Αυγέρης Σάββας – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος) 

3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. 

4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

5. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  

6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού 

Ελέγχου της Π.Δ.Ε., κ. Κρηνίδης Ηλίας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Καρδάρα Ευσταθία, 

Πετρόπουλος Κων/νος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΦΩΞ7Λ6-Β7Δ



Αρ. Απόφασης  1287/2018 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα στην ημερησία διάταξη, με τίτλο: 

«Έγκριση της 6ης παράτασης περαίωσης εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 

ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής 

παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 168689/4637/26.6.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 6ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
 
I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Ι.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

1. Πηγή 
Χρηματοδότησης 2010ΕΠ00180002 

2. Ποσό Αρχικής 
Χρηματοδότησης 27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

3. Απόφαση 
Χρηματοδότησης 

Με την από 16/05/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔΦ-ΝΛΚ) Απόφαση του Υφυπουργού του 
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και την αριθ. πρωτ. 53580/ΔΕ-6201/2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ0ΧΦ-Ο1Ε) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
εγκρίθηκε / τροποποιήθηκε το συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 
σκέλος του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (στην 
ΣΑΕΠ 001/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013) και στο 
οποίο είναι ενταγμένο το έργο του θέματος με κωδικό 2010ΕΠ00180001 

 
Ι.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

1. Υπηρεσία Σύνταξης 
Μελέτης 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων – Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε) 

2. Ημερομηνία Σύνταξης 
(περαίωσης) Μελέτης 15/04/2013 

3. Απόφαση Έγκρισης 
Μελέτης 

Η αριθ. πρωτ. 6981/157/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΥ7Λ6-ΦΒΩ) απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 

 
Ι.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

1. Υπηρεσία Σύνταξης 
Τευχών Δημοπράτησης Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. / Π.Δ.Ε. 

2. Αποφάσεις Έγκρισης 
Τευχών 

Η με αριθ. πρωτ. 117890/4139/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΒ7Λ6-Η0Ν) Απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.. 
Η με αριθ. 818/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9Ι7Λ6-ΨΜΚ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Δ.Ε.. 

ΑΔΑ: ΩΦΩΞ7Λ6-Β7Δ



3. Ημ/νία Δημοπράτησης 15/04/2013 

4. Σύστημα Δημοπράτησης Επιμέρους Ποσοστά έκπτωσης στις ομάδες εργασιών και στα 
Απολογιστικά 

5. Έκπτωση Μέση έκπτωση ομάδων εργασιών 38,1392% - Έκπτωση Απολογιστικών 
Εργασιών 39,00 % 

6. Απόφαση Έγκρισης 
Πρακτικών 

Η με αριθ. 14/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΒ7Λ6-8ΣΥ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Δ.Ε.. 
Η με αριθ. 121/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΩ7Λ6-ΞΑΥ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία απορρίπτεται η από 03.02.2014 
προδικαστική προσφυγή της "ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε." 

7. Ποσό Σύμβασης 16.824.571,91 € (με Φ.Π.Α.) / 13.678.513,75 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

8. Στοιχεία Σύμβασης 
Αριθ. πρωτ. : 139 580 / 4 622 Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 
ΑΔΑ : ΒΙΙΟ7Λ6-ΤΗ6 
Ημ/νία :23 / 05 / 2014 

 
Ι.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Αρχική Προθεσμία 
Περαίωσης 23.07.2015 (14 ΜΗΝΕΣ) 

2. 1η Παράταση 
προθεσμίας εργασιών 31.12.2015 (Αρ. Απόφ. Οικον. Επιτροπής 920/2015) 

3. 2
η Παράταση 

προθεσμίας εργασιών 31.12.2016 (Αρ. Απόφ. 3820/895/26-02-2016) 

4. 3
η Παράταση 

προθεσμίας εργασιών 30.06.2017 (Αρ. Απόφ. 1633/2016 Οικον. Επιτροπής) 

5. 4
η Παράταση 

προθεσμίας εργασιών 
31.12.2017 (Αρ. Απόφ. Οικον. Επιτροπής 966/2017) (ΑΔΑ : 7ΘΔ87Λ6-
ΟΗΘ) 

6. 5
η Παράταση 

προθεσμίας εργασιών 
30.06.2018 (Αρ. Απόφ. Οικον. Επιτροπής 2368/2017) (ΑΔΑ :ΩΣΖΨ7Λ6-
ΔΨΩ) 

 
Ι.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) 
 

1. 
1ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών και 
1Ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. 

5.05.2015 (αρ. πρωτ. Απόφασης 115281/3775/05-05-2015-ΑΔΑ: 
6ΨΚΓ7Λ6-ΑΗ6).  

 

2. 
2ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών και 
2Ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. 

24.08.2016 ((αρ. πρωτ. Απόφασης 206239/6336/24.08.2016-ΑΔΑ: 
ΩΟ397Λ6-Κ8Ψ). 

3. 
3ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών και 
3Ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. 

12.10.2017 (αρ. πρωτ. Απόφασης 276936/7450/12.10.2017-ΑΔΑ: 
ΨΤ0Π7Λ6-ΗΣΒ). 

 
Ι.6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

1. 
Υποκατάσταση  
αρχικού 
αναδόχου  

Αρ. Απόφασης  345733/10874/23-12-2015 περί έγκρισης υποκατάστασης 
της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» από την 
εργοληπτική εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».(ΑΔΑ: 

ΑΔΑ: ΩΦΩΞ7Λ6-Β7Δ



 
 

7TBΩ7Λ6-Λ86). 
Αρ.  350 477/ 10990/ 30-12-2015 Απόφαση Διόρθωσης της αρίθμ. 
345733/10874/23-12-2015 απόφασης περί έγκρισης υποκατάστασης της 
Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» από την εργοληπτική 
εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» (ΑΔΑ: 6ΠΩ27Λ6-Φ9Β). 

 
 
ΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
 
  Ο Ανάδοχος του έργου με την αρ. πρωτ. 196/31.05.2018 αίτησή του (η με αρ. πρωτ.  ΔΤΕ/ΠΔΕ 
168689/4637/31-05-2018) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 
31.10.2018, δηλαδή κατά τέσσερεις (4) μήνες από το τέλος της 5ης εγκεκριμένης παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, (που λήγει την 30.06.2018).  
   
  Η ανωτέρω αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου απαιτείται γιατί το έργο δεν 
είναι εφικτό να ολοκληρωθεί εντός της εγκεκριμένης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, την 
30.06.2018, λόγω: 
 

i. Της αποκάλυψης τμήματος του Μεσαιωνικού Υδραγωγείου καθώς και συστήματος αγωγών 
του στην οδό Ασυρμάτου – Αρόης, στα πλαίσια κατασκευής αγωγού λυμάτων εργολαβίας 
της ΔΕΥΑΠ, εντός του εύρους κατάληψης της οδού, που έχει ως αποτέλεσμα την 
καθυστέρηση ολοκλήρωσης της κατασκευής της οδού Ασυρμάτου – Αρόης, καθώς και 
των προβλεπόμενων από τη μελέτη πεζοδρομίων 

ii. Της καθυστέρησης ολοκλήρωσης διάνοιξης του Τμήματος IV του Τεχνικού Εξόδου 
(σήραγγα), που οφείλεται στις ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν λόγω των  
δυσμενών καιρικών συνθηκών (συχνών βροχοπτώσεων) σε συνδυασμό με την αργιλώδη 
σύσταση & τη χαλάρωση του εδάφους γύρω από τα υπερκείμενα αρχαία ευρήματα   

iii. Της καθυστέρησης της αντιδρόμησης της οδού Κορίνθου, από την εργολαβία του 
Δήμου Πατρέων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Kόμβου Eισόδου στην 
τελικά προβλεπόμενη από την μελέτη μορφή του &  

Η ανωτέρω παράταση των τεσσάρων (4) μηνών ζητείται κυρίως για την ολοκλήρωση : 

 των δευτερευουσών εργασιών του Τεχνικού Εξόδου (εκτός του φέροντος οργανισμού 
αυτού από οπλισμένο σκυρόδεμα), όπως Η/Μ εργασίες, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις 
κλπ. 

 καθώς και  

 της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης άνωθεν και πέριξ του τεχνικού Εξόδου όπως 
προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη.  

 
Επομένως προκύπτει ότι για την ολοκλήρωση του υποέργου (με α/α 12) απαιτείται παράταση 
τεσσάρων  (4) μηνών, από 1.07.2018 έως 31.10.2018.  
 
 

ΑΔΑ: ΩΦΩΞ7Λ6-Β7Δ



ΙΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Εισηγούμεθα την έγκριση της 6ης παράτασης περαίωσης εργασιών του υποέργου (12): 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» μέχρι 31.10.2018, χωρίς αποκλειστική 
υπαιτιότητα του Αναδόχου με την νόμιμη αναθεώρηση, για τους παραπάνω λόγους. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις 

απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν 

με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 

2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ 

αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).  

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» 

στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 

281/Β/7-2-2017). 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας». 
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 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017). 

 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή 

τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.  

 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017) 

 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017). 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 168689/4637/26.6.2018  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την 6η παράταση περαίωσης εργασιών του υποέργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 

ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» μέχρι 31.10.2018, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του 

Αναδόχου με την νόμιμη αναθεώρηση. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ 

 

       ΤΑ ΜΕΛΗ                   

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε  

Η Γραμματέας της Επιτροπής 

 

Βασιλική Μολφέση 
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