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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,2/11/2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. οικ. 250891/2213 

& Οικονομικών       

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 678/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ:1) η υπ’ αριθμ. 232581/4173/12-10-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

3) η υπ’ αριθμ. 47/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 28640/5380/29-3-12 απόφασή σας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 678/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράταση προθεσμίας του 

έργου «Επείγουσες Αποκαταστάσεις Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 

Πρώην Επαρχίας Ξηρομέρου», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 30/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα ( στην έδρα της Περιφέρειας) σήµερα την 29η Οκτωβρίου 

2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 257744/2290/25-10-

2012 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα µέλη της 

Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Φωτόπουλος Τρύφωνας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Σκαρµούτσος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σολτάτος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου,  

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίασε, αν και νοµίµως προσκλήθηκε, η Περιφερειακή 

Σύµβουλος, κα Χριστίνα Σταρακά, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, οι Προϊστάµενοι των ∆/νσεων Οικονοµικού κος 

Κρηνίδης, Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, Τεχνικών Έργων ΠΕ 
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Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση και η τµηµατάρχης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων κα 

Σπυράκη . 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 678/2012  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 30ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

 «Έγκριση παράταση προθεσµίας του έργου «Επείγουσες Αποκαταστάσεις 

Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Πρώην Επαρχίας Ξηροµέρου» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα 

µέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθµ. 232581/4173/12-10-2012 εισήγηση 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας η οποία αναφέρει τα κάτωθι: 

 

«ΣΧΕΤ:  

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48. 

3. Οι  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 

2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η  υπ΄ αριθµ. 6/14-1-2011 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

4. Η από 27-9-2012 αίτηση του αναδόχου  ( αριθµ. πρωτ. Υπηρεσίας 232581/4173) 

             

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης :   200.000 € µετά του Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση       :    10-1.-2012…  /  50.% 

Πηγή Χρηµατοδότησης                                : ΚΑΠ.Ν.Α ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

Ανάληψη ∆απάνης                                      : 156228/3054/19-9-2011  Α∆Α 

4Α8Φ7Λ6-ΖΤΒ 
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Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία                :…102.858,87€ /25-5-2012 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως          :  25-9-2012 

1η Παράταση προθεσµίας                           :  ………………Αποφ…..………………….. 

     «                       «                                    : ……………… Αποφ…………………….. 

     «                       «                                    :……………… Αποφ…………………….. 

Προτεινόµενη παράταση προθεσµίας        :  25-11-2012    

       Σας στέλνουµε την από 27-9-2012 αίτηση της εργοληπτικής 

επιχείρησηςΟΙΝΙΑ∆ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡ.ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  αναδόχου του έργου 

που αναφέρεται στο θέµα µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαιώσεως των 

εργασιών µέχρι 25.-11-2012,και σας γνωρίζουµε τα εξής: 

 Α. Ο ανάδοχος ζητά δίµηνη παράταση των εργασιών επειδή υπάρχει προς έγκριση 

Α.Π.Ε που είναι απαραίτητος για την αποεράτωση του έργου. 

Β. Η Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση της παράτασης δεδοµένου ότι ευσταθούν οι λόγοι 

που επικαλείται ο ανάδοχος.  

Η εκτιµώµενη οικονοµική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούµενη παράταση 

προθεσµίας ( λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης ) καλύπτεται από τον 

προϋπολογισµό του έργου που είναι εγγεγραµµένο στο τεχνικό πρόγραµµα της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και χρηµατοδοτείται από τους κεντρικούς  αυτοτελείς 

πόρους όπως έχει αποφασισθεί µε την  αριθµ. 156228/3054/19-9-2011 απόφαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας.  

     

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσµίας 

περαιώσεως του έργου µέχρι 25-11-2012  µε αναθεώρηση και παρακαλούµε   να 

αποφασίσετε σχετικά». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 
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• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την υπ’ αριθµ. 232581/4173/12-10-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την υπ’ αριθµ. 47/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση της παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως του έργου 

«Επείγουσες Αποκαταστάσεις Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Πρώην 

Επαρχίας Ξηροµέρου» µέχρι 25-11-2012 µε αναθεώρηση. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                       

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                    

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

 

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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