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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,5/12/2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. 278252/2468 

& Οικονομικών       

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων & Δημ Υψηλάντη 1, Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 728/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) η υπ αριθμ. 275004/10147/26-11-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

2) η αριθμ. 468/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( η οποία κρίθηκε νομότυπη 

με την αριθμ. 74574/14355/16-10-2012 απόφασή σας)  

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 728/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. 

(Τακτοποιητικού) του Έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων 

Καλαβρύτων», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 32, στα γραφείο της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας), σήµερα την 4η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 

µ.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα 

από την υπ’ αριθµ. 281896/2513/29-11-2012  νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου 

της η όποια δόθηκε στα µέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου,  

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

Από τη Συνεδρίαση  απουσίαζαν αν και νοµίµως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί 

Σύµβουλοι , κος Τρ. Φωτόπουλος , κος Ν. Μιχαλόπουλος και κος Γ. Σολτάτος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής,ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού κος 

Κρηνίδης και  ο υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων κος ∆επούντης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 728/2012  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 13ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του Έργου: «Εσωτερικό ∆ίκτυο 

Αποχέτευσης Λυµάτων Καλαβρύτων» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα 

µέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθµ. 275004/10147/26-11-2012 εισήγηση 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων η οποία αναφέρει τα κάτωθι: 

«Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»    

 Προϋπολογισµός:  6.875.700,00€ µε ΦΠΑ 

 Πηγή Χρηµ/σης: ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 

 Ανάδοχος: «ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» 

ΣΧΕΤ: α. Το µε αριθ. πρωτ. 125216/20-11-2012 έγγραφο σύµφωνης γνώµης 

του ΕΠΠΕΡΑΑ 

               β. Η µε αριθ. πρωτ. 235/21-09-2012 Γνωµοδότηση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων  

                   Έργων    

Έχοντας Υπόψη: 

1. Οι  διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ.  1 

3. Οι  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.  

2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθµ. 6/14-1-2011 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης  :    6.875.7000,00€ µετά του Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση         :    02-08-2011/58,66% 

Πηγή Χρηµατοδότησης                                    :    ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. 

Έκπτωση ∆ηµοπρασίας                                  :   Μέση Τεκµαρτή 58,66% 

Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία                   :   2.844.825,87€ /22-02-2012 
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Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως               :   22-08-2013 

Παράταση Προθεσµίας                                     :   -------  

Εγκεκριµένος ΑΠΕ                                             : 

               1ος ΑΠΕ και 1ον Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε      :    Ποσού 2.844.825,87.€ 

απόφαση186714/7316/21-08-2012                                       

               2ος ΑΠΕ και…….Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε      :  Ποσού -------------------.€ υπό έγκριση                                        

                Γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου ∆.Ε : Αριθµ.  235/21-9-2012 απόφαση   

                 Σας στέλνουµε συνηµµένα τον 2ο Α.Π.Ε (Τακτοποιητικό) του έργου του 

θέµατος όπως συντάχθηκε–ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 

καθώς και την γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

Ο παρών  2ος Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) είναι συνολικής δαπάνης 2.844.825,87€ 

µετά του Φ.Π.Α,  και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:  

Συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 57 του Ν. 

3669/08, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή 

σφαλµάτων της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και 

για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της 

εργολαβίας προέκυψε µείωση συµβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή 

ορισµένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονοµείται από τη µείωση αυτή διατίθεται 

για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ. 

4 του άρθρου 57 του Ν.3669/08, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και 

λειτουργικότητα του έργου. 

 Μετά τα ανωτέρω εισηγούµεθα υπέρ της έγκρισης του  2ου Α.Π.Ε 

(Τακτοποιητικού) του ΈΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» συνολικής δαπάνης : 

2.844.825,87€,αναδόχου: «ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.». 

 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
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• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ. 468/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• την υπ αριθµ. 275004/10147/26-11-2012 εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου:  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» συνολικής δαπάνης : 

2.844.825,87€,αναδόχου: «ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.». 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                           Χριστίνα Σταρακά 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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