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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,31 Ιανουαρίου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ.  13180/124 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 22/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: το υπ αριθμ. 11397/269/14-1-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

 

 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 22/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του από 06-08-2012 Πρωτοκόλλου 

διαπίστωσης θετικών ζημιών του έργου: «Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Οδού 

Πατρών από Χ.Θ. 1+650 έως Χ.Θ. 2+872,58» αναδόχου «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.», για τις δικές 

σας ενέργειες. 

 

 

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χριστίνα Σταρακά   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΑΔΑ: ΒΕΙΞ7Λ6-ΦΓΑ
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (Ακτή ∆υµαίων 50, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου 

Λαδόπουλος), σήµερα την 28η Ιανουαρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 

π.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα 

από την υπ’ αριθµ. 23233/187/24-1-2013 νόµιµη πρόσκληση η όποια δόθηκε 

στα µέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Φωτόπουλος Τρύφωνας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Σταυρόπουλος Χρήστος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου,  

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

 Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής , 

Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και ο Περιφερειακός Σύµβουλος 

∆ιονύσιος Μαυρόγιαννης (κλήθηκε ως αναπληρωτής του κου Μητρόπουλου) που 

αν και νοµίµως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν. 

 

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής κα Χ. Σταρακά. 

ΑΔΑ: ΒΕΙΞ7Λ6-ΦΓΑ
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Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών κος 

Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού κος Κρηνίδης, , 

η προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων κα Βασιλοπούλου, ο υπάλληλος της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων κος Αθ. Ρόδης, η προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, ο προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού ΠΕ Αιτωλ/νιας κος Καπλάνης και ο κος Ζησιµόπουλος , νοµικός 

σύµβουλος της ΠΕ Αιτωλ/νίας . 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

 

Αρ. Απόφασης 22/2013  

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση του από 06-08-2012 Πρωτοκόλλου διαπίστωσης θετικών ζηµιών 

του έργου: «Κατασκευή Μικρής Περιµετρικής Οδού Πατρών από Χ.Θ. 1+650 

έως Χ.Θ. 2+872,58» αναδόχου «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.». 

 

Η προεδρεύουσα της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον κο Αθ. Ρόδη 

υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π∆Ε ο οποίος προκειµένου να 

ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής παράθεσε σύµφωνα µε το αριθµ. 

11397/269/14-1-2013 έγγραφο της ∆/νσης τη σχετική εισήγηση η οποία 

αναφέρει τα κάτωθι: 

 

« ∆ιαβίβαση εισήγησης για την έγκριση  του από 06-08-2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ 

             ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ 

Ο∆ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ από Χ.Θ.  

             1+650 έως Χ.Θ.   2+872,58»  αναδόχου  «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.» 
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 Σχετ : (α) Η από 14-01-2013 Εισήγησή µας  

            (β) Το από 3-8-12 Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Θετικών Ζηµιών 

   (γ) Το αρ. 194499/7617/10-8-2012 έγγραφό µας µε το οποίο κοινοποιήθηκε στον 

ανάδοχο το 

         σχετικό Πρωτόκολλο 

(δ) Η αρ. πρωτ. 119570/984/οικ/2-8-11 απόφαση της ∆ΤΕ / Π∆Ε  σύστασης Επιτροπής 

     διαπίστωσης θετικών ζηµιών. 

 

Σας στέλνουµε συνηµµένα την (α) σχετική εισήγησή µας για την έγκριση του 

(β)  σχετικού  Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Θετικών Ζηµιών της εργολαβίας του 

θέµατος που συντάχθηκε από την επιτροπή που συστήθηκε µε τη (γ) σχετική απόφαση 

και µε το οποίο προτείνεται να απορριφθούν στο σύνολό τους τα αιτήµατα του αναδόχου 

της εργολαβίας του θέµατος για αποζηµίωση θετικών ζηµιών για τους λόγους που 

αναφέρονται στην παράγραφο µε τιτλο «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ» του υπόψη πρωτοκόλλου 

διότι σύµφωνα µε το (γ) σχετικό έγγραφο µε το οποίο κοινοποιήθηκε το  πρωτόκολλο 

στον ανάδοχο,  αυτός δεν ανταποκρίθηκε εντός ευλόγου χρόνου να προσκοµίσει για το 

προσωπικό που απασχολήθηκε αποδεδειγµένα και αποκλειστικά στο εργοτάξιο του 

παρόντος έργου, αποδεικτικά στοιχεία αναλόγως µε την ειδικότητα του προσωπικού 

όπως: τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά καταβολής ηµεροµισθίων και 

ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π. και κατά συνέπεια δεν δικαιούται καµιάς 

αποζηµίωσης».
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ :  ΤΟΝ ΠPOE∆ΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π∆Ε 

  

ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ έργου: 

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»         

Εργολαβία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  από χθ 

1+650 µέχρι χθ 2+872,58»  

Αναδόχου:  ΘΟΛΟΥ Α.Ε. 

 

Α).  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

         

1. Προϋπολογισµός Μελέτης:              18.400.000,00 € 

2. Ηµεροµηνία ∆ηµοπρασίας:   17-7-2006 

3. Απόφαση Έγκρισης  αποτελ. διαγωνισµού:  6005/26-7-2006 απόφαση της 

∆∆Ε 

4. Ηµεροµηνία Υπογραφής Συµφωνητικού: 15-9-2006 

5. Ποσό Συµφωνητικού:    11.367.410,23 € µε ΦΠΑ 

6. Έκπτωση:     38% 

       7.  ∆ιάλυση της Εργολαβίας: αρ. πρωτ. 51840/1783/17-5-2010 απόφαση της ∆ΕΚΕ   

      8. Τα από 22-6-07, 13-11-07 και 4-12-2009  αιτήµατα αναδόχου καταβολής αποζηµίωσης 

για θετικές ζηµιές του κυρίου του έργου 

9.  Η αρ. πρωτ. 119570/984/οικ/2-8-11 απόφαση της ∆ΤΕ / Π∆Ε  σύστασης Επιτροπής 

     διαπίστωσης θετικών ζηµιών. 

ΑΔΑ: ΒΕΙΞ7Λ6-ΦΓΑ
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      10.  Το  από 3.8.2012  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ της ως 

άνω επιτροπής 

     11. Το αρ. 194499/7617/10-8-2012 έγγραφο ∆ΤΕ/Π∆Ε κοινοποίησης στον ανάδοχο του 

           από 3.8.2012  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ της ως άνω 

           επιτροπής 

    

 Β) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  Σύµφωνα µε την παρούσα  εισηγητική έκθεση  που ακολουθεί. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την έγκριση του από 3.8.2012  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΖΗΜΙΩΝ     Εργολαβίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ  από χθ 1+650 µέχρι χθ 2+872,58» Αναδόχου:  ΘΟΛΟΥ Α.Ε. 

    

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το προς έγκριση από 3-8-12 Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης 

Θετικών Ζηµιών που επισυνάπτεται, η επιτροπή προτείνει να απορριφθούν στο σύνολό 

τους τα αιτήµατα του αναδόχου για αποζηµίωση θετικών ζηµιών για του λόγους που 

αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο µε τίτλο  «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ» Ειδικότερα η 

επιτροπή αποφαίνεται ότι « για των καθορισµό των όποιων θετικών ζηµιών τυχόν 

δικαιούται ο ανάδοχος θα ληφθούν υπόψη µόνο το προσωπικό που απασχολήθηκε 

αποδεδειγµένα και αποκλειστικά στο εργοτάξιο του παρόντος έργου σύµφωνα µε  

αποδεικτικά στοιχεία που όφειλε να προσκοµίσει ο ανάδοχος αναλόγως µε την 

ειδικότητα του προσωπικού όπως: τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά 

καταβολής ηµεροµισθίων και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π., πράγµα που ανάδοχος 

δεν έπραξε. Συνεπώς για το  χρονικό διάστηµα από 23-5-07 έως 31-5-07 ο ανάδοχος 

καταγράφει µόνο προσωπικό στο ηµερολόγιο και µόνο για αυτό το προσωπικό θα ετίθετο 

θέµα αποζηµίωσής του  µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις, (αποδεικτικά στοιχεία που 

όφειλε να προσκοµίσει). Ο ανάδοχος  δεν τα προσκόµισε ούτε µετά την κοινοποίηση του 

πρωτοκόλλου µε το αρ. 194499/7617/10-8-2012 έγγραφό µας (επισυνάπτετια φωτ/φο)  

ούτε µέχρι σήµερα  και ως εκ τούτου  δεν δικαιούται κανένα ποσό αποζηµίωσης».  

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς 

οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: ΒΕΙΞ7Λ6-ΦΓΑ
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• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 2513/τ΄Β/7-11-2011 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το υπ’ αριθµ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών σχετικά µε την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

του προϋπολογισµού των Περιφερειών» σύµφωνα µε το οποίο «…β) η 

έκδοση της απόφασης ανάληψης, η οποία κατά τις διατάξεις του αρθρ. 

21 του ν. 2362/1995/(Α 247), όπως ισχύει και του π. δ/τος 113/2010 ( 

Α 194) , προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε 

δαπάνης και η συναφής δέσµευση πιστώσεων διενεργείται, σε συνέχεια 

της εγκριτικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, από τον αρµόδιο 

Περιφερειάρχη, ∆ιατάκτη των δαπανών του προϋπολογισµού της 

περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ./ 20 του ν./2352/1995, 

όπως ισχύει…» 

ΑΔΑ: ΒΕΙΞ7Λ6-ΦΓΑ
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• το υπ αριθµ. 11397/269/14-1-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του από 3.8.2012  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΖΗΜΙΩΝ Εργολαβίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ  από χθ 1+650 µέχρι χθ 2+872,58» Αναδόχου:  ΘΟΛΟΥ Α.Ε. , 

σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή προτείνει να απορριφθούν στο σύνολό τους τα 

αιτήµατα του αναδόχου για αποζηµίωση θετικών ζηµιών για του λόγους που 

αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο µε τίτλο  «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ». 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Χριστίνα Σταρακά 

 

 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  

ΑΔΑ: ΒΕΙΞ7Λ6-ΦΓΑ


