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Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων 
Δ/νση Διοίκησης 
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 
Για έλεγχο νομιμότητας 
 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα 
Δομών Περιβάλλοντος  
 

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 386/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Αρχική 

Σύμβαση) και 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του υποέργου 1 & 7: 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473, (ΣΑ: Ε2751, 

ΚΑ:2017ΣΕ27510045) ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας της Επιτροπής         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Βασιλική Τσούμα       Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος 

  

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 386/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας». 

ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:74210/1677/13-03-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Δ.Ε.– Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος  

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήμερα την 23η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε δια 

περιφοράς η 13η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 76940/500/18.03.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 

εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην 

συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη: 

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

3. Γιαννόπουλος Βασίλειος  - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

10. Μωραϊτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

11. Κωστακόπουλος Χρήστος  - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση  και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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         Αρ.Απόφασης 386/2020 

Ακολούθως, εισάγεται το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση του 3ου  

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Αρχική Σύμβαση) και 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής 

Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του υποέργου 1 & 7: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  

ΜΕΝΙΔΙΟΥ»,  της πράξης:  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» 

με Κωδικό ΟΠΣ5003473, (ΣΑ: Ε2751, ΚΑ:2017ΣΕ27510045) ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»». 

 

Βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ.:74210/1677/13-03-2020 γραπτής εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Δ.Ε.– Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 
Έχοντας υπόψη: 
Σας διαβιβάζουμε σε Σχέδιο τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Αρχική Σύμβαση) και τον 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, του έργου του θέματος που 
συντάχθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην: α)  αιτιολογική έκθεση και, β) εισήγηση της Δ/νσας Υπηρεσίας, 
και παρακαλούμε για την έγκριση: α) του 3ου Α.Π.Ε (Αρχική Σύμβαση)  και, β) του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης  Σ.Σ.Ε. .  
 
Η εισήγηση της Δ/νσας Υπηρεσίας έχει ως εξής: 
ΣΧΕΤ:  
1.  Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 159 .  
2. Τις διατάξεις του Ν3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης κατασκευής δημοσίων έργων»  
3. Τις διατάξεις του Ν3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε. 
4. Την με α.π. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/τ.Β’/07-06-2018) απόφαση - «Τροποποίηση - Συμπλήρωση  του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
5. Την με α.π.. 332693/4863/31-01-2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων 
της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα .     
6. Την υπ’ αριθ. 341410/4707/15-11-2019 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος 
Δ/Π – Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.. 
7. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση  Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε.. 
και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα 
8. Την υπ΄ αριθμ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται 
από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες. 
9. Τις  διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου (23-
08-2011). 
10. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας του θέματος 
11. Τις συνταχθείσες μέχρι σήμερα και ελεγχθείσες επιμετρήσεις του έργου. 
12. Το με α.π. 58652/368/27-02-2020 έγγραφο του γραφείου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ. 
13. Οι διατάξεις του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
14. To N.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ’Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 156 
15. Τις διατάξεις του ΠΔ186/96 (ΦΕΚ145/96 τ.Α) περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων  αρμοδιότητας των Ν.Α. κλπ. Και τη με αριθ.6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και  οι  διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-
2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων.    
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16. Τις  διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου (23-
08-2011).Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας του θέματος 
17. Την με α.π. 255884/8122/οικ/29-09-2015,(ΑΔΑ: 65ΔΛ7Λ6-ΞΒΙ) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου 
και την με α.π. 238157/6012/07-08-2019  ,(ΑΔΑ: ΩΘΦ97Λ6-ΟΡΖ)  υπογεγραμμένη 1η ΣΣΕ . 
18. Το με αριθ. πρωτ. 1738/20-02-2020  έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Διαχειρ. Αρχής – ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 
19. Την με α.π. 3550/16-04-2019 απόφαση του αρμόδιου, για τη χρηματοδότηση των μη επιλέξιμων δαπανών, 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης / Ε.Υ.Δ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 
20. Την με αριθ. πρωτ. 143/2019 θετική Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το 
οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών  του 
υποέργου 7  της πράξης του θέματος, ενώ ο 3ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης δεν έχει καμία μεταβολή με τον 
εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων) . 
21. Την με α.π. 54/ΤΣ/ΜΕΝ/42/04-08-2017 θετική γνωμοδότηση του «Τεχνικού Συμβούλου» του έργου . 
22. Την με α.π. 216567/5864/04-08-2017 θετική γνώμη του μελετητή του έργου. 
23. Την  με αριθμό 11925/22-09-2019 έγγραφο του Δήμου Αμφιλοχίας – Κύριος του Έργου – για την κάλυψη 
δαπάνης υδροδότησης της ΕΕλ από τις πιστώσεις της 1ης ΣΣΕ. 
24. Την από 11-07-2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αμφιλοχίας (Κύριος του έργου) και Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας (Φορέας Υλοποίησης)  
25. Οι διατάξεις της  υπ΄ αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το 
άρθρο 3 § στ σύμφωνα με την οποία η έγκριση του Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή ως 
ασκών καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής διότι σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου 
του έργου λόγω αναγκαιότητας σύναψης της 1ης Σ.Σ.Ε. για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης   :  4.797.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση                        :  08-05-2012/8,82% 

Πηγή Χρηματοδότησης : Ε0758/2011ΣΕ07580049   
 & Ε2751/2017ΣΕ27510045     
 ΥΜΕΠΕΡΑΑ,ΤαμείοΣυνοχής, 
 Εθνικοί Πόροι,Ίδιοι Πόροι του Κυρίου  
του Έργου (Δήμος Αμφιλοχίας) 

Ποσό σύμβασης/ ημερομηνία : 4.374.073,07 €/29-09-2015 
Ποσό 1ου Α.Π.Ε. / ημερομηνία :4.408.888,42€/Εγκεκριμένος/Απόφαση    

 974/2016 της Οικονομικής Επιτροπής της 
Π.Δ.Ε. 

Ποσό 2ου Α.Π.Ε.             : 4.408.888,42 €/ σε Ισοζύγιο με 1ο ΑΠΕ 
Ποσό 3ου Α.Π.Ε.             : 4.408.888,42 €/ σε Ισοζύγιο με 2Ο ΑΠΕ προς έγκριση 

Ποσό 1ου ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.Ε.   : 324.297,66 €/ προς έγκριση χωρίς 
αναθεώρηση  
   & Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με την Σύμβαση της 1ης 
ΣΣΕ 

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο  του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. του υποέργου 1 και του 1ου Α.Π.Ε της 1ης Σ.Σ.Ε. 
(Υποέργο 7) του θέματος έχεις ως κάτωθι: 
Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και των έργων διάθεσης σύμφωνα με 
τις εγκεκριμένες περιγραφές και προδιαγραφές των τευχών. Ειδικότερα προβλέπεται ο σχεδιασμός και η 
κατασκευή του έργου ώστε να λειτουργήσει η εγκατάσταση για επεξεργασία 5.000 ισοδύναμου πληθυσμού που 
αντιστοιχεί στη τελική φάση.  
Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται : 
 η πλήρης κατασκευή όλων των επί μέρους μονάδων και των συνοδών έργων των Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σύμφωνα με τα οριζόμενα από μελέτη κατασκευής του έργου. 
 η κατασκευή του πλήρους έργου διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων από το έργο εξόδου των ΕΕΛ 
δηλαδή του Α/Σ διάθεσης, του χερσαίου τμήματος του αγωγού, του φρεατίου φόρτισης, του υποθαλάσσιου 
τμήματος του αγωγού και του διαχυτήρα, σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής του έργου 
 η κατασκευή του κεντρικού Α/Σ (ΚΑΣ) μαζί με τις συνδέσεις των συλλεκτήριων αγωγών με το Α/Σ καθώς και  
το σύνολο του καταθλιπτικού αγωγού έως τα έργα εισόδου των ΕΕΛ. 
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 η οριστική-κατασκευαστική μελέτη των έργων 
 η 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία των έργων με παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού του Εργοδότη 
Συνοπτικά οι κυριότερες εργασίες είναι:  
 Έργα Αντλιοστασίου και αγωγού μεταφοράς λυμάτων 
 Έργα προεπεξεργασίας λυμάτων 
 Μονάδα βοθρολυμάτων 
 Έργα βιολογικής επεξεργασίας 
 Έργο αντλιοστασίου επανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος 
 Έργο απολύμανσης 
 Έργα επεξεργασίας (αφυδάτωσης) ιλύος 
 Έργα παράκαμψης 
 Έργα κτιρίου διοίκησης 
 Έργα ηλεκτρικής ενέργειας 
 Έργα διαμόρφωσης χώρου εγκατάστασης 
 Έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων 
 Σύστημα ελέγχου – αυτοματισμοί 
 Δοκιμαστική λειτουργία του έργου επί 12 μήνες. 
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Αρχικής Σύμβασης) συντάχθηκε ως ο 2ος ΑΠΕ (Αρχικής Σύμβασης)  που 
συμπεριελάμβανε ποσότητες από την κατασκευή του επιχώματος της προφόρτισης του εδάφους, σύμφωνα με την 
γεωτεχνική μελέτη του έργου . 
ΙΙΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ.Ε. 
Η σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών καθίσταται αναγκαία διότι, κατόπιν της γεωτεχνικής 
μελέτης στο χώρο του γηπέδου των Ε.Ε.Λ. του έργου προέκυψαν ως αναγκαίες εργασίες (κατά την  διάρκεια 
κατασκευής του συμβατικού αντικειμένου του έργου) και  που έχουν ως κύριο στόχο την ασφαλή κατασκευή του 
έργου, την μακροχρόνια και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στην παρούσα αιτιολογική έκθεση αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος η τεχνική έκθεση (συμπλήρωση/αποτίμηση, ημερομηνία 02-03-2017) του εργαστηρίου 
σύνταξης της γεωτεχνικής μελέτης εκ μέρους της ανάδοχου, στην οποία καθιστά  απαραίτητη την κατασκευή 
χαλικοπάσσαλων στο σύνολο του γηπέδου των Ε.Ε.Λ. . Αναφορικά με την ενίσχυση του εδάφους θεμελίωσης και 
την αντιστήριξη των πρανών στο χώρο κατασκευής του κεντρικού Α/Σ, κατόπιν εντολής της Δ/νσας  Υπηρεσίας και 
της σύμφωνης γνώμης της αναδόχου και παρουσία εκπροσώπων του Τεχνικού Συμβούλου, εκτελέστηκαν εργασίες 
εκσκαφών για την κατασκευή του φρέατος του Α/Σ, όπου εν τέλει διαπιστώθηκε ότι το έδαφος θεμελίωσης είναι 
συμπαγής βράχος και εξ αυτού δεν ήταν απαιτητή η κατασκευή φρεατοπασσάλων για ενίσχυση του εδάφους.      
Συνοπτικά, περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες, για : 
 Την πλήρη εφαρμογή των, από την γεωτεχνική μελέτη, υποδεικνυόμενων εργασιών για την βελτίωση του 
υπεδάφους θεμελίωσης . 
Πραγματοποιήθηκε ενίσχυση της συνολικής επιφάνειας του εδάφους θεμελίωσης των κτιριακών κατασκευών με 
την μέθοδο των χαλικοπασσάλων, όμως απαιτείται και όλων των κατασκευών που ενσωματώνονται στο οικόπεδο 
καθώς και των βοηθητικών χώρων (οδός διέλευσης, περίφραξη κ.λ.π ) η οποία προέκυψε από την γεωτεχνική 
έρευνα & μελέτη που εκτέλεσε και συνέταξε η ανάδοχος, η οποία συνόδευε τον ήδη εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., ως 
αυτή αποτελούσε συμβατική του υποχρέωση στα πλαίσια της σύνταξης της οριστικής μελέτης εφαρμογής, 
σύμφωνα με το άρθρο 26 της Ε.Σ.Υ. .  
Στη συνέχεια έγινε προφόρτιση της  επιφάνειας του οικοπέδου με θραυστό υλικό επίχωσης και διάρκεια 
παραμονής περίπου 120 ημερών, σύμφωνα πάντα με την εγκριθείσα γεωτεχνική μελέτη . 
Λόγω της ενίσχυσης του εδάφους με την μέθοδο των χαλικοπασσάλων τροποποιείται η οριστική/συνολική στάθμη 
θεμελίωσης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα την τροποποίηση των στατικών στοιχείων των 
περιμετρικών τοίχων αντιστήριξης (πλάτος θεμελίωσης , διατομή τοιχίου) του τελικού  ύψος αυτών, των υλικών 
επίχωσης (προφόρτισης) αλλά και την αναγκαιότητα για την πλήρη εφαρμογή της γεωτεχνικής μελέτης με την 
υλοποίηση επιπλέον χαλικοπασσάλων.   
Πιο συγκεκριμένα οι  εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ.Ε. είναι: 
1. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη,  για την 
δημιουργία επιφάνειας έδρασης των περιμετρικών τοιχίων αντιστήριξης του οικοπέδου όπως αυτό αναλύεται στο 
άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.05.01 
2. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (τοίχοι αντιστήριξης ) , όπως αυτό αναλύεται στο 
άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.30 
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3. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας  όπως αυτό αναλύεται πλήρως στην περιγραφή 
του άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 10.07.01 
4. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για 
κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15, αναλύεται πλήρως στην περιγραφή του άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 32.01.03.  
5. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για 
κατασκευές από σκυρόδεμα C20/25, όπως αυτό αναλύεται πλήρως στην περιγραφή του άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 32.01.05.  
6. Ξυλότυποι χυτών τοίχων , όπως αυτό αναλύεται πλήρως στην περιγραφή του άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 38.01.  
7. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C(S500s), όπως αυτό αναλύεται πλήρως στην περιγραφή του άρθρου 
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.02.  
8. Χαλικοπάσσαλοι Φ0,80 m όπως αυτό αναλύεται πλήρως στην περιγραφή του άρθρου  ΝΕΤ ΟΔΟ Β 72.2.  
9. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου όπως αυτό αναλύεται πλήρως στην περιγραφή του 
άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 20.20  . 
10. Τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού πάνω από τον κεφαλόδεσμο των χαλικοπασσάλων και κάτω από 
την επιφάνεια προφόρτισης. 
Εργασίες υδροδότησης της ΕΕΛ βάσει σχετικού (23) 
11. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των 
εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεμα, σε κατοικημένη περιοχή ή στο 
εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία όπως αυτό αναλύεται όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο ΝΑΥΔΡ 
3.10.02.01   . 
12. Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π 0-150  όπως αναλύεται στο άρθρο ΝΑΥΔΡ 5.05.01 
. 
13. Για ένα κυβικό μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων με άμμο λατομείου, εκτελούμενης 
εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής όπως αυτό 
αναλύεται στο άρθρο ΝΑΥΔΡ 5.07 . 
14. Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος 
όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο ΝΑΥΔΡ 4.09.01. 
15. Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Φ63 16 ατμ όπως αυτό 
αναλύεται στο άρθρο ΝΑΥΔΡ 12.14.01.44. 
16. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση όπως 
αυτό αναλύεται στο άρθρο  ΝΑΥΔΡ 13.03.03.01. 
17. Για μια πλήρη και μεμονωμένη κατασκευή διακλάδωσης αγωγού από ΡΕ με τοποθέτηση ταυ (κατά τη 
διαδικασία τοποθέτησης του αγωγού) ή σύνδεση νέου αγωγού με υφιστάμενο ΡΕ σε λειτουργία, οποιασδήποτε 
διαμέτρου με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο   ΝΑΥΔΡ16.19.01  . 
18. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο ΝΑΥΔΡ 
16.11    
19. Για μια πλήρη και μεμονωμένη σύνδεση υφιστάμενου αγωγού οποιουδήποτε υλικού με νέο αγωγό 
οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου χωρίς τη χρήση ταυ (σε συνέχεια του άξονα του υφιστάμενου αγωγού) όπως 
αυτό αναλύεται στο άρθρο   ΝΑΥΔΡ 16.18.01 . 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο δημοπρατήθηκε στις  8 Μαίου 2012 με το σύστημα μελέτη-κατασκευή (με 
κατ΄αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για ολόκληρο το έργο )  
Για την σύνταξη των νέων τιμών ελήφθησαν στοιχεία από την ισχύουσα  έκδοση του κανονισμού περιγραφικών 
τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων έτσι όπως δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ αρ Φύλλου 513/β’19-03-
2009 για την κατηγορία των οικοδομικών , το ΦΕΚ με αρ Φύλλου Β’2965 23-12-2011 για την κατηγορία των έργων 
Οδοποιίας και το ΦΕΚ 315/Β’ 14-02-2012 για την κατηγορία των υδραυλικών έργων. Στην παρούσα αιτιολογική 
έκθεση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος η τεχνική έκθεση (συμπλήρωση/αποτίμηση, ημερομηνία 02-03-2017) του 
εργαστηρίου σύνταξης της γεωτεχνικής μελέτης εκ μέρους της ανάδοχου, στην οποία καθίσταται απαραίτητη η 
κατασκευή χαλικοπάσσαλων στο σύνολο του γηπέδου των Ε.Ε.Λ.. 
  
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου ΑΠΕ και 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
Η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Κωδ. Δημ. Έργων Ν.3669/08 
,και τον Ν.4412/16  και τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση ) 
καθώς και τις λοιπές διατάξεις, που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του 
παρόντος έργου και γενικότερα κάθε διάταξη ( Νόμος, Π.Δ., Υ.Α. ) και ερμηνευτική εγκύκλιος , που διέπει την 
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ανάθεση και εκτέλεση του έργου, όπως ισχύει σήμερα και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020  ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ 
Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι. 
Αναλυτικά οι μεταβολές σε σχέση με τη αρχική σύμβαση είναι: 

 ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

2ος ΑΠΕ 
(Αρχική 

Σύμβαση) 

3ος ΑΠΕ 
(Αρχική 

Σύμβαση) 

1ος ΑΠΕ 
1ης 

ΣΥΜΠΛΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  
.ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Σύνολο κατ’ αποκοπή 2.739.592,73 2.739.592,73 2.739.592,73  
Νέες εργασίες  246.563,35 246.563,35 274.632,17 
Σύνολο Εργασιών 2.739.592,73 2.986.156,08 2.986.156,08 274.632,17 
ΓΕ & ΟΕ 18% 493.126,69 537.508,09 537.508,09 49.433,79+0,01 
Σύνολο 3.232.719,42 3.523.664,17 3.523.664,17 324.065,97 
Απρόβλεπτα 290.944,75 0,00 0,00 231,69 
Σύνολο 3.523.664,17 3.523.664,17 3.523.664,17 324.297,66 
Αναθεώρηση 32.492,80 32.492,80 32.492,80 1.000,00 
Σύνολο 3.556.156,97 3.556.156,97 3.556.156,97 325.297,66 
Φ.Π.Α. 23% 817.916,10 817.916,10 817.916,10  
Φ.Π.Α. 24%  34.815,35 34.815,35 78.071,44 
Σύνολο 4.374.073,07 4.408.888,42 4.408.888,42 403.369,10 
Συνολική Δαπάνη Έργου :   4.812.257,52 

 
Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο (με την αρχική Σύμβαση και τον 2ο Α.Π.Ε.) στο σύνολο των εργασιών ( με Γ.Ε 
&.Ε.Ο., απρόβλεπτα και αναθεώρηση) ως προς το  συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ήτοι, 3.556.156,97 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. .  
Το ποσό του 1ου Α.Π.Ε.  της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών,  ανέρχεται σε 324.297,66€ χωρίς αναθεώρηση 
και  Φ.Π.Α.  
Η 1η ΣΣΕ  αυξάνει το αρχικό συμβατικό αντικείμενο σε ποσοστό  9,15% <50% και εντός των οριζομένων στο άρθρο 156, 
του Ν.4412/2016. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση α) του 3ου Α.Π.Ε. του υποέργου 1 (Ισοζύγιο με την Αρχική 
Σύμβαση και τον 2ο Α.Π.Ε.)  και, β) του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης  Σ.Σ.Ε. του υποέργου 7: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΛΥΜΑΤΩΝ  ΜΕΝΙΔΙΟΥ»,  της πράξης:  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' 
ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 (ΣΑ: Ε2751, ΚΑ:2017ΣΕ27510045), ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 
 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί 

Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση 

οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-

8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
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Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

4309/Β’/30-12-2016).  

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας». 

 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας».  

 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά 

με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.  

 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 

3667/τ. Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. 

Β΄/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες 

και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.  

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:74210/1677/13-03-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.– 

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 

      ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει α) τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου 1 (Ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση 

και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) και β) τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης  

Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του υποέργου 7: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  

ΜΕΝΙΔΙΟΥ»,  της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» 

με Κωδικό ΟΠΣ5003473 (ΣΑ: Ε2751, ΚΑ:2017ΣΕ27510045), ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

ΑΔΑ: 616Υ7Λ6-ΛΞΡ



 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ                   
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. 

Η Γραμματέας        

 
Βασιλική Τσούμα 

ΑΔΑ: 616Υ7Λ6-ΛΞΡ
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