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ΠΡΟ: 
 

 
 
Πάτρα 22 Δεκεμβρίου 2020  
Αρ. Πρωτ:332063/1977 
 
 
Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ 
Π.Δ.Ε. 

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1386/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 4θσπαράταςθσ προκεςμίασ του ζργου: «υντιρθςθ οδικοφ άξονα 

Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κζντρο Καλαβρφτων», προχπολογιςμοφ : 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., 

χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100008, αναδόχου : ΑΞΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΣΕ», για δικζσ ςασ 

ενζργειεσ. 

 

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

 

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ 

  

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1386/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ». 

ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:332059/7103/10-12-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. 

Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.. 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

mailto:koin.oik@pde.gov.gr
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 70/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 

τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 21θ  Δεκεμβρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω 

τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, 

φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 341739/2049/17-12-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία 

εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν 

ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ: 

 

1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ- Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ -τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

4. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

5. Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

6. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

7. Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

8. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

9. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

10. Βοφλγαρθ - Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

 

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ 

Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: 

ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ. 

 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
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Αρ. Απόφαςθσ 1386/2020 

Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 2ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ 

4θσπαράταςθσ προκεςμίασ του ζργου: «υντιρθςθ οδικοφ άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κζντρο 

Καλαβρφτων», προχπολογιςμοφ : 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ001, κ. ε.: 

2018ΕΠ00100008, αναδόχου : ΑΞΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΣΕ». 

 

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε 

τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 332059/7103/10-12-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ 

τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι: 

 

Ζχοντασ υπόψθ : 

1. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τον 
Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018)«Πρόγραμμα Κλειςκζνθσ». 
2. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρκρα 147, 148 & 161. 
3. Σθν αίτθςθ του αναδόχου. 
4. Σα ςτοιχεία του ζργου : 
Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ Δθμοπράτθςθσ :1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α 
Πθγι Χρθματοδότθςθσ/κωδικόσ  : ΑΕΠ 001/2018ΕΠ50100008 
Ποςό ςυμφωνθτικοφ/θμερομθνία                 : 698.428,04€ /26.08.2019 
υμβατικι  προκεςμία περαιϊςεωσ        : 26.02.2020 
1θ Παράταςθ προκεςμίασ    : 26.6.2020 
2θ Παράταςθ προκεςμίασ    : 26.9.2020 
3θ Παράταςθ προκεςμίασ    : 26.11.2020 
Ποςοςτό υλοποίθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου: 37% 
Ποςοςτό απορρόφθςθσ οικονομικοφ αντικειμζνου  : 34,83% 
5. Προτεινόμενθ παράταςθ προκεςμίασ     : 26.05.2021 
6. Σο ςυνδυαςμό των άρκρων 147 § 10 του Ν.4412/2016 «Θ ζγκριςθ των παρατάςεων προκεςμιϊν γίνεται 
από τθν προϊςταμζνθ αρχι, φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία. Σο αίτθμα πρζπει 
να υποβάλλεται τουλάχιςτον ζνα μινα πριν από τθ λιξθ τθσ ιςχφουςασ ςυνολικισ προκεςμίασ περαιϊςεωσ του 
ζργου. Θ ςχετικι απόφαςθ επί του αιτιματοσ εκδίδεται από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι όχι  αργότερα από τθν 
πάροδο τριϊν (3) μθνϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ του αναδόχου» και 161 § 3 «Αν υπάρχει υπαιτιότθτα 
του φορζα καταςκευισ ι του κυρίου του ζργου, για διακοπι των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ υποβάλλει τθν ειδικι 
διλωςθ διακοπισ των εργαςιϊν ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Με τθ διλωςθ αυτι: α) 
Κακορίηεται ςυγκεκριμζνα θ υπαιτιότθτα, που αποδίδεται ςτον φορζα καταςκευισ ι τον κφριο του ζργου, θ 
οποία προκαλεί τθ διακοπι των  εργαςιϊν. β) Δίνονται ςτοιχεία για τα τμιματα του ζργου που ζχουν 
καταςκευαςτεί μζχρι τθ διακοπι των εργαςιϊν και για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ. γ) Περιγράφονται τα 
τμιματα του ζργου που υπολείπονται για εκτζλεςθ και αιτιολογείται για κακζνα από αυτά θ ζλλειψθ 
δυνατότθτασ καταςκευισ, λόγω  τθσ υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ ι του κυρίου του ζργου, αν πρόκειται 
για τζτοια περίπτωςθ. Διλωςθ που δεν περιλαμβάνει τα ανωτζρω ςτοιχεία, δεν παράγει ζννομο αποτζλεςμα. Θ 
διλωςθ κοινοποιείται και ςτον κφριο του ζργου, όταν αυτόσ δεν ταυτίηεται με τον φορζα καταςκευισ του 
ζργου», από όπου προκφπτει ότι θ αίτθςθ του αναδόχου δεν εμπίπτει ςε κανζνα από τα παραπάνω εδάφια του 
νόμου.  
7. Σο γεγονόσ ότι το αίτθμα «χρονικι παράταςθ και διακοπι εργαςιϊν» υποβλικθκε ςτισ 19-11-2020, δθλαδι 
μία  εβδομάδα πριν τθν ολοκλιρωςθ του ζργου (26-11-2020) με βάςθ τθν 3θ παράταςθ εργαςιϊν. 
8. Σο γεγονόσ ότι οι καιρικζσ ςυνκικεσ ζωσ τθν θμερομθνία περαιϊςεωσ του ζργου (26.11.2020) ιταν ομαλζσ 
για τθν πραγματοποίθςθ εργαςιϊν πλθν ζξι θμερϊν. 
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9. Σο γεγονόσ ότι κατά τα χρονικά διαςτιματα 30-5-2020 ζωσ 5-8-2020, 14-8-2020 ζωσ 8-9-2020 και 15-10-
2020 ζωσ 24-11-2020 δεν γινόταν καμία εργαςία ςτο ζργο. 
10. Σο γεγονόσ ότι ςτο ζργο ζχουν εκτελεςτεί μόνο εργαςίεσ αςφαλτικϊν και καταςκευι ενόσ ςωλθνωτοφ 
αγωγοφ και καμία άλλθ ςυμβατικι εργαςία. 
11. Σο γεγονόσ ότι δεν μποροφν να εκτελεςτοφν αςφαλτικζσ εργαςίεσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ, ενϊ και θ 
εκτζλεςθ εργαςιϊν ςκυροδζτθςθσ είναι ιδιαίτερα επιςφαλισ ςε κερμοκραςίεσ χαμθλότερεσ των 5: C κακϊσ 
απαιτοφνται ειδικά πρόςκετα μζτρα για τθν ςφνκεςθ, παραγωγι,  διάςτρωςθ και ςυντιρθςθ του 
ςκυροδζματοσ. 
Κατόπιν των ανωτζρω ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου υγκοινωνιακϊν Ζργων ειςθγοφμεκα: 
1. Σθν απόρριψθ του αιτιματοσ διακοπισ εργαςιϊν, κακϊσ δεν προκφπτει από τθν νομοκεςία διακοπι 
εργαςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 161 παρ. 3 του Ν.4412/2016. 
2. Σθ χοριγθςθ 4θσ παράταςθσ προκεςμίασ, θ οποία κρίνεται ςκόπιμθ για το ςυμφζρον του ζργου, μζχρι 26-
05-2021, χωρίσ ανακεϊρθςθ για το ςφνολο των υπολειπόμενων εργαςιϊν, κακϊσ θ μθ ολοκλιρωςι τουσ 
οφείλεται ςε αποκλειςτικι υπαιτιότθτα τθσ αναδόχου εταιρείασ δεδομζνου ότι υπιρξαν μεγάλα χρονικά 
διαςτιματα που δεν πραγματοποίθςε καμία εργαςία ςτο ζργο.  
Θ κατάρτιςθ πίνακα διαχωριςμοφ των  εργαςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που αναφζρονται ςτο 
άρκρ. 147 §10 του Ν.4412/2016. 
 
Θ ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου ζχει ωσ εξισ: 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ Παναγιϊτθσ Φλωράτοσ, Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ υγκοινωνιακϊν Ζργων, 
ζχοντασ υπόψθ : 
1. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ που διζπουν τθν εκτζλεςθ των Δθμοςίων Ζργων. 
2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 147 και 161 του Ν. 4412/2016. 
3. Σο φάκελο τθσ Εργολαβίασ του ζργου: «υντιρθςθ οδικοφ άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κζντρο 
Καλαβρφτων».  
4. Σθν ΑΣΕ/6595/20/19-11-2020 αίτθςθ τθσ αναδόχου ΑΞΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΣΕ του ζργου: «υντιρθςθ οδικοφ 
άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κζντρο Καλαβρφτων» θ οποία ζχει κζμα «Χρονικι παράταςθ και διακοπι 
εργαςιϊν» και αιτείται διακοπι εργαςιϊν λόγω τθσ χειμερινισ περιόδου και παράταςθ προκεςμίασ τριάντα 
(30) θμερϊν, χωρίσ να αναφζρει λόγουσ για τουσ οποίουσ ηθτά παράταςθ και χωρίσ να προςδιορίηει τθν 
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου.  
5. Σθν από 26-08-2019 φμβαςθ καταςκευισ του ζργου ποςοφ 698.428,04€ και τα λοιπά ςτοιχεία του 
Φακζλου τθσ εργολαβίασ, με θμερομθνία περαίωςθσ 26/02/2020, ςφμφωνα με τα οποία ςτο ζργο προβλζπεται 
να γίνουν εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ του αςφαλτικοφ τάπθτα, κακϊσ και καταςκευι τάφρων, 
ςωλθνωτϊν αγωγϊν και φρεατίων με ςκυρόδεμα. Οι εργαςίεσ αφοροφν τθν οδό από τθν επαρχιακι οδό 
Καλάβρυτα - Λουςοφσ – Κλειτορία προσ Χιονοδρομικό κζντρο Καλαβρφτων. 
6. Σθν 111/2020 (ΑΔΑ:ΡΒΗΨ7Λ6-ΡΩ3) απόφαςθ οικονομικισ επιτροπισ ΠΔΕ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 1θ 
παράταςθ προκεςμίασ μζχρι 26-6-2020, με ανακεϊρθςθ. 
7. Σθν 597/2020 (ΑΔΑ:ΩΗΘΟ7Λ6-ΡΕ0) απόφαςθ οικονομικισ επιτροπισ ΠΔΕ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 2θ 
παράταςθ προκεςμίασ μζχρι 26-9-2020, με ανακεϊρθςθ. 
8. Σθν 987/2020 (ΑΔΑ:ΨΜΘΧ7Λ6-ΒΨΜ) απόφαςθ οικονομικισ επιτροπισ ΠΔΕ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 3θ 
παράταςθ προκεςμίασ μζχρι 26-11-2020,  Α. με ανακεϊρθςθ, για τισ ποςότθτεσ των εργαςιϊν που 
αυξικθκαν με τθν ζγκριςθ του 1ου ΑΠΕ και για τισ ποςότθτεσ των εργαςιϊν του προχπολογιςμοφ οι οποίεσ για 
να καταςκευαςτοφν, πρζπει να ολοκλθρωκοφν  οι επιπλζον εργαςίεσ που εγκρίκθκαν με τθν ζγκριςθ του 1ου 
ΑΠΕ και Β. χωρίσ ανακεϊρθςθ για τισ ποςότθτεσ των εργαςιϊν που προβλζπονταν ςτον προχπολογιςμό, 
απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου και δεν επθρεάηονται από τθν αφξθςθ των ποςοτιτων λόγω 
ζγκριςθσ του 1ου ΑΠΕ.   
9. Σο από 12-10-2020 εγκεκριμζνο 3ο τροποποιθμζνο χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 
10. Σθν 193401/4010/31-7-2020 Ειδικι Πρόςκλθςθ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτο ζργο, θ οποία επιδόκθκε 
νομίμωσ ςτισ 3-8-2020 ςτθν ανάδοχο εταιρεία. 
11. Σο 220753/4668/3-9-2020 ζγγραφο μασ προσ τθν ανάδοχο, με το οποίο ηθτείται θ γνωςτοποίθςθ του 
προγράμματοσ εργαςιϊν του ζργου. 
12. Σο ΑΣΕ/6545/20/04-09-2020 ζγγραφο τθσ τθσ αναδόχου ΑΞΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΣΕμε το οποίο μασ γνωςτοποιεί 
το πρόγραμμα εργαςιϊν ςτο ζργο και ςτο οποίο αναφζρει ότι το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν τότε ηθτοφμενθ 
παράταςθ (26-11-2020), θ οποία εγκρίκθκε μετζπειτα, επαρκοφςε για τθν ολοκλιρωςθ του ςυμβατικοφ 
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αντικειμζνου, υπό ομαλζσ καιρικζσ ςυνκικεσ.   
13. Σο 223365/4730/12-10-2020 ζγγραφο μασ προσ τθν ανάδοχο, με το οποίο ηθτείται θ επικαιροποίθςθ του 
προγράμματοσ εργαςιϊν του ζργου, θ οποία δεν πραγματοποιικθκε από τθν ανάδοχο.  
14. Σο γεγονόσ ότι με το υπ’ αρ. πρωτ ΑΣΕ/6595/20/19.11.2020 ζγγραφο τθσ αναδόχου εταιρείασ που ζχει 
κζμα: «Χρονικι παράταςθ και διακοπι εργαςιϊν» ηθτείται «θ διακοπι των εργαςιϊν του ζργου του κζματοσ 
λόγω τθσ χειμερινισ περιόδου» 
15. Σο ςυνδυαςμό των άρκρων 147 § 10 του Ν.4412/2016 «Θ ζγκριςθ των παρατάςεων προκεςμιϊν γίνεται 
από τθν προϊςταμζνθ αρχι, φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία. Σο αίτθμα πρζπει 
να υποβάλλεται τουλάχιςτον ζνα μινα πριν από τθ λιξθ τθσ ιςχφουςασ ςυνολικισ προκεςμίασ περαιϊςεωσ του 
ζργου. Θ ςχετικι απόφαςθ επί του αιτιματοσ εκδίδεται από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι όχι αργότερα από τθν 
πάροδο τριϊν (3) μθνϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ του αναδόχου» και 161 § 3 «Αν υπάρχει υπαιτιότθτα 
του φορζα καταςκευισ ι του κυρίου του ζργου, για διακοπι των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ υποβάλλει τθν ειδικι 
διλωςθ διακοπισ των εργαςιϊν ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Με τθ διλωςθ αυτι: α) 
Κακορίηεται ςυγκεκριμζνα θ υπαιτιότθτα, που αποδίδεται ςτον φορζα καταςκευισ ι τον κφριο του ζργου, θ 
οποία προκαλεί τθ διακοπι των εργαςιϊν. β) Δίνονται ςτοιχεία για τα τμιματα του ζργου που ζχουν 
καταςκευαςτεί μζχρι τθ διακοπι των εργαςιϊν και για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ. γ) Περιγράφονται τα 
τμιματα του ζργου που υπολείπονται για εκτζλεςθ και αιτιολογείται για κακζνα από αυτά θ ζλλειψθ 
δυνατότθτασ καταςκευισ, λόγω τθσ υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ ι του κυρίου του ζργου, αν πρόκειται 
για τζτοια περίπτωςθ.Διλωςθ που δεν περιλαμβάνει τα ανωτζρω ςτοιχεία, δεν παράγει ζννομο αποτζλεςμα. Θ 
διλωςθ κοινοποιείται και ςτον κφριο του ζργου, όταν αυτόσ δεν ταυτίηεται με τον φορζα καταςκευισ του 
ζργου», από όπου προκφπτει ότι θ αίτθςθ του αναδόχου δεν εμπίπτει ςε κανζνα από τα παραπάνω εδάφια του 
νόμου. 
16. Σο γεγονόσ ότι το αίτθμα «χρονικι παράταςθ και διακοπι εργαςιϊν» υποβλικθκε ςτισ 19-11-2020, δθλαδι 
μία  εβδομάδα πριν τθν ολοκλιρωςθ του ζργου (26-11-2020) με βάςθ τθν 3θ παράταςθ εργαςιϊν. 
17. Σο γεγονόσ ότι οι καιρικζσ ςυνκικεσ ζωσ τθν θμερομθνία περαιϊςεωσ του ζργου (26.11.2020) ιταν ομαλζσ 
για τθν πραγματοποίθςθ εργαςιϊν πλθν ζξι θμερϊν. 
18. Σο γεγονόσ ότι κατά τα χρονικά διαςτιματα 30-5-2020 ζωσ 5-8-2020, 14-8-2020 ζωσ 8-9-2020 και 15-10-
2020 ζωσ 24-11-2020 δεν γινόταν καμία εργαςία ςτο ζργο. 
19. Σο γεγονόσ ότι ςτο ζργο ζχουν εκτελεςτεί μόνο εργαςίεσ αςφαλτικϊν και καταςκευι ενόσ ςωλθνωτοφ 
αγωγοφ και καμία άλλθ ςυμβατικι εργαςία. 
20. Σο γεγονόσ ότι δεν μποροφν να εκτελεςτοφν αςφαλτικζσ εργαςίεσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ, ενϊ και θ 
εκτζλεςθ εργαςιϊν ςκυροδζτθςθσ είναι ιδιαίτερα επιςφαλισ ςε κερμοκραςίεσ χαμθλότερεσ των 5: C κακϊσ 
απαιτοφνται ειδικά πρόςκετα μζτρα για τθν ςφνκεςθ, παραγωγι,  διάςτρωςθ και ςυντιρθςθ του 
ςκυροδζματοσ. 

ΕΙΘΓΟΤΜΑΙ 
1. Σθν απόρριψθ του αιτιματοσ διακοπισ εργαςιϊν, κακϊσ δεν προκφπτει από τθν νομοκεςία διακοπι 
εργαςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 161 παρ. 3 του Ν.4412/2016. 
2. Σθ χοριγθςθ 4θσ παράταςθσ προκεςμίασ, θ οποία κρίνεται ςκόπιμθ για το ςυμφζρον του ζργου, μζχρι 
26-05-2021, χωρίσ ανακεϊρθςθ για το ςφνολο των υπολειπόμενων εργαςιϊν, κακϊσ θ μθ ολοκλιρωςι τουσ 
οφείλεται ςε αποκλειςτικι υπαιτιότθτα τθσ αναδόχου εταιρείασ δεδομζνου ότι υπιρξαν μεγάλα χρονικά 
διαςτιματα που δεν πραγματοποίθςε καμία εργαςία ςτο ζργο.  
Θ κατάρτιςθ πίνακα διαχωριςμοφ των  εργαςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που αναφζρονται ςτο 
άρκρ. 147 §10 του Ν.4412/2016. 

 

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτουσ κ.κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο – Αντιπεριφερειάρχθ 

Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., Καραβίδα Δθμιτριο – Γενικό Διευκυντι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν θσ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ  Φλωράτο Παναγιϊτθ – 

Προϊςτάμενο του Σμιματοσ υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. 

για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ. 
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τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ ςυμμετείχε και ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ τθσ αναδόχου 

εταιρείασ «ΑΞΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΕ Α.Σ.Ε.» κ. Πζτροσ Μαντάσ, ο οποίοσ  ηιτθςε και ζλαβε το λόγο. 

 

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ 

απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 

Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 

του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ 

διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ». 

 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 

2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ 

Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ 

Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-

12/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ 

Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).  

 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο 

μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου 

πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015». 

 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 

ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ. 

 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ 

(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ». 

 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ 

Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Ελλάδασ».  

 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά 

με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ. 

 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ 

Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.  
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 

4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε 

εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ». 

 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 332059/7103/10-12-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. 

Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

 

Α) Απορρίπτει το αίτθμα διακοπισ εργαςιϊν, κακϊσ δεν προκφπτει από τθν νομοκεςία διακοπι 

εργαςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 161 παρ. 3 του Ν.4412/2016. 

 

Β) Εγκρίνει τθν 4θ παράταςθ προκεςμίασ του ζργου «υντιρθςθ οδικοφ άξονα Καλάβρυτα – 

Χιονοδρομικό κζντρο Καλαβρφτων», προχπολογιςμοφ : 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., 

χρθματοδότθςθ: ΑΕΠ001, κ. ε.: 2018ΕΠ00100008, αναδόχου : ΑΞΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΣΕ, θ οποία 

κρίνεται ςκόπιμθ για το ςυμφζρον του ζργου, μζχρι 26-05-2021, χωρίσ ανακεϊρθςθ για το ςφνολο 

των υπολειπόμενων εργαςιϊν, για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ 

παροφςασ. 

 

Η κατάρτιςθ πίνακα διαχωριςμοφ των  εργαςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που αναφζρονται 

ςτο άρκρ. 147 §10 του Ν.4412/2016. 

 

 

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ  

 
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ 
ΣΑ ΜΕΛΗ                   
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 
Δυτικισ Ελλάδασ. 
Η  Γραμματζασ  
 
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα  
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