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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,8 Απριλίου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ.  66418/533 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32     

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα 

 
 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 171/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: το υπ΄αριθμ. 62268/2060/11-3-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 171/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Βασικές 

ισοπεδώσεις και συστηματοποιήσεις Δυτικής Ελλάδας» «Βασικές ισοπεδώσεις και 

συστηματοποιήσεις Ν. Ηλείας»», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), 

σήµερα την 3η Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., συνήλθε η 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ 

αριθµ. 83420/699/29-3-2013 νόµιµη πρόσκληση  η όποια δόθηκε στα µέλη της 

Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Μητρόπουλος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Σταυρόπουλος Χρήστος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου,  

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν, ο προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού 

κος Κρηνίδης, ο προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος 

Παγιασλής, η προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα 

Καραθανάση, οι υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π∆Ε κος 

ΑΔΑ: ΒΕΑΙ7Λ6-45Γ



 3 

Βαλληνδράς και κος Λαµπαδάρης , ο Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοιοκητικού 

Οικονοµικού ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Καπλάνης καθώς και οι Νοµικοί Σύµβουλοι της 

Περιφέρειας κοι Καραφωτίας, Καρύδης και Ζησιµόπουλος.   

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 171/2013  

Ακολούθως ο πρόεδρος  έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης , µε τίτλο: 

 «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Βασικές ισοπεδώσεις και συστηµατοποιήσεις 

∆υτικής Ελλάδας» «Βασικές ισοπεδώσεις και συστηµατοποιήσεις Ν. Ηλείας».. 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής έδωσε το λόγο στον αν. προϊστάµενο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κο Καραγιάννη ο οποίος 

προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της 

Υπηρεσίας όπου αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 

«Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Βασικές ισοπεδώσεις και συστηµατοποιήσεις ∆υτικής 

Ελλάδος» 

«Βασικές ισοπεδώσεις και συστηµατοποιήσεις Ν.Ηλείας» 

Αναδόχου:Θ. Κατσάµπουλα 

  

Εκκαθαριστής Μηχ/κός: Γ.Καραγεωργοπούλου 

 

  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Προυπολογισµός µελέτης                                               440.205,43 Ευρώ 

2. Ηµεροµηνία δηµοπρατήσεως                                            6-12-1999 

3. Ηµεροµηνία υπογραφής συµφωνητικού                          30-12-1999  

4. Ποσό συµφωνητικού                                                       440.205,43 Ευρώ 

5. Εγκεκριµένοι Α.Π.Ε.                                                         1ος  

 

Αριθµός εγκρ. Απόφασης και ηµεροµηνία   ∆απάνη 

                Aρ.8708/15-9-2004 ∆.∆.Ε/Π∆Ε                       440.205,43 ευρώ 

  6.                                                                                          2ος  
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Αριθµός εγκρ. Απόφασης και ηµεροµηνία     

Αρ.6543/28-7-2005                                        450.760,87 ευρώ 

 7. Αρχική προθεσµία περαιώσεως του έργου                 30-03-2001 

 8. Εγκεκριµένες παρατάσεις προθεσµιών                                      

 

  Αριθµός αποφάσεως          Ηµεροµηνία παράτασης  

1)  αρ.2004/27-2-2003   απόφαση ∆.∆.Ε-Π∆Ε                          30-06-2003 

Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Α. Αιτιολογία σύνταξης του Α.Π.Ε. 

 (Λόγοι – τρόπος σύνταξης – διέπουσα νοµοθεσία – χρηµατοδότηση) 

 

 Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάσσεται για να συµπεριλάβει τη διαφορά δαπάνης εκ της 

µεταβολής του ΦΠΑ από 19% σε 23% της 10ης πιστοποίησης και τους τόκους 

υπερηµερίας επί του 10ου τελικού λογαριασµού σύµφωνα µε την αρ.105/2012 απόφαση 

∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και του αρ.3330/2012 πρακτικού του Ν.Σ.Κ µε το οποίο 

γίνεται δεκτή από το Ελληνικό ∆ηµόσιο η εν λόγω απόφαση.. 

  

Ο εν λόγω Α.Π.Ε είναι υπερβατικός έναντι  του εγκεκριµένου  2ου ΑΠΕ. 

  

 Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Ν.1418/84 , το Π.∆. 609/85 , τον 

Ν.2372/96 , την εγκύκλιο 8/96 και το Π.∆. 210/97 .  

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

1)Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Βασικές ισοπεδώσεις και συστηµατοποιήσεις 

∆υτικής Ελλάδος», «Βασικές ισοπεδώσεις και συστηµατοποιήσεις Ν. Ηλείας», 

συνολικής δαπάνης 456.975,67 ευρώ µε υπέρβαση από τον εγκεκριµένο 2ο ΑΠΕ  κατά 

6.214,80 € , αναδόχου «Θ. Κατσάµπουλα».  

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 
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• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το υπ΄αριθµ. 62268/2060/11-3-2013 έγγραφο της ∆/νση Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Τη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Βασικές ισοπεδώσεις και 

συστηµατοποιήσεις ∆υτικής Ελλάδος», «Βασικές ισοπεδώσεις και 

συστηµατοποιήσεις Ν. Ηλείας», συνολικής δαπάνης 456.975,67 ευρώ µε 

υπέρβαση από τον εγκεκριµένο 2ο ΑΠΕ  κατά 6.214,80 € , αναδόχου «Θ. 

Κατσάµπουλα». 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 
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Η Αντιπρόεδρος 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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