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ΚΟΙΝ.: 
 
 

 
 
Πάτρα 08 Ιουνίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 144204/905 
 
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και 
Ιονίων Νιςων 
Δ/νςθ Διοίκθςθσ 
Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 28 
Για ζλεγχο νομιμότητασ  
 
Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ 
Π.Δ.Ε.  

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 653/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του 2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν & τθσ 1θσ 

υμπλθρωματικισ φμβαςθσ του ζργου: «ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΟΔΙΚΗ 

ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ Π.Ε ΑΙΣ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ & ΘΕΡΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΕΣΙΑ 2019-2021», προχπολογιςμόσ: 800.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα 

Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 501, κ.ε.:2018ΕΠ50100003, ανάδοχοσ: ΣΡΙΧΩΝΙ Α.Ε.», για δικζσ ςασ 

ενζργειεσ. 

 

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 

 

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ 

  

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 653/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ». 

ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140846/2406/31-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν & 

Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.. 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

mailto:koin.oik@pde.gov.gr
ΑΔΑ: Ω1Ζ97Λ6-ΚΥΓ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 31/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 

τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 7θ Ιουνίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω 

τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, 

φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 150674/946/03-06-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία 

εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. 

τθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ: 

 

1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

3. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

4. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

5. Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

6. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

7. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

8. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

9. Βοφλγαρθ-Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

 

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ 

Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ. 

 

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι 

τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 

(ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ. 

 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

ΑΔΑ: Ω1Ζ97Λ6-ΚΥΓ
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Αρ. Απόφαςησ 653/2021 

Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 2ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ του 

2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν & τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ του ζργου: 

«ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ 

Π.Ε ΑΙΣ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ & ΘΕΡΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΕΣΙΑ 2019-2021», 

προχπολογιςμόσ: 800.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 

501, κ.ε.:2018ΕΠ50100003, ανάδοχοσ: ΣΡΙΧΩΝΙ Α.Ε.».  

 

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε 

τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140846/2406/31-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν & Ζργων 

τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι: 

 
Ζχοντασ υπόψθ:  
1. Οι  διατάξεισ του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
2.  Οι διατάξεισ του Ν. 4412/16 (κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων) και 
ειδικότερα τα άρκρα 155 & 156  ,με τον οποίο δθμοπρατικθκε το εν λόγω ζργο. 
3. Οι διατάξεισ του Ρ.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Αϋ/31-01-2013) «Πργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν & λοιπζσ 
ςχετικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν & υπθρεςιϊν του Ν.3316/2005 (Αϋ42)»,αρμοδιότθτασ 
Ρεριφερειϊν. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΟΥ: 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  
α.  Υπθρεςία ςφνταξθσ μελζτθσ : Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ 

β.  Απόφαςθ ζγκριςθσ μελζτθσ : 
 
γ. Αρ. Μελζτθσ 

:     395151/5768/18-12-2018 Απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ 
Τεχνικϊν Ζργων Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ (ΑΔΑ: 6O367Λ6-1ΓΝ) 

14/2018 
δ. Ρροχπολογιςμόσ βάςθ τθσ Μελζτθσ : 800.000,00 €  
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΡΑΤΗΣΕΩΣ  
α.  Ημερομθνία δθμοπρατιςεωσ : 27/02/2019 

β.  Σφςτθμα δθμοπρατιςεωσ : Με επιμζροσ ποςοςτά ζκπτωςθσ 
γ.  Ζκπτωςθ :  41,24% 
δ.  Απόφαςθ εγκρίςεωσ πρακτικοφ: 1282/2019 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρ.Δ.Ε. 

 (ΑΔΑ: ΩΚΞΛ7Λ6-Φ2) 
ε.  Ροςόν ςυμφωνθτικοφ με Φ.Ρ.Α. :  470.078,01 € 
ςτ. Ημερομθνία ςυμφωνθτικοφ : 09/10/2019  
  
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΟΥ  
α.  Ημερομθνία εγκατάςταςθσ :  9/10/2019 
β.  Αρχικι προκεςμία περαιϊςεωσ : 09/10/2022 
γ.  1θ Ραράταςθ εργαςιϊν :   
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
α.  Ροςόν 1ου Α.Ρ.Ε. / Απόφαςθ εγκρίςεωσ : 470.078,00  € (Τακτοποιθτικόσ)/ 381905/5675/17-12-

2019 (ΑΔΑ: ΩΡΙΟ7Λ6-56Ψ) 
β. Ροςόν 2ου  &1θσ Σ.Σ. Α.Ρ.Ε. /Απόφαςθ εγκρίςεωσ  
     Ροςό   2ου ΑΡΕ  
      Ροςό 1θσ Σ.Σ. 

Ο ΡΑΩΝ 
470.078,00 € (Τακτοποιθτικόσ) 

233.891,84 € 

ΑΔΑ: Ω1Ζ97Λ6-ΚΥΓ
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Σασ επανυποβάλλουμε τον 2Ο  Υπερςυμβατικό Α.Ρ.Ε & τθν 1θ Σ.Σ.,  του ζργου του κζματοσ όπωσ ςυντάχκθκε, 
ελζγχκθκε και κεωρικθκε από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν ϋΕργων Ρ.Ε Αιτωλοακαρνανίασ, για τον οποίο γνωμάτευςε 
κετικά το Τεχνικό Συμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ και ςασ γνωρίηουμε τα εξισ: 
1.Με τθν αρ. 178/2021 (ΑΔΑ:67ΚΥ7Λ6-34) απόφαςι τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρ.Δ.Ε.με κζμα: «Ζγκριςθ του 
2ου Ανακεφαλαιωτικοφ Ρίνακα Εργαςιϊν & τθσ 1θσ Συμπλθρωματικισ Σφμβαςθσ (Υπερςυμβατικοφ ωσ προσ τθν 
1θ  Σ.Σ) του ζργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΑΡΟΒΛΕΡΤΩΝ ΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ Ρ.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΡΕΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΡΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΕΤΙΑ 2019-2021» προχπολογιςμοφ 
μελζτθσ: 800.000,00€, χρθματοδότθςθ: ΣΑΕΡ 501, κ.ε.:2018ΕΡ50100003, ανάδοχοσ: ΤΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.»  εγκρίκθκε ο 
2οσ Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ εργαςιϊν και θ 1θ Συμπλθρωματικι Σφμβαςθ (Υπερςυμβατικόσ ωσ προσ το ποςό 
τθσ Συμπλθρωματικισ Σφμβαςθσ, ιτοιν 233.981,84 €),του ζργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΑΡΟΒΛΕΡΤΩΝ 
ΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ρ.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΡΕΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ 
ΝΑΥΡΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΕΤΙΑ 2019-2021» προχπολογιςμοφ μελζτθσ: 800.000,00€, χρθματοδότθςθ: 
ΣΑΕΡ 501, κ.ε.:2018ΕΡ50100003, ανάδοχοσ: ΤΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.,ςυνολικισ δαπάνθσ 703.969,84 €,ιτοι 
υπερςυμβατικόσ κατά 233.981,84 € (υπζρβαςθ κατά 49,86 % ζναντι τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ).Πμωσ εκ των 
υςτζρων διαπιςτϊκθκε αρικμθτικό λάκοσ ςτο ποςό τθσ 1θσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ-που περιλαμβάνεται 
και ςτον 2ο ΑΡΕ )και αντί του ςωςτοφ που είναι:233.891,84 €(και υπζρβαςθ κατά 49,76%ζναντι τθσ αρχικισ 
ςφμβαςθσ) εγκρίκθκε το ποςό των :233.981,84 €(υπζρβαςθ κατά 49,86% ζναντι τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ).  
2. Το ίδιο λάκοσ είχε γίνει και ςτθν απόφαςθ του Τεχνικοφ ςυμβουλίου δθμοςίων ζργων και για το λόγω αυτό 
ςτάλκθκε εκ νζου  για γνωμοδότθςθ ςτο τεχνικό ςυμβοφλιο. Το Τεχνικό ςυμβοφλιο δθμοςίων ζργων με το 
υπάρίκμ:11/12-4-2021 τθσ 2θσ/2021 ςυνεδρίαςισ του ανακάλεςε τo υπ’αρίκμ.4 πρακτικό τθσ 5θσ ςυνεδρίαςθσ/9-
6-2020 με το οποίο γνωμοδοτοφςε κετικά για το κζμα και γνωμοδότθςε εκ νζου κετικά για τθν ςφμαψθ τθσ 1θσ 
Σ.Σ.  
3. Ο παρϊν 2οσ Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ Εργαςιϊν (Α.Ρ.Ε.) τθσ Αρχικισ Σφμβαςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει τθν 
1θ Συμπλθρωματικι Σφμβαςθ (ςυνολικοφ ποςοφ 233.891,84 € ςυμπεριλαβανομζνου ΦΡΑ) του εν λόγω ζργου, 
ςυντάςςεται ςτο ςυνολικό ποςό 703.969,84  € (μαηί με Φ.Ρ.Α.), ιτοι είναι τακτοποιθτικόσ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι 
ςφμβαςθ και το υπερςυμβατικό του οικονομικό αντικείμενο προζρχεται μόνο από το 1θ Συμπλθρωματικι 
Σφμβαςθ. 
Η 1θ Συμπλθρωματικι Σφμβαςθ ςυντάχκθκε προκειμζνου να περιλάβει το ςυμπλθρωματικό κονδφλι βάςει των 
αντίςτοιχων ποςοτιτων εργαςιϊν προκειμζνου να αποκαταςτακοφν οι βλάβεσ που προκλικθκαν ςτθν περιοχι 
του ζργου από τθν κακοκαιρία που ζπλθξε τθν περιοχι κατά τθν διάρκεια τθσ χειμερινισ περιόδου. Οι 
βροχοπτϊςεισ ιταν ςφοδρζσ και θ ζνταςι τουσ προκάλεςε κατολιςκιςεισ πρανϊν ςε διάφορα τμιματα τθσ 
εργολαβίασ ςφμφωνα με τα παρακάτω: 
1.Μεγάλθ κατολίςκθςθ ςτθν 25θ Επαρχιακι οδό Ναυπάκτου- Λιμνίτςασ - Άνω Χϊρασ ςτθ κζςθ ζρεςθ ,ςε τμιμα 
τθσ οδοφ από το ανάντι , με χωμάτινουσ αλλά και ςυμπαγείσ πζτρινουσ όγκουσ να καταλαμβάνουν όλο το πλάτοσ 
τθσ ,ςε μικοσ 80 μ. περίπου και με αποτζλεςμα τθν διακοπι τθσ κυκλοφορίασ .Στο τμιμα δόκθκε προςωρινι 
διάβαςθ οχθμάτων με παρακαμπτιρια οδό και προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το γεγονόσ ,αλλά για να επιλυκεί 
οριςτικά το πρόβλθμα των κατολιςκικεων ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο ,κακϊσ δεν είναι θ πρϊτθ φορά που 
παρουςιάηεται το φαινόμενο αυτό ,επιβάλλεται θ αποκατάςταςθ τθσ οδοφ με τθν καταςκευι ςυρματοκιβωτίων, 
αφοφ προθγθκεί θ εκςκαφι των βραχωδϊν υλικϊν, ο κρυμματιςμόσ των ςυμπαγϊν πζτρινων όγκων με 
κατάλλθλο μθχάνθμα(ςφφρα)προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ φορτοεκφόρτωςθ τουσ και θ απομάκρυνςθ 
τουσ με τα κατάλλθλα μθχανιματα και αυτοκίνθτα. Επιπλζον κα αποκαταςτακεί και το αςφαλτικό οδόςτρωμα 
ςτα ςθμεία όπου παρουςιάηονται φκορζσ.(ςχετικό ζγγραφο 2501/10/37-α τροχαίασ  Ναυπάκτου). 
2.Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ηθμιϊν από καιρικά φαινόμενα ςε όλο ςχεδόν το ορεινό επαρχιακό δίκτυο του Διμου 
Θζρμου (ςχετικά ζγγραφα του διμου Θζρμου 5426/5.11.2019 και 6246/20.12.2019 και 536/27.01.2020 και 
1005/17.01.2020). οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν απομάκρυνςθ κατολιςκιςεων ,διανοίξεισ τάφρων απορροισ 
ομβίων κακαριςμοφσ και αποφράξεισ τεχνικϊν ,ανακαταςκευι κατεςτραμμζνων από καιρικά φαινόμενα 
οδοςτρωμάτων κ.τ.λ 
Οι αναγκαίεσ εργαςίεσ προμετρικθκαν για τθν ςφνταξθ τθσ 1θσ Σ. Σφμβαςθσ που ςυμπεριλιφκθκε ςτον 2ο Α.Ρ.Ε 
που ςυνζταξε θ Δ/ςα Υπθρεςία.  
Ωσ εκ τοφτου, και μετά τθν πλιρθ προμζτρθςθ των εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν αποκατάςταςθ των 
βλαβϊν ςυντάχκθκε θ 1θ Συμπλθρωματικι Σφμβαςθ (1θ Σ.Σ.) ςυνολικοφ ποςοφ 233.891,84 € 
ςυμπεριλαβανομζνου ΦΡΑ που περιλαμβάνεται ςτον παρόντα 2ο Α.Ρ.Ε. 

      Συνολικο ποςο 2ου ΑΡΕ και 1θσ Σ.Σ. 
 

703.969,84€ (Υπερςυμβατικόσ Ωσ προσ τθν 1θ Σ.Σ.)  
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Η τελικι δαπάνθ του 2ου ΑΡΕ  & τθσ  1θ  Σ.Σ, ανζρχεται ςτο  ποςό των 703.969,84 € με Φ.Ρ.Α, δθλαδι παρουςιάηει 
υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ δαπάνθσ κατά 233.891,84 € με ΦΡΑ (υπζρβαςθ λόγω τθσ 1θ ΣΣ κατά 233.891,84 € 
,ιτοι 49,76% ,ζναντι τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ). 
Η ανωτζρω υπζρβαςθ λόγω 1θσ Σ.Σ., καλφπτεται από τον προχπολογιςμό του ζργου, που είναι ενταγμζνο ςτο 
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςτθ ΣΑΕΡ 501 και κωδικό Ρράξθσ ΚΑ 
2018ΕΡ50100003. 
Μετά τα ανωτζρω ειςθγοφμεκα για: 
Τθν ζγκριςθ του  2ου ΑΡΕ & τθσ 1θσ Συμπλθρωματικισ Σφμβαςθσ του ζργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΑΡΟΒΛΕΡΤΩΝ 
ΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ρ.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΡΕΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ 
ΝΑΥΡΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΕΤΙΑ 2019-2021» ςυνολικισ δαπάνθσ : 703.969,84€ μετά του Φ.Ρ.Α, 
δθλαδι υπζρβαςθ αρχικισ ςφμβαςθσ λόγω τθσ 1θσ Σ.Σ. κατά 233.891,84 € ( ιτοι 49,76%) , αναδόχου: ΤΙΧΩΝΙΣ  
Α.Ε.. 
 

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο – Αντιπεριφερειάρχθ 

Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ. 

 

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ 

απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα 

Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί 

φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012 

«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ 

οδθγίασ 2009/50/ΕΚ». 

 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-

2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και 

Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ 

του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου 

«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 

4309/Β’/30-12-2016).  

 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο 

μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου 

πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015». 

 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 

ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Ελλάδασ. 

 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ 

(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ». 
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 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ 

Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Ελλάδασ».  

 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά 

με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ. 

 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.  

 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 

4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε 

εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει. 

 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140846/2406/31-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν & Ζργων 

τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν & τθν 1θ υμπλθρωματικι φμβαςθ του ζργου: 

«ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΣΤΟ Π.Ε ΑΙΣ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ & ΘΕΡΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΕΣΙΑ 2019-2021», 

προχπολογιςμόσ: 800.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 

501, κ.ε.:2018ΕΠ50100003, ανάδοχοσ: ΣΡΙΧΩΝΙ Α.Ε., ςυνολικισ δαπάνθσ: 703.969,84€ μετά του 

Φ.Π.Α., με υπζρβαςθ από τθν αρχικι ςφμβαςθ λόγω τθσ 1θσ υμπλθρωματικισ φμβαςθσ κατά 

233.891,84€ (ιτοι 49,76%). 

 

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ  

 
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ  
ΣΑ ΜΕΛΗ                   
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 
Δυτικισ Ελλάδασ. 
Η Γραμματζασ  
 
Σςοφμα Βαςιλικι  
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