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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,22 Ιουλίου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ.111143/672 

264 41  Πάτρα      
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

Αλ. Παπαδιαμάντη & Αρέθα 14 Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 183/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ. 110883/1597/22-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 183/ /2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης 

περαίωσης έργου, «Βελτίωση Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου 

Ωλενίας» ,ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 22α Ιουλίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 π.µ. , συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 106588/637/18-7-2011 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

2. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Τσάνης Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μαρίνος Ανδρέας– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Μαυρόγιαννης ∆ιονύσιος, αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Αρ. Απόφασης 183/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, που αποδέχεται το σώµα 

οµόφωνα, το εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα µε τίτλο: 

 

«Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης έργου, «Βελτίωση Συντήρηση 

Ε.Ο. ∆ικτύου στο ∆.∆. Φλόκα του ∆ήµου Ωλενίας» ,ΠΕ Αχαΐας». 
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Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Τµηµατάρχη της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας ο οποίος σύµφωνα και µε την 

110883/1597/22-7-2011 εισήγηση της ∆/νσης εισηγήθηκε στα µέλη της 

επιτροπής να δοθεί παράταση προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του 

έργου, µέχρι την 30/9/2011, επειδή η καθυστέρηση του συνόλου των 

εργασιών του δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς δεν είχε 

εγκριθεί το Πρόγραµµα ∆ράσης του Επενδυτικού Προγράµµατος από το 

Περιφερειακό Συµβούλιο. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο και τους 

λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης 

Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ. 110883/1597/22-7-2011 εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου, «Βελτίωση Συντήρηση Ε.Ο. ∆ικτύου στο ∆.∆. Φλόκα του ∆ήµου 

Ωλενίας» ,ΠΕ Αχαΐας έως 30/9/2011. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                   
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Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                                                   

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

Αυγέρης Σάββας 

Ανδρέας Μαρίνος 

Νικόλαος Τσάνης 

∆ιονύσιος Μαυρόγιαννης 

Νικόλαος Πυλαρινός 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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