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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ,29 Ιανουαρίου 2014 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ.21133/226 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                                 

264 41  Πάτρα   

Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων 

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 35/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ. 1) η υπ΄αριθμ. 19730/425/22-1-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

2) η υπ΄αριθμ. 387/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ΄αριθμ. 104862/19081/13-12-2012 απόφασή σας) 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 35/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : 

‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ΄΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  Ν. 

ΑΧΑΙΑΣ’’, προϋπολογισμού μελέτης : 5.287.227,00 € Χρηματοδότηση : 2013 ΕΠ00180009», 

για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 4/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλος», Ακτή 

∆υµαίων 50), σήµερα την 27η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.30 µ.µ., 

συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την 

υπ’ αριθµ. 22104/241/23-1-2013 νόµιµη πρόσκληση του προέδρου της η όποια 

δόθηκε στα µέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής  

3. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σταυρόπουλος Χρήστος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

Αρ. Απόφασης 35/2014  

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης, 

µε τίτλο: 
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 «Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου : ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ’’, 

προϋπολογισµού µελέτης : 5.287.227,00 € Χρηµατοδότηση : 2013 ΕΠ00180009»  

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της 

επιτροπής παρέθεσε την υπ΄αριθµ. 19730/425/22-1-2014 εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων της Π∆Ε η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 «Σχετ. : (α) Το 5767/12.12.2013 (ορθή επανάληψη 16.01.2014) έγγραφο της Ενδιάµεσης 

∆ιαχειριστικής Αρχής Π.∆.Ε. (αρ. πρωτ. ∆.Τ.Ε./Π.∆.Ε. 19730/425/21.01.2014) 
                            [∆ιατύπωσης γνώµης για την τροποποίηση της σύµβασης]   

                     (β) Το 186/2.07.2013 έγγραφο του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.∆.Ε.  
                        (αρ. πρωτ. ∆.Τ.Ε./Π.∆.Ε. 179276/6298/2.07.2013) 
                             [∆ιαβίβαση αποσπάσµατος 8

ου
 Πρακτικού της 17.06.2013 συνεδρίασης]   

                     (γ)  Η από 25.04.2013 αίτηση της αναδόχου 
                       (αρ. πρωτ. ∆.Τ.Ε./Π.∆.Ε. 115075/4012/26.04.2013) 
                            [Αίτηση παράτασης εκτέλεσης των εργασιών] 

  

Σας στέλνουµε, συνηµµένα, εισήγηση για έγκριση �αράτασης �ροθεσµίας �εραίωσης των εργασιών 

του έργου του θέµατος έως 15.10.2014, µε τη σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 

Αρχής Π.∆.Ε., ανωτέρω σχετικό (α) καθώς και τη θετική γνωµοδότηση του Τεχνικού 

Συµβουλίου ∆.Ε. Π.∆.Ε., ανωτέρω σχετικό (β).  

Η εν λόγω �αράταση �ροθεσµίας ζητήθηκε νόµιµα α�ό την ανάδοχο µε την ανωτέρω (γ) 

εµρόθεσµη αίτησή της, η ο�οία συνοδεύεται α�ό υεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 
�ερί �αραίτησης α�ό ο�οιαδή�οτε α�αίτηση �λην της νόµιµης αναθεώρησης. 

Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές που 

ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 

λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και 

Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 
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• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά µε 

την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 

• την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας 

• Το άρθρο 26 τουν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές 

ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο –βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 

διατάξεις, εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 

στρατηγικής 2012-2015». 

• Την υπ΄αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του 

Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

• την υπ΄αριθµ. 19730/425/22-1-2014 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• την υπ΄ αριθµ. 387/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  
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Ν. ΑΧΑΙΑΣ’’, προϋπολογισµού µελέτης : 5.287.227,00 € Χρηµατοδότηση : 2013 

ΕΠ00180009 έως 15-10-2014 µε αναθεώρηση αφού η ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη 

για τις καθυστερήσεις.  

 

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κος Αριστείδης 

Μπουχάγιερ ,ενώ λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κος Γεώργιος 

Καραπάνος.  

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται 

ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

ΑΔΑ: ΒΙΨ07Λ6-ΧΘΑ


