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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,4 Αυγούστου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. 116119/690   

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1, Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 193/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ. 114934/835/27-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 193/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

στο έργο: Κατασκευή ασφαλτοταπήτων στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και 

στην οδό Κανελλοπούλου ( Α και Β φάση) , ΠΕ Αχαΐας», (παλαιό έργο ) για τις 

δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 3η Αυγούστου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 118188/707/29-7-2011 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Φωτόπουλος Τρύφωνας – Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Μαρίνος Ανδρέας– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Αυγέρης Σάββας - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Αρ. Απόφασης 193/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 7ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 
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«Χορήγηση παράτασης προθεσµίας στο έργο: Κατασκευή ασφαλτοταπήτων 

στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και στην οδό Κανελλοπούλου ( Α και Β 

φάση) , ΠΕ Αχαΐας». 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταµένη 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων κα Βασιλοπούλου η οποία σύµφωνα και µε την 

υπ΄αριθµ 114934/835/27-7-2011 εισήγησή της εισηγήθηκε την έγκριση της 

χορήγησης παράτασης προθεσµίας στο έργο: Κατασκευή ασφαλτοταπήτων 

στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και στην οδό Κανελλοπούλου ( Α και Β 

φάση)» , έως 31-07-2011, δηλαδή κατά ένα µήνα µε αναθεώρηση, χωρίς 

υπαιτιότητα του αναδόχου, επειδή το αίτηµα του είναι εύλογο και οφείλεται σε 

εργασίες µετατόπισης του φωτεινού σηµατοδότη στην οδο Κανελλοπούλου και 

στην έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Κατασκευή 

ασφαλτοταπήτων στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και στην οδό 

Κανελλοπούλου ( Α και Β φάση).  

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την εισηγήτρια τον πρόεδρο και τους 

λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176  & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ΄αριθµ. 114934/835 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσµίας στο έργο: Κατασκευή 

ασφαλτοταπήτων στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και στην οδό 
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Κανελλοπούλου ( Α και Β φάση)» , έως 31-07-2011, δηλαδή κατά ένα µήνα µε 

αναθεώρηση. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

Σάββας Αυγέρης  

Τρύφωνας Φωτόπουλος 

Ανδρέας Μαρίνος 

Νικόλαος Τσάνης 

Νικόλαος Πυλαρινός 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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