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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ, 1 Απριλίου 2014 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ. 71383/690 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                                

264 41  Πάτρα   

Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν.  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 253/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ.1) η υπ΄αριθμ. 66912/2129/14-3-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ 

2) η υπ΄αριθμ. 609/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, (η οποία κρίθηκε νόμιμη 

με την υπ΄αριθμ. 82935/9168/9-8-2013 ΑΔΑ ΝΛΩΛΟΡ1Φ-ΒΛ2 απόφασή σας) 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 253/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών 

του έργου «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου- Ιωαννίνων 

για άρση της επικινδυνότητας», για τις δικές σας ενέργειες.  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ7Λ6-ΜΧΦ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήµερα την 

26η Μαρτίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 µ.µ.  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 79279/802/21-3-2014 νόµιµη 

πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα µέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση 

παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφων- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Μητρόπουλος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Σταυρόπουλος Χρήστος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 253/2014  

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερησίας διάταξης, µε 

τίτλο: 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ7Λ6-ΜΧΦ
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 «Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου «Τµηµατικές 

ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου- Ιωαννίνων για άρση της 

επικινδυνότητας» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της 

επιτροπής παράθεσε την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας η οποία διαβιβάστηκε µε το υπ΄αριθµ.  66912/2129/14-3-2014 έγγραφό του και 

η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 

«Για έγκριση 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

 

«Τµηµατικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων  

για άρση της επικινδυνότητας» 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ :  Κ/Ξ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΤΕ – ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ∆. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ  
 

Ι . ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : 

 1.  Πηγή χρηµατοδότησης   ΣΑΕΠ001 - Κ.Ε. 2012ΕΠ00100000 

 2.  Ποσό αρχικής χρηµατοδότησης   3.000.000,00 €   

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ :  

 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης ∆ΤΕ-Π∆Ε 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ : 

 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών ∆ηµοπράτησης:        Τµ. Σ.Ε. της ∆ΤΕ-Π∆Ε 

 2.  Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης   19-06-2012 

 3.  Σύστηµα ∆ηµοπράτησης    

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης & µειοδοσία στο ποσοστό οφέλους 

απολογιστικών εργασιών. 

 4.  Έκπτωση   35,05 %   

 5.  Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών  Υπ. Αριθµ.: 609/2013 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής της Π∆Ε 

 6.  Ποσό Σύµβασης   2.211.494,87 € 

 7.  Ηµεροµηνία Σύµβασης   30-09-2013 

  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ   

 1.  Αρχική Προθεσµία Περαίωσης  30- 01-2014  

 2.  1η Παράταση  Προτείνεται έως 30-05-2014 

   

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 

 

1ος  ΑΠΕ             Συντάσσεται (µε την από 06-11-2013 αίτησή του ο ανάδοχος µε  

           αρ. πρωτ:291839/10174 της ∆ΤΕ-Π∆Ε, υπέβαλε τεύχος  

           προµετρητικών στοιχείων)   
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ΙΙ.    ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

Η εργολαβία εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, 

Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.∆.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου. 

Ο Ανάδοχος του έργου µε την από 14-01-2014 αίτησή του (µε αρ.πρωτ.:11373/210 της ∆ΤΕ-

Π∆Ε) αιτείται παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας έως 30-05-

2014, δηλαδή κατά τέσσερις (4) µήνες επιπλέον της συµβατικής προθεσµίας περαίωσης. 

Ως αιτιολογία επικαλείται τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (από τον ∆εκέµβριο και 

εντεύθεν επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες και βροχοπτώσεις) λόγω της χειµερινής περιόδου 

κατά την οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.  

  

ΙΙΙ.    ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

• Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, συµφωνεί µε την αιτιολογία του αναδόχου, αφού εξαιτίας των 

χαµηλών θερµοκρασιών και βροχοπτώσεων που επικρατούν από τον ∆εκέµβριο 2013 και 

εντεύθεν, δεν είναι εφικτή η κατασκευή ασφαλτικών εργασιών και δη ταπήτων κυκλοφορίας, 

που είναι και το µοναδικό τεχνικό αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας.  

• Επιπλέον δε, σας γνωρίζουµε ότι προέκυψε και κώλυµα στη διαδικασία προσυµβατικού 

ελέγχου της σύµβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο µετά την υπ. αριθµ.: 952/2014 

Απόφαση του VI Κλιµακίου αυτού, που έκανε αποδεκτή σχετική αίτηση ανάκλησης της 

Περιφέρειας κατά της υπ. αριθµ. 457/2013 πράξης του V΄ Κλιµακίου, αναµένεται να 

ξεπεραστεί άµεσα. 

• Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων στο απόσπασµα του 1ου πρακτικού του 

(παραγρ 18) της από 26-02-2014 συνεδρίασης του, γνωµοδότησε θετικά για την παράταση 

προθεσµίας εκτέλεσης του έργου του θέµατος έως 30-05-2014 σύµφωνα µε την εισήγηση της 

∆/νουσας Υπηρεσίας.      

 

Λόγω των παραπάνω αναφεροµένων εισηγούµαστε την έγκριση της παράτασης προθεσµίας µέχρι  

30-05-2014, δηλαδή επιπλέον του συµβατικού χρόνου περαίωσης κατά τέσσερις (4) µήνες, 

χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω αναφερόµενους λόγους». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές που 

ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 

λαµβάνοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ7Λ6-ΜΧΦ
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• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και 

Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του ν.4071/2012 

«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 

διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά µε την 

εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 

• την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες 

που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το άρθρο 26 τουν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές 

ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο –βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, 

εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

• Την υπ΄αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

• την υπ΄αριθµ. 66912/2129/14-3-2014 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας   

• την υπ΄αριθµ. 609/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π∆Ε 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου «Τµηµατικές 

ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου- Ιωαννίνων για άρση της 

επικινδυνότητας», αναδόχου Κ/Ξ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΤΕ – ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ∆. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. 

ΑΤΕ, µέχρι  30-05-2014, δηλαδή επιπλέον του συµβατικού χρόνου περαίωσης κατά 

τέσσερις (4) µήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω αναφερόµενους 

λόγους 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως 

ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ7Λ6-ΜΧΦ


