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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ, 8 Απριλίου 2015 
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                 Αρ. πρωτ. 92837/729 
Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                                   
264 41  Πάτρα   
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου 
Δ/νση Διοικητικού 
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
Για έλεγχο νομιμότητας 
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι  

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 290/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ.1) η υπ΄αριθμ. 92598/1597/2-4-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 
της ΠΔΕ  
2) η υπ΄αριθμ. 1129/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ΄ αριθμ. 173455/15776/13-01-2015 ΑΔΑ 6Θ6ΔΟΡ1Φ-
3ΡΡ απόφασή σας) 
 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 290/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση επαρχιακού 

οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα-Περδικόβρυση», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ , 

Κατασκευαστικής κοινοπραξίας : «Κ/Ξ Αιτωλική Τεχνική Α.Ε. –Σταυρόπουλος Χρήστος» –

«Σακελλάρης Δημ. Λιάρος- Χαρ. Α.Τ.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), 

σήμερα την 7η Απριλίου 2015, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 93362/737/2-4-2014 

νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 

της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

3. Ζαχαροπούλου -Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

8. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

9. Πετρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας). 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 290/2015  

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 32ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης με 

τίτλο:  
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 «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα-

Περδικόβρυση», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ , Κατασκευαστικής κοινοπραξίας : «Κ/Ξ 

Αιτωλική Τεχνική Α.Ε. –Σταυρόπουλος Χρήστος» –«Σακελλάρης Δημ. Λιάρος- Χαρ. Α.Τ.Ε.» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της 

επιτροπής παρέθεσε την υπ΄αριθμ. 92598/1597/2-4-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ που αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 «Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον 2ο ΑΠΕ του εν θέματι έργου. 
 Ο 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει την οικονομική ενσωμάτωση του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών 
από ανωτέρα βία συνολικής δαπάνης 69.770,41€.Το πρωτόκολλο έχει ήδη εγκριθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή με την υπ` αριθμό 716/2014 Απόφασή της. 
 Ο 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει και επί έλασσον δαπάνες εργασιών. 
Οι δαπάνες εργασιών αυτές είναι οι εξής: 
Α) Από την ομάδα των χωματουργικών :  
 Οι εκσκαφές σε έδαφος Γαιώδες-Ημιβραχώδες. 
Β) Από την ομάδα των Τεχνικών :  
 i) Οι εργασίες Αόπλου σκυροδέματος C8/10 
 ii) Οι εργασίες  σκυροδέματος C16/20 
 iii) Oι δαπάνη άοπλων πρεσσαριστών τσιμεντοσωλήνων Φ1,00μ 
Οι ανωτέρω επί έλασσον δαπάνες είναι εντός των ορίων του νόμου (20% ή και 10%) και προέκυψαν 
από τις επιμετρήσεις του έργου. 
 Ο 2ος ΑΠΕ έχει τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων  
 Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την έγκρισή του».  
 
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν 

τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, 

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 

2009/50/ΕΚ » 

 Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

225Α’/27.12.2010). 

 Την υπ΄αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
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 την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 

εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

 η υπ΄αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποίο ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος 

 την υπ΄αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ΄αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα 

εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 την υπ΄αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 την υπ΄αριθμ. 92598/1597/2-4-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της ΠΕ 

Αιτωλ/νίας 

 η υπ΄αριθμ. 1129/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου 

Αμπελακιώτισσα-Περδικόβρυση», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ , Κατασκευαστικής 

κοινοπραξίας : «Κ/Ξ Αιτωλική Τεχνική Α.Ε. –Σταυρόπουλος Χρήστος» –«Σακελλάρης Δημ. 

Λιάρος- Χαρ. Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.  
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Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Κων/νος Γαβριηλίδης. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως 

ακολούθως.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
        ΤΑ ΜΕΛΗ                       
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας  
 
 
Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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