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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,16/11/2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ 183602/1180 

264 41  Πάτρα     
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 309/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ. 103636/1579/21-9-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 309/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας, 

με αναθεώρηση, του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλ/νίας πρώην 

Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι», για τις δικές σας ενέργειες.  

Πρόκειται για έργο της Ν.Α. και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών 

Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας, 

σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. 

πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 9η Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

15:30, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 197933/1248/4-11-2011 νόµιµη πρόσκληση του 

Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Σολτάτος Γεώργιος –  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μαυρόγιαννης ∆ιονύσιος – αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Στη Συνεδρίαση επίσης συµµετείχαν, ο προϊστάµενος της ∆/νσης 

Οικονοµικού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κος Κρηνίδης, η προϊσταµένη 

της ∆/νσης Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κα 

Βασιλοπούλου, ο αν. προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κος Γουναρόπουλος , ο αν. προϊστάµενος 
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της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας κος Μπούλιαρης, ο ειδικός 

συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας κος Μητρογιώργος. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 309/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 8ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης θέµα µε τίτλο: 

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας, µε αναθεώρηση, του έργου 

«Ανακαίνιση κτιρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλ/νίας πρώην Χρυσόγελου, στο 

Μεσολόγγι». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ 

103636/1579/21-9-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας 

εργασιών του έργου«Ανακαίνιση κτιρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. Αιτωλ/νίας πρώην 

Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι», µε αναθεώρηση µέχρι 30-12-2011, λόγω του 

διµήνου περίπου διαστήµατος που έχει παρέλθει από την εισήγηση έγκρισης 

του 1ου ΑΠΕ µέχρι την ηµέρα υποβολής της αίτησης για παράταση ήτοι 56 

ηµερολ. ηµέρες και του επιπλέον χρόνου που απαιτείται, για την έγκριση του 

1ου ΑΠΕ και την εκτέλεση εγκεκριµένων εργασιών κατ’ εκτίµηση περίπου 106 

ηµ. ηµέρες. Από τη Υπηρεσία εκτιµάται ότι µε την οικονοµική επιβάρυνση της 

αναθεώρησης από την παράταση δε θα υπερβούµε τον εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό του έργου. 
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Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς 

οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176  & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ 103636/1579/21-9-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Πρόκειται για έργο της Ν.Α. και οι αποφάσεις των καταργηθεισών 

Νοµαρχιακών Επιτροπών λαµβάνονται πλέον από την Οικονοµική 

Επιτροπής της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 

3852/2010 και την υπ’ αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

 

 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας της συνολικής 

προθεσµίας εργασιών του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου ιδιοκτησίας Ν.Α. 

Αιτωλ/νίας πρώην Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι», µε αναθεώρηση µέχρι 30-

12-2011. 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  
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     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Σάββας Αυγέρης 

Τσάνης Νικόλαος 

Σολτάτος Γεώργιος   

Φωτόπουλος Τρύφωνας 

Σκαρµούτσος Γεώργιος 

Μαρίνος Ανδρέας 

Μαυρόγιαννης ∆ιονύσιος 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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