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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ,11 Οκτωβρίου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ. 251244/2541 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                                

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 885/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1)η υπ΄αριθμ. 191285/6660/17-9-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

ΠΔΕ 

2) η υπ΄αριθμ. 189/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία 

κρίθηκε νόμιμη με την υπ΄αριθμ. 44048/8378/6-7-2012 απόφασή σας) 

 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 885/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ου ΑΠΕ της εργολαβίας 

«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Ανδρίτσαινας» έργου 

«Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για 

την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας» 

αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), 

σήµερα την 8η Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 µ.µ., συνήλθε η 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ 

αριθµ. 262826/2653/4-10-2013( σε ορθή επανάληψη 7-10-2013) νόµιµη 

πρόσκληση η όποια δόθηκε στα µέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση 

παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής  

3. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Μητρόπουλος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μαυρόγιαννης ∆ιονύσιος- αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

Αρ. Απόφασης 885/2013  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης, µε τίτλο: 

«Έγκριση 3ου ΑΠΕ της εργολαβίας «Αντιµετώπιση κατολισθητικών 

φαινοµένων ∆ήµου Ανδρίτσαινας» έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής 

αντιδιαβρωτικών – αντιπληµµυρικών έργων για την άµεση αντιµετώπιση των 

συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας» αναδόχου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε.» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κο Ρόδη ο οποίος 

προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπή παρέθεσε την εισήγηση της 

∆/νσης η οποία αναφέρει τα κάτωθι: 

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Για έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: 

 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ – 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ Ν.ΗΛΕΙΑΣ» 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ» 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : 

 1.  Πηγή χρηµατοδότησης   Π∆Ε 2007ΕΠ40100001 

 2.  Ποσό αρχικής χρηµατοδότησης  352.000€ 

 3.  Απόφαση Χρηµατοδότησης  2842, 2843/24-8-2009 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ :  

 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

2.  Ηµεροµηνία Σύνταξης 

(περαίωσης)  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ : 

 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών ∆ηµοπράτησης.            ∆ΕΚΕ/ Π.∆.Ε. 

 2.  Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης   29-09-2009 

 3.  Σύστηµα ∆ηµοπράτησης   Επιµέρους ποσοστό έκπτωσης κατά οµάδες. 
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 4.  Έκπτωση  43%   

 5.  Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών 

 Αρ.πρωτ. ∆.∆.Ε./Π.∆.Ε. 57150/5934/13-10-

2009 

 6.  Ποσό Σύµβασης   200.665,97€ (µε ΦΠΑ) 

 7.  Ηµεροµηνία Σύµβασης   18-11-2009 

  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ   

 1.  Αρχική Προθεσµία Περαίωσης  18- 5-2010  

 2.  1η Παράταση  30- 6-2010 

 3.  2η Παράταση  30- 9-2010 

 4.  3η Παράταση  31-12-2010 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 

 1ος Α.Π.Ε.  δαπάνης 207.411,04€ 

 2ος Α.Π.Ε.  δαπάνης 69.107,61€ 189/2012 Απόφαση Οικ.Επιτροπής Π.∆.Ε.

 3ος Α.Π.Ε.  δαπάνης 79.507,21€ Υπό έγκριση 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆.Τ.Ε./Π.∆.Ε. 

Αιτιολογία σύνταξης του 3ου Α.Π.Ε. 

 

 Με τη µε αρ.πρωτ.46641/1834/08-03-2012 Απόφαση, η οποία επέχει τη 

θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών, αποδεχτήκαµε τη ∆ιάλυση 

της εργολαβίας του θέµατος χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. 

 Με τη µε αρ.πρωτ.297996/11049/19-02-2013 (Α∆Α ΒΕΤΩ7Λ6-Χ9Η) 

Απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.∆.Ε., εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής των 

εργασιών του έργου του θέµατος στο οποίο ορίστηκε αποζηµίωση λόγω διάλυσης της 

σύµβασης ποσού 3.511,60€.  

 Με το θεωρηµένο 4ο λογαριασµό – πιστοποίηση, καθορίστηκε η δαπάνη της 

αναθεώρησης στο ποσό των 2.108,94€ προ Φ.Π.Α. 

 Σύµφωνα µε τους συνηµµένους στην αιτιολογική έκθεση, πίνακες τόκων 

υπερηµερίας λόγω µη αποπληρωµής του 1ου και 2ου λογαριασµού – πιστοποίησης και των 

δικαστικών εξόδων σύµφωνα µε τη 1465/2011 διαταγή πληρωµής του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Πατρών, υπολογίστηκε το ποσό της δαπάνης των 7.000€ περίπου το 

οποίο θα προσδιοριστεί επακριβώς µε τον λογαριασµό – πιστοποίηση τον οποίο θα 

υποβάλει ο Ανάδοχος του έργου. 

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις : Ν.1418 / 84, Ν.2372 /96, 

Π.∆.609/85, Ν. 2940/2001 και 3669/2008.  
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Μετά τα παραπάνω, 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. της εργολαβίας: 

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ» 

ΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ – 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ Ν.ΗΛΕΙΑΣ» 

 

συνολικής δαπάνης 79.507,21€ µε Φ.Π.Α. ο οποίος είναι µειωτικός κατά 

113.838,32€ σε σχέση µε την αρχική σύµβαση και αναλυτικά περιλαµβάνει : 

Α) 53.985,05€ για εργασίες, 

Β) 2.108,94€ για αναθεώρηση, 

Γ) 12.901,62€ για Φ.Π.Α., 

∆) 7.000,00€ για πρόβλεψη τόκων υπερηµερίας, 

Ε) 3.511,60€ για αποζηµίωση λόγω διάλυσης της σύµβασης».  

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 
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• την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 

«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο –βαθµολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

• Την υπ΄αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του 

Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

• την υπ αριθµ. 191285/6660/17-9-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την υπ΄αριθµ. 189/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ της εργολαβίας «Αντιµετώπιση κατολισθητικών 

φαινοµένων ∆ήµου Ανδρίτσαινας» έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής 

αντιδιαβρωτικών – αντιπληµµυρικών έργων για την άµεση αντιµετώπιση των 

συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας» αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ 

Α.Ε..  

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  
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Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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