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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ,6 Νοεμβρίου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ.272259/2742 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                                  

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας 

Πανεπιστημίου 254 Πάτρα 

2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 937/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ. 1)το υπ΄αριθμ. 263161/2545/14-10-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

2) η υπ΄αριθμ. 259708/5299/2-10-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας. 

3) οι υπ΄αριθμ. 216 &693/2012 καθώς και  64/2013( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ΄αριθμ. 

19176/2471/15-3-2013 απόφασή σας) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 937/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου « Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας. Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις» προϋπ. 

3.650.000,00€, αναδόχου Γ.Θ. Λαδόπουλος ΑΤΕ», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήµερα 

την 29η Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 µ.µ., συνήλθε η Οικονοµική 

Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ 

αριθµ.281723/2857/24-10-2013 νόµιµη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα µέλη της 

Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής  

3. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Μητρόπουλος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σταυρόπουλος Χρήστος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μαυρόγιαννης ∆ιονύσιος- αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

Αρ. Απόφασης 937/2013  

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 11ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης, µε τίτλο: 
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 «Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου « Γυµνάσιο Κάτω Αχαΐας. 

Οικοδοµικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις» προϋπ. 3.650.000,00€, αναδόχου 

Γ.Θ. Λαδόπουλος ΑΤΕ». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της 

επιτροπής παράθεσε το υπ΄αριθµ. 259708/5299/2-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Π∆Ε το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 

«ΣΧΕΤ:  

 

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48. 

3. Οι  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 

εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα 

έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η  υπ΄ αριθµ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

4. Η από 7-8-2013 αίτηση του αναδόχου  ( αριθµ. πρωτ. Υπηρεσίας 214414/4482/7-8-

2013) 

5. Την υπ΄αριθµ 4273/13-9-2013 έγκριση παράτασης της Ε.∆.Α. Περιφέρειας δυτικής 

Ελλάδος    

             

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης :   3.650.000 € µετά του Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση      :   19-10-2010/ 33,80% 

Πηγή Χρηµατοδότησης                           :   ΕΣΠΑ 2007-2013 (Π∆Ε ΣΑΝΑ0068 

2010ΝΑ00680002 

Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία            :    2.418.032,4 € / 22-12-2010 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως          :   12-12-2012 

4η Παράταση προθεσµίας                        :   30-09-2013    

     

 

       Σας στέλνουµε την από 7-08-2013 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης : 

Γ.Θ.ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέµα µε την οποία ζητά 

παράταση της προθεσµίας περαιώσεως των εργασιών µέχρι 30-09-2013 και σας γνωρίζουµε 

ότι ο χρόνος που ζητείται απαιτείται, για την ολοκλήρωση του έργου. 

Η εκτιµώµενη οικονοµική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούµενη παράταση 

προθεσµίας ( λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης ) θα καλυφθεί από το πρόγραµµα που 

έχει ενταχθεί  το έργο.  
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµεθα την έγκριση της παράτασης προθεσµίας περαιώσεως του 

έργου µέχρι 30-09-2013  µε αναθεώρηση και παρακαλούµε για την διαβίβασή της στην 

Οικονοµική Επιτροπή για την έγκρισή της». 

  

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές που 

ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 

λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και 

Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά µε 

την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 

• την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας 

• Το άρθρο 26 τουν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές 

ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο –βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 

διατάξεις, εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 

στρατηγικής 2012-2015». 
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• Την υπ΄αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του 

Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

• Το υπ΄αριθµ. 263161/2545/14-10-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

Αχαΐας 

• Την υπ΄αριθµ. 259708/5299/2-10-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αχαΐας της Π∆Ε  

• Τις υπ΄αριθµ. 216 & 693/2012 , και 64/2013 αποφάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου « Γυµνάσιο Κάτω 

Αχαΐας. Οικοδοµικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις» προϋπ. 3.650.000,00€, 

αναδόχου Γ.Θ. Λαδόπουλος ΑΤΕ µέχρι 30-9-2013 χωρίς αναθεώρηση. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται 

ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  
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