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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,19 Αυγούστου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. 10530   

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας 

Διοικητήριο 27100 Πύργος 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 201/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ. 755/2541/15-3-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 201/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Σχέδιο 2ου ΑΠΕ του έργου : 

‘Κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης στο δρόμο Πύργου-Κατακόλου’», για τις 

δικές σας ενέργειες. 

Πρόκειται για έργο της Ν.Α. Ηλείας του οποίου η σύμβαση υπογράφηκε 

στις 26-6-2009 και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών 

Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπής της 

Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ’ 

αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 17η Αυγούστου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 129183/808/12-8-2011 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

2. ΣκαρµούτσοςΓεώργιος- Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Φωτόπουλος Τρύφωνας – Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Τσάνης Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μαρίνος Ανδρέας– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Αυγέρης Σάββας - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Αρ. Απόφασης 205/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 1ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο:: 

«Σχέδιο 2ου ΑΠΕ του έργου : ‘Κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης στο 

δρόµο Πύργου-Κατακόλου’». 
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Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής πήρε το λόγο και σύµφωνα και µε 

την υπ΄αριθµ 755/2541/15-3-2011 εισήγησή της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

της ΠΕ Ηλείας ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής για τα κάτωθι: 

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

               Προϋπολ. Μελέτης ∆ηµοπράτησης  : 215.000,00  €              

               Ηµεροµ. ∆ηµοπράτησης    :  02-06-2009                

               Έκπτωση ∆ηµοπρασίας                   :  5,00 %        

               Ποσό σύµβασης /Ηµερ. σύµβασης   :  204.250,01 €/ 26 -06-2009 

               Ηµεροµ. εγκατάστασης                    :  26 -06-2009 

               Συµβ.  Περαίωση                              :  30-08-2009 

  1η παραταση προθεσµίας  :  30-09-2009(Αρ. αποφ. 5392/07-08-2009) 

1ος ΑΠΕ και1ον Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε             :  204.250,01 €(Αρ. αποφ. 6643/29-9-2009) 

2ος ΑΠΕ                  :  210.312,03 €   

 Πιστώσεις                                        :  ΚΑΠ/2009   Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ 

 

Ο 2οςο ΑΠΕ του έργου του θέµατος ,  είναι συνολικής δαπάνης 210.312,03 € 

(µαζί µε Φ.Π.Α.), δηλ. υπερσυµβατικός ως προς το ποσό της αναθεώρησης    

 

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συµπεριλάβει: 

Α) την  αύξηση της δαπάνης  της αναθεώρησης από 1.045,00 € σε 5.946,92 €  , 

κατά 4.901,92 € , χωρίς ΦΠΑ όπως προέκυψε από τον οριστικό πίνακα 

αναθεώρησης για το 3ο τρίµηνο 2009 στο οποίο εκτελέστηκαν οι εργασίες, σύµφωνα 

µε το πίνακα διαχωρισµού εργασιών και  

Β) την αύξηση του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% , στο ποσό της αναθεώρησης , κατά ποσό 

1.173,26 € 

 

Κατόπιν αυτών ο πρόεδρος εισηγήθηκε υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ 

( Υπερσυµβατικού λόγω αναθεώρησης ) συνολικής  δαπάνης 210.312,03 € 

µε ΦΠΑ αναδόχου «ΚΩΝ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και την 

έγκριση της επιπλέον δαπάνης των 6.062,02 €. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς 

οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 
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• Τις διατάξεις των άρθρων 176  & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ΄αριθµ. 755/2541/15-3-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Την υπ’ αριθµ. 116940/3998/28-7-2011 απόφαση διάθεσης –ανάληψης 

πίστωσης 

• Πρόκειται για έργο της Ν.Α. Ηλείας του οποίου η σύµβαση υπογράφηκε 

στις 26-6-2009 και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νοµαρχιακών 

Επιτροπών λαµβάνονται πλέον από την Οικονοµική Επιτροπής της 

Περιφέρειας, σύµφωνα µε το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και 

την υπ’ αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ ( Υπερσυµβατικού λόγω αναθεώρησης ) συνολικής  

δαπάνης 210.312,03 € µε ΦΠΑ αναδόχου «ΚΩΝ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε.» για το έργο «Κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης στο δρόµο 

Πύργου-Κατακόλου» και την έγκριση της επιπλέον δαπάνης των 6.062,02 € 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                                               

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Γεώργιος Σκαρµούτσος 

Σάββας Αυγέρης  

Τρύφωνας Φωτόπουλος 

Ανδρέας Μαρίνος 
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Νικόλαος Τσάνης 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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